

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

"Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Pore"

Etapa	Duración (semanas)	Semana																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
<b>1</b>	<b>Etapa pre-contractual</b>																																																								
1.1.	Contratación gerencia																																																								
1.1.1.	Elaboración de términos de referencia																																																								
1.1.2.	Desarrollo del proceso de contratación (publicación de términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre otros)																																																								
1.1.3.	Emisión de pólizas y firma de contrato																																																								
1.2.	Contratación interventoría																																																								
1.2.1.	Elaboración de términos de referencia																																																								
1.2.2.	Desarrollo del proceso de contratación (publicación de términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre otros)																																																								
1.2.3.	Emisión de pólizas y firma de contrato																																																								
1.3.	Contratación ejecutor y demás contratos con terceros requeridos para la ejecución del proyecto (proveedor elementos TIC, mueble de almacenamiento, capacitaciones, retoma de equipos entre otros)																																																								
1.3.1.	Elaboración de términos de referencia																																																								
1.3.2.	Desarrollo del proceso de contratación (publicación de términos, reunión de aclaración, recibo de propuestas, evaluación de propuestas, asignación del contrato, entre otros)																																																								
1.3.3.	Emisión de pólizas y firma de contrato																																																								
1.4.	Revisión de requisitos, sesión de inicio y firma de contrato																																																								
<b>2</b>	<b>Etapa de ejecución</b>																																																								
2.1.	Concertar con el contratista el cronograma de actividades, producción, despacho y entregas con el fin de realizar el seguimiento de manera eficaz buscando siempre la optimización de recursos																																																								
2.2.	Aprobación de especificaciones para compra																																																								
2.3.	Tramitar orden de compra por parte del contratista																																																								
2.4.	Verificación de especificaciones técnicas y calidad en instalaciones del fabricante realizada por la interventoría																																																								
2.5.	Ejecución del plan de entregas por parte del contratista																																																								
2.6.	Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría																																																								
2.7.	Capacitación docente																																																								
2.7.1.	Inscripción convenio con la entidad encargada de realizar la capacitación																																																								
2.7.2.	Capacitación TIC de docentes																																																								
<b>3</b>	<b>Etapa de cierre</b>																																																								
3.1.	Entrega de informe final por parte de la interventoría con visto bueno de recibo del proyecto a satisfacción																																																								
3.2.	Finalización del proyecto, cierre y liquidación de contratos derivados para su ejecución																																																								
3.3.	Entrega formal y material del proyecto finalizado y en disposición para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente																																																								
<b>Duración total (semanas)</b>		<b>56</b>																																																							