

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

"Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas municipio de Tauramena"

Etapa		Duración (meses)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	Etapa de ejecución	5						
1.1.	Concertar con el contratista el cronograma de actividades, producción, despacho y entregas con el fin de realizar el seguimiento de manera eficaz buscando siempre la optimización de recursos	1						
1.2.	Aprobación de especificaciones para compra de elementos TIC y laboratorios virtuales	1						
1.3.	Tramitar orden de compra por parte del contratista (elementos TIC y laboratorios virtuales)	4						
1.4.	Verificación de especificaciones técnicas y calidad en instalaciones del fabricante realizada por la interventoría	4						
1.5.	Ejecución del plan de entregas por parte del contratista	4						
1.6.	Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría	4						
1.7.	Capacitación docente	5						
1.7.1.	Inscripción convenio con la entidad encargada de realizar la capacitación	1						
1.7.2.	Programación, socialización y capacitación TIC de docentes durante todo el tiempo de ejecución aprobado para el proyecto	1						
1.8.	Retoma de equipos	5						
1.8.1.	Ejecución de la retoma de equipos en el tiempo aprobado para la ejecución física del proyecto	5						
1.9.	Entrega de laboratorios virtuales	5						
1.9.1.	Ejecución de la entrega de laboratorios virtuales en el tiempo aprobado para la ejecución física del proyecto	5						
1.10.	Entrega de informes mensuales y comité de gerencia	5						
1.10.1.	Informe y comité mensual (primera semana de cada mes)	5						
2	Etapa de cierre	1						
2.1.	Entrega de informe final por parte de la interventoría con visto bueno de recibo del proyecto a satisfacción	1						
Duración total (meses)		6						