

## Anexo No 5. Duraciones máximas

Licitación privada abierta No. 003 de 2025

Contratación de la gerencia del proyecto “Dotación de elementos artísticos y deportivos para las sedes educativas del municipio de Tauramena”

No.	Actividad	Responsable	Duración (semanas)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
<b>1</b>	<b>Etapla precontractual</b>											
1.1.	Contratación de los proveedores											
1.1.1.	Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos	Contribuyente y gerencia	4	■	■	■	■					
1.1.2.	Apertura del proceso y contratación de proveedores	Contribuyente y gerencia	5		■	■	■	■	■			
1.1.3.	Emisión de pólizas	Proveedores	3			■	■	■				
<b>1.2.</b>	<b>Formación docente</b>											
1.2.1.	Focalización de los docentes que realizarán los diplomados	Gerencia	7	■	■	■	■	■	■	■		
<b>1.3.</b>	<b>Sesión de inicio</b>											
1.3.1.	Verificación de cumplimiento de requisitos de la etapa de preparación	Contribuyente, gerencia e interventoría	2			■	■					
1.3.2.	Sesión de inicio con contribuyente, gerencia, interventoría y MEN	Contribuyente, gerencia, interventoría, proveedores y MEN	1			■						
<b>2</b>	<b>Etapla de ejecución</b>											
2.1.	Dotación integral											
2.1.1.	Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despachos y entregas	Gerencia, interventoría y ejecutor	3			■	■	■				
2.1.2.	Presentación de especificaciones técnicas por parte del ejecutor y revisión por parte de la interventoría	Ejecutor e interventoría	3			■	■	■				
2.1.3.	Aprobación del cronograma de despacho y entregas	Interventoría	1				■					
2.1.4.	Aprobación de especificaciones técnicas por parte de la interventoría	Interventoría	1				■					
2.1.5.	Ejecución del plan de entregas por parte del contratista	Ejecutor	8				■	■	■	■	■	■
2.1.6.	Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría	Interventoría	8				■	■	■	■	■	■
<b>2.2.</b>	<b>Formación docente</b>											
2.2.1.	Ejecución de los diplomados por los docentes	Ejecutor	12			■	■	■	■	■	■	■
2.2.2.	Aceptación de los diplomados por parte de la interventoría	Interventoría	12			■	■	■	■	■	■	■
<b>2.3.</b>	<b>Comités de seguimiento</b>											
2.3.1.	Realización de comités de seguimiento mensuales convocados por la interventoría	Contribuyente, gerencia, interventoría, ejecutores y MEN	-				■	■	■	■		
<b>2.4.</b>	<b>Informes mensuales de interventoría</b>											
2.4.1.	Envío de informes mensuales de interventoría al MEN	Interventoría	-				■	■	■	■		
<b>3</b>	<b>Etapla de cierre</b>											
3.1.	Liquidación de contratos de dotación de proveedores y formación docente	Gerencia, interventoría y ejecutores	4						■	■	■	■
3.2.	Tiempo máximo para la elaboración del informe final por parte de la interventoría, incluidas subsanaciones solicitadas por el MEN	Interventoría y MEN	5						■	■	■	■
3.3.	Aprobación del informe final de interventoría por parte del MEN	MEN	3							■	■	■
3.4.	Cierre y liquidación del contrato con la interventoría	Fiduciaria, gerencia e interventoría	2								■	■
3.5.	Cierre y liquidación del contrato con la gerencia	Contribuyente y gerencia	3								■	■

MEN: Ministerio de Educación Nacional.

Nota 1: Una vez contratadas todas las partes requeridas para ejecutar el proyecto, será necesario confirmar si el periodo de tiempo contemplado para realizar las entregas en cada sede se cruza con el periodo de vacaciones. En caso de ocurrir, se debe ajustar el cronograma.

Nota 2: El periodo contemplado para las entregas es el periodo MÁXIMO en el cual se pueden realizar las entregas en cada sitio.