# ADENDA No 3

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de contrato, cuyo objeto es: "INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE INVERSIONISTA Y CONSTRUCTOR DEL PROYECTO "CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE DEL SICUARA" UBICADO EN EL MUNICIPIO SIMIJACA-CUNDINAMARCA, INTERESADO EN VINCULARSE AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS PARA QUE DESARROLLE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO LA COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y ESCRITURACIÓN DEL PROYECTO", a petición del comité evaluador se modifica el cronograma del proceso extendiendo el plazo para la publicación de la misma y quedará de la siguiente manera:

| ACTUACIÓN | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|
| Evaluación Preliminar de propuestas | 13/02/2023 | Comité evaluador |
| Publicación del informe de evaluación preliminar del proceso de selección | 16/02/2023 | Sera a través de la página WEB de la Fiduciaria popular |
| Subsanación de requisitos habilitantes | 20/02/2023 | Proponente |
| Verificación de documentos aportados en la subsanación y concepto final por parte del comité evaluador | 23/02/2023 | Comité evaluador |
| Publicación del informe de evaluación final del proceso de selección | 24/02/2023 | Sera a través de la pagina WEB de la Fiduciaria popular |
| Adjudicación y celebración del contrato de fiducia | Por definir | Fiduciaria Popular |

Las demás condiciones continúan sin modificación alguna

Simijaca (Cundinamarca), a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

**EDGAR AGUILAR CASTRO**
**Alcalde**
**Simijaca - Cundinamarca**