ADENDA No 2

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de contrato, cuyo objeto es: "INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE INVERSIONISTA Y CONSTRUCTOR DEL PROYECTO "CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE DEL SICUARA" UBICADO EN EL MUNICIPIO SIMIJACA-CUNDINAMARCA, INTERESADO EN VINCULARSE AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS PARA QUE DESARROLLE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO LA COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y ESCRITURACIÓN DEL PROYECTO", a petición del comité evaluador se modifica el cronograma del proceso extendiendo el plazo para la publicación de la misma, de igual forma se solicita contemplar la etapa de subsanación de requisitos y quedará de la siguiente manera:

ACTUACIÓN	FECHA	LUGAR
Evaluación Preliminar de propuestas	13/02/2023	Comité evaluador
Publicación del informe de evaluación preliminar del proceso de selección	14/02/2023	Sera a través de la página WEB de la Fiduciaria popular
Subsanación de requisitos habilitantes	17/02/2023	Proponente
Verificación de documentos aportados en la subsanación y concepto final por parte del comité evaluador	21/02/2023	Comité evaluador
Publicación del informe de evaluación final del proceso de selección	22/02/2023	Sera a través de la pagina WEB de la Fiduciaria popular
Adjudicación y celebración del contrato de fiducia	Por definir	Fiduciaria Popular

Las demás condiciones continúan sin modificación alguna

Simijaca (Cundinamarca), a los ocho (08) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

EDGAR AGUILAR CASTRO
Alcalde
Simijaca - Cundinamarca