Anexo 4. Cronograma Paz de Ariporo

Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare en el marco del mecanismo de obras por impuestos

BPIN 20200214000093

		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	ETAPA DE EJECUCIÓN						
1.1	Diplomados docente						
1.1.1	Focalización de los docentes que realizarán el diplomado						
1.1.2	Elaboración/ajuste del contenido del diplomado por parte de contratista						
1.1.3	Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría						
1.1.4	Ejecución del diplomado por los docentes						
1.1.5	Aceptación de la capacitación realizada por parte de la interventoría						
1.2	Comité de seguimiento						
1.2.1	Realización de comités de seguimiento mensuales convocados por la interventoría						
1.3	Informes mensuales de interventoría						
1.3.1	Envío de informes mensuales de interventoría al MEN						
2	Etapa de cierre						
2.1	Liquidación de contratos de instalación de laboratorios virtuales y diplomado docente						