Anexo No 5. Duraciones máximas

Licitación privada abierta No 001 de 001

Prestación de servicio de gerencia del proyecto "DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE DIBULLA" identificado con código BPIN 20230214000008" asignado a SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS SAS y TRANSPORTES ESCOLARES GAMES SAS., identificada(s) con NIT 800040422 - 8 y 830035631 – 1 dentro del marco del mecanismo de Obras por Impuestos

N°	Actividad	Duración (semanas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Etapa precontractual																					
1.1	Contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos para la ejecución del proyecto																					
1.3.1	Elaboración de los términos de referencia para la contratación de los ejecutores y demás terceros requeridos	0																				
1.3.2	Desarrollo del proceso de contratación: publicación de términos, reunión aclaratoria, recibo de propuestas, respuesta a inquietudes, evaluación de propuestas, selección del ganador, entre otros	2																				
1.3.3	Emisión de pólizas y firma de contrato entre los ejecutores y la fiduciaria	1																				
1.6	Sesión de inicio																					
1.6.1	Revisión de requisitos para agendar sesión de inicio	1																				
1.6.2	Sesión de inicio con contribuyente, gerencia, fiduciaria, interventoría y MEN	1																				
2	Etapa de ejecución																					
2.1	Dotación Implementos deportivos																					
2.1.1	Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de actividades y producción	1																				
2.1.2	Aprobación del cronograma de actividades y producción por parte de la interventoría	1																				
2.1.3	Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista de elementos deportivos (Futbol, microfutbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, tennis de mesa)	1																				
2.1.4	Trámite de la pre-orden de compra por parte del contratista de la dotacion para actividad física	1																				
2.1.5	Trámite de pre-orden de compra para el transporte de implementos a las Instituciones Educativas	1																				
2.1.6	Revisión de especificaciones técnicas por parte de la interventoría (ficha técnica)	1																				
2.1.7	Aprobación de especificaciones técnicas para compra de elementos (ficha técnica)	1																				
2.1.8	Verificación de especificaciones técnicas y de calidad realizada por la interventoría (muestra)	1																				
2.1.9	Trámite de la orden de compra por parte del contratista	1																				
2.1.10	Concertar con el contratista, la gerencia y la interventoría el cronograma de despacho y entregas	1																				
2.1.11	Aprobación del cronograma de despacho y entregas	1																				
2.1.12	Ejecución del plan de entregas por parte del contratista**	5																				
2.1.13	Aceptación del producto entregado en cada sede por parte de la interventoría	5																				
2.2	Capacitación docente																					
2.2.1	Focalización de los docentes que realizarán el diplomado	2																				
2.2.2	Búsqueda del diplomado por parte de contratista	2																				
2.2.3	Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría	1																				
2.2.4	Ejecución del diplomado por los docentes	5																				
2.3	Comités de seguimiento																					
2.3.1	Realización de comités de seguimiento semanales convocados por la interventoría***	18																				
2.4	Informes mensuales de interventoría																					
2.4.1	Envío de informes mensuales de interventoría ****	5																				
3	Etapa de cierre																					
3.1	Liquidación de contratos	2																				
3.2	Tiempo máximo para la elaboración del informe final por parte de la interventoría, incluidas subsanaciones solicitadas por el MEN	1																				
3.3	Aprobación del informe final de interventoría por parte del MEN	1																				
3.4	Cierre y liquidación del contrato con la interventoría	1																				
3.5	Cierre y liquidación del contrato con la gerencia	1																				

MEN: Ministerio de Educación Nacional.
ART: Agencia de Renovación del Territorio.

**El ejecutor debe acordar con los rectores de cada IE beneficiada si puede o no recibir entregas

*** Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.
**** Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.