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1 ETAPA DE EJECUCIÓN 

1.3 Diplomados docente

1.3.1  Focalización de los docentes que realizarán el diplomado

1.3.2 Elaboración/ajuste del contenido del diplomado por parte de contratista

1.3.3 Aprobación del contenido del diplomado por parte de la interventoría

1.3.4 Ejecución del diplomado por los docentes

1.3.5  Aceptación de la capacitación realizada por parte de la interventoría

1.4 Comité de seguimiento 

1.4.1 Realización de comités de seguimiento mensuales convocados por la interventoría

1.5 Informes semanales y mensuales 

1.5.1  Envío de informes semanales y mensuales del ejecutor al intervetor

2 Etapa de cierre

2.1  Liquidación de contratos de diplomado docente
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