

Bogotá, 27 de noviembre de 2018.

Doctora
SANDRA CIFUENTES
 Fiduciaria Popular
 Ciudad.

Ref.: Modificación al Cronograma de escogencia del constructor del nuevo edificio de la sede de Valledupar.

Apreciada Doctora:

Una vez recibidas las solicitudes por parte de los proponentes invitados, atentamente remito el nuevo cronograma de la referencia:

Etapa / Actividad		Fecha y hora	Lugar de recibo o entrega
A	Entrega de invitación a presentar propuesta y condiciones para participar	El 21 de noviembre de 2018	Lugar de recepción: Calle 71 No. 13 – 21 en Sobre Cerrado a nombre de la Dra. Luz Dary Cano Correa, Directora Administrativa Nacional de la FUNDACIÓN
B	Observaciones a las condiciones para participar.	Hasta el día 26 de noviembre de 2018, hasta las 5:00pm	
C	Aclaraciones y pronunciamientos de la FUNDACIÓN frente a las observaciones presentadas a las condiciones para participar.	El día 28 de noviembre de 2018	
D	Cierre y entrega de propuestas físicas	Hasta el día 3 de diciembre de 2018, a las 4:00pm	
E	Plazo para subsanar las ofertas de acuerdo a las solicitudes realizadas por el comité asesor, en caso de requerirse por parte de la FUA.A.	Hasta el día 06 de diciembre de 2018, hasta las 10:00am	
F	Resultados del proceso y adjudicación	El 10 de diciembre de 2018	

Cordialmente,

JAVIER GIRALDO MANRIQUE

Director Nacional de Gestión de Contratos Institucionales – PMO
 Presidente Comité Fiduciario P. A. Valledupar Areandina