

ANEXO NO. 3 CRONOGRAMA
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN
EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

CRONOGRAMA CONTRATO		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.6	EJECUCIÓN																								
1.6.1	Acta de inicio ejecución																								
1.6.2	Presentacion de Especificaciones Técnicas																								
1.6.3	Aprobación de Especificaciones Técnicas																								
1.6.4	Fabricación de Mobiliario																								
1.6.5	Verificación por Parte de Interventoría																								
1.6.6	Transporte de Mobiliario al Municipio																								
1.6.7	Entrega de Mobiliario a cada Institución Educativa																								
1.6.8	Visitas a Cada una de las Sedes Educativas para la verificación / Informe Mobiliario Interventoria																								
1.6.9	Liquidación del contrato																								