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DEFINICIONES
ACTA DE INICIO: Acta que constituira el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del Contrato y cumplimiento de las obligaciones de las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
proposito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en |la etapa de preparacién para la
ejecucién del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccidn 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccidon. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podrd ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacién de ofertas y
antes de la aceptacién de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

CONTRATANTE: Es Fiduciaria Popular S.A.. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
AYP OXI amb con NIT: 830.053.691-8

CONTRATISTA: Persona natural, o, juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucion del objeto
contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucidon del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.
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CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA, quien ostenta las calidades de fideicomitente y/o gerente.

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio, salvo
disposicidn contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad
del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso de este contrato
corresponde a ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucidon de los proyectos de Obras por Impuestos, fue
contratada Fiduciaria Popular S.A., quien actia como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversion en
las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas —=SUIFP. Sus funciones estdn consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 de 2018
(articulo 6).

INTERVENTORIA: La interventoria es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o
juridico al proyecto; para el presente proceso licitatorio serd realizada por una persona Juridica aprobando
el avance y cumplimiento de las obligaciones contraidas por la GERENCIA, incluyendo la ejecucién de las
obras y recibo a satisfaccion.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto. Es la persona
encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo
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1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuesto
2.0.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se
debe llevar a cabo para la seleccién de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos.
Se trata de un proceso de seleccion regulado por la legislacidn privada, sin perjuicio de la inclusién de los
principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccidon
del contratista.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucién de proyectos
dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente en el
proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de Fiducia Mercantil
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente /
Fideicomitente ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-,
los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeaciéon -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
incluyendo un analisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA
RURAL DISPERSA EN CHARTA” - BPIN 20240214000201.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidn del Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.
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SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacidon y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

1.

CONSIDERACIONES

El veintiséis (26) de mayo de 2025, ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.SP., y
Fiduciaria Popular S.A., suscribieron un Contrato de Fiducia Mercantil, el cual tiene por objeto:
“(...) Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos depositados por
EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con el monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que
se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion de los PROYECTOS, para que la
FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la
concurrencia de los RECURSOS, a través de cada una de las SUBEMPRESAS, en cumplimiento de la
finalidad prevista en este CONTRATO. (...)”

Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil, Fiduciaria Popular
S.A., es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la
Clausula Octava “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral tercero, el cual indica: “3. Celebrar
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, el CONTRATO DE INTERVENTORIA
Y CONTRATO DE OBRA segtin lo dispuesto en la cldusula décima primera de este CONTRATO, en el
Decreto 1915 de 2017 y en el Decreto 2469 de 2018”.

El (_)de de 2025, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta No. ____
de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURI'DICA,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CHARTA” - BPIN 20240214000201.

El (__)de de dos mil veinticinco (2025), se llevé a cabo el cierre para la recepcidn
de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

1. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
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5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité

evaluador mediante el informe final de evaluacion recomenddé que el oferente

, €s apto para la adjudicacién del proceso de licitacion privada abierta N°
de 2025, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. El (__)de de dos mil veinticinco (2025), la CONTRATANTE de conformidad
con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil, cldusula Octava numeral primero, solicitd
instruccién al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el

fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. El (_)de de dos mil veinticinco (2025, el FIDEICOMITENTE remitié
instruccién aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al
CONTRATISTA.

8. Senalado lo anterior, el CONTRATANTE procedid a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha () de

de dos mil veinticinco (2025, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Para laelaboracidon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
No. de dos mil veinticinco (2025 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y
ofertaeconémica).

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:
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CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA
RURAL DISPERSA EN CHARTA” - BPIN 20240214000201.

CLAUSULA Il. ALCANCE

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los documentos de la Licitacion Privada Abierta No. de 2025, los cuales hacen parte
integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta (o como haya
sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segin haya estimado la Entidad)
y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién
final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacidn vigente, los términos de
referencia, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerad la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados
en los términos de referencia en la Matriz de riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA lll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato serd de XXX (XX) MESES contados desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucién de todos
los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de este Contrato
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidacién del (los)
respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria estd ligado al desarrollo
del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de
Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
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admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta de inicio a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta
tanto sea realizada la sesion de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado
por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hard bajo
su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

EL CONTRATANTE expedird el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacidn o pago de dicho
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE y
hayan sido debidamente aprobadas por el SUPERVISOR.

Lo anterior de acuerdo con el numeral 6.3.3 personal minimo requerido de los Términos de
referencia que indica lo siguiente:

Asi las cosas, el proponente SELECCIONADO debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de la solicitud por parte de la Entidad contratante y para revisidon y aprobacion
del supervisor del contrato el personal minimo que se encuentra relacionado en el Anexo técnico:
Anexo técnico, el cual es de caracter obligatorio en el proyecto, el término antes sefialado, podra
ser prorrogado hasta por tres (3) dias habiles mas a solicitud del proponente seleccionado. La
entidad contratante trasladard a la supervision del contrato, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio los soportes del personal minimo requerido y el personal clave evaluable para que esta
los verifique y apruebe de acuerdo con las condiciones exigidas en los lineamientos dados por la
mencionada entidad, los cuales se incluyen el anexo técnico. El supervisor del contrato informara
por escrito a la contratante del respectivo aval o de las observaciones que tenga respecto al
personal minimo requerido y al personal clave evaluable y establecera el plazo de subsanacién o
cambio del profesional. La mencionada informacion sera trasladada al contratista para su
cumplimiento.

La no presentacion o la presentacién incompleta de las hojas de vida junto con los soportes del
personal minimo requerido dardn como consecuencia, la notificacién a la aseguradora de la
circunstancia y el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. En caso de presentarse esta
situacidn, se revocara el acta de aceptacién de la oferta y se aceptard la oferta del proponente
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a)

gue haya quedado en el segundo orden de elegibilidad.

Con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, el proponente manifiesta bajo la
gravedad del juramento que en caso de que su oferta llegue a ser aceptada, cuenta con el
personal minimo requerido y el personal clave evaluable descrito en el Anexo técnico y que se
compromete a presentar las hojas de vida junto con los soportes académicos y de experiencia
dentro del término antes sefialado, o, en el momento en que lo exija la Entidad Contratante.

Para efectos de la verificacién de los profesionales y el proponente seleccionado debera adjuntar
los siguientes soportes:

Se deberd presentar los certificados, actas de grados, diplomas, copia de la cédula de
ciudadania, y demds documentos con el cual se acredite los estudios y perfil profesional
solicitados.

b) Tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta profesional, se deberd

c)

aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia, igualmente,
en los casos que conforme a la ley aplique.
Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Nota 1: La Entidad podra solicitar el acta de liquidacion del contrato en el que el profesional presto
sus servicios. El acta de liquidacidn a la que se hace referencia no es el acta de liquidacion que
emite la empresa contratante al profesional; sino el acta de liquidacién del proyecto en el que
participo el profesional. El tiempo de la experiencia que se tendra en cuenta sera el tiempo de
ejecucion, es decir, se excluiran las suspensiones que se hayan presentado dentro del contrato en
el que el profesional presto sus servicios.

Nota 2: No se aceptaran autocertificaciones para la acreditacion de la experiencia del personal
minimo.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los
perfiles y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendrd
durante la ejecucién del mismo, de modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe
tener en cuenta la totalidad del personal minimo y el personal clave evaluable para la correcta
ejecucion del contrato por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no
se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato dentro
del valor de propuesta, por cuanto, la Contratante no reconocera valores adicionales por tal
concepto.

Las dedicaciones del personal minimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicacion
consignadas en el anexo técnico no son modificables, el cambio de las mismas en la presentacion
del desglose de la oferta econdmica se considerara causal de rechazo.
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El supervisor del contrato se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales durante
el contrato en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria
para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la presente Licitacion Privada Abierta
por estar vinculados a otros proyectos; los profesionales que puedan llegar a suplir las diferentes
posiciones deberdn cumplir con las mismas o mejores calidades que las contempladas en el anexo
técnico.

La Entidad Nacional Competente, que para el caso que nos ocupa es el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, aprobard la vinculacion de las personas que conforman el equipo de trabajo
o, en su defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su presentacion. En caso de que se presenten observaciones respecto
de los profesionales presentados, el proponente seleccionado debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de notificacidn
de la comunicacion. Por su parte, la Entidad Nacional Competente dispondra de tres (3) dias
habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion
respectiva.

El incumplimiento de esta obligacidn dara lugar a hacer efectiva la pdliza de cumplimiento.

El personal minimo propuesto por el contratista seleccionado y aprobado por la Entidad Nacional
Competente no podra ser cambiado durante la ejecucidn del proyecto, a menos que exista una
justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que
conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberd
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Términos de Referencia.
Este se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el proponente seleccionado no tiene caracter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el cédigo
sustantivo del trabajo y demds disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacion de tal naturaleza corresponde al contratante y éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna.

La incorporacién de recursos del Contratista seleccionado estard acorde con las necesidades que
vaya demandando el inicio de la ejecucion del proyecto. Durante la ejecucion del contrato, la
utilizacidn de los recursos de la interventoria serd coherente con el desarrollo del proyecto. En el
caso de requerirse durante la ejecucidn del contrato un especialista diferente a los previstos en
estos términos de referencia podrd ser aprobado previa justificacién de acuerdo con los
procedimientos contractuales correspondientes ante la Entidad Nacional Competente. La
utilizacion de los recursos del Contrato, deberan programarse de acuerdo con las actividades que
se ejecutaran acorde con el cronograma general establecido para el proyecto.

2. Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.
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Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracidn o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la cldusula de terminacidn anticipada del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el contratista tenga uno o mas contratos en el marco del mecanismo de
Obras por Impuestos con Fiduciaria Popular S.A., se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la
Entidad Contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente Contrato es de PESOS
M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos,
impuestos, tasas, retenciones y demds contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado
por ,en el proceso de Licitaciéon Privada Abierta
No. ___ de 2025 el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado, toda
vez que el presupuesto destinado para la ejecucion de los proyectos fue previamente aprobado por la
Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

El CONTRATANTE pagaré el contrato de INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION de la siguiente manera:

La Entidad pagara el valor del contrato, utilizando la metodologia de precio global fijo sin férmula
de ajuste de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra objeto de vigilancia; en consecuencia,
los precios previstos incluyen todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebracidn,
ejecucion y liquidacion del contrato.

Formula para la realizacidon de desembolsos:

a) Mediante actas parciales frente al avance de obra, y se pagara el noventa por ciento (90%)
del valor del acta presentada por el contratista de interventoria, previa presentacion de las
respectivas actas de corte e informes, aprobados por el supervisor del Ministerio y de
conformidad con la siguiente formulacion:
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VP =09« AnxVC(C

Donde:

VP= Valor a pagar.

An= Avance de las obras vigiladas, expresado en
porcentaje. VC= Valor total del contrato.

b) Ultimo Pago correspondiente al 10% del valor del contrato de interventoria que se realizara
una vez se hayan suscrito por las partes el acta de recibo a satisfaccién de la obra, el acta de
liguidacion del contrato de obra y el acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Pardgrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de las actividades consignadas en el dltimo
presupuesto aprobado por el MVCT, cuando a ello haya lugar, y que sean actividades comprobables
y efectivamente soportadas por evidencias suficientes y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecuciéon de las actividades contratadas. La entrega de dichos
soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Fiduciaria hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberd acreditar, para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el
pago al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

El Ministerio no reconocera reajuste alguno realizado por el contratista en relacién con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucidn del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacidn de la propuesta.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el PRIMER Informe Mensual de Interventoria, se tomara como periodo
desde la fecha de firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra, hasta el tltimo dia calendario del mismo
mes.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para el ULTIMO Informe Mensual de Interventoria, se tomard como periodo
desde el primer dia calendario del mes del Acta de Terminacién del Contrato de Obra, hasta la fecha de
firma del Acta de Terminacion del Contrato de Obra.

PARAGRAFO TERCERO: El Informe Mensual de Interventoria debera evidenciar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contrato de Interventoria, y la atencidon de fondo a los requerimientos
escritos que efectle el Supervisor de la ENC, o por el Profesional MVCT que funja como Apoyo a la
Supervisidn, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia propia de la Supervisiéon
del Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: En el caso eventual de presentarse una adiciéon al valor del Contrato de
Interventoria, éste se soportara en una estructura de costos directos e indirectos del Interventor,
correspondientes a las necesidades de Interventoria del proyecto para el periodo de tiempo adicional, y
no forzosamente al valor inicial del Contrato de Interventoria, dividido entre el nimero de meses iniciales
del plazo de ejecucién.

PARAGRAFO QUINTO: Para los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se deberda adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEXTO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
aprobacion escrita del Supervisor del contrato de interventoria, con su aceptacién frente a los Informes
presentados por parte de EL INTERVENTOR. La ENC para el presente proyecto es el MVCT.

PARAGRAFO SEPTIMO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) ElContratista presentara al Supervisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (ENC) dentro
de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual (IMl).

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y se pronuncia sobre el IMI,
informando o su aceptacién o sus observaciones, con copia al Gerente del Proyecto. De existir
observaciones, EL INTERVENTOR remitird nuevamente el IMI con los ajustes y complementos
requeridos. Los términos para el pago se reanudaran desde el momento en que el Supervisor ENC
acepte por escrito el IMI a entera satisfaccion.
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c) Unavezse haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debera radicar ante
el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a la Fiduciaria Popular S.A,,
quien tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se volverdn a contar desde
el momento en que el gerente del proyecto subsane las observaciones.

PARAGRAFO OCTAVO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, EL INTERVENTOR debera obtener del
Supervisor ENC su aceptacién escrita al IMI. EIl CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes
documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del P.A. AYP OXI
amb, con NIT: 830.053.691-8; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe Mensual de Interventoria «IMI», o Informe Final de Interventoria «IFl», segun el
caso, con los anexos y aceptacién escrita del Supervisor ENC, MVCT.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de

seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a

cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.

Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

B ¢]

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago.
Luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el tramite
de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacién fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberd solicitar el
paquete de informacién antes mencionado, y proceder con su radicacion ante la CONTRATANTE en las
fechas y horas establecidas para tal fin. El anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segln las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO NOVENO: Fiduciaria Popular S.A., como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
INTERVENTOR (impuestos, contribuciones, entre otros), las cuales se entienden previamente
consideradas y cuantificadas por EL INTERVENTOR en su oferta econémica.



CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb y

EI INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal y
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO DECIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados,
0 no se acompafan los documentos requeridos para el pago, o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sdlo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos,
o se presenten en debida forma. Idéntica regla aplica para el tramite de los pagos subsiguientes, si la
correccidn no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago,
acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses moratorios, o
compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica
al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a
los procedimientos establecidos por Fiduciaria Popular S.A (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO DECIMO TERCERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago correspondiente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato de interventoria, se realizard previo cumplimiento de lo
indicado en la presente cldusula, debiendo evidenciar el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones
contractuales, previa aceptacion escrita del Supervisor ENC de este pago, con la presentacion del informe
final de interventoria, debidamente aceptado por escrito por el supervisor de la ENC, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — Entidad Nacional Competente, la suscripcion del acta de liquidacién del
contrato de interventoria con los respectivos soportes y actualizacidn de garantias exigidas en el Contrato.

PARAGRAFO DECIMO CUARTO: El Informe Final de Interventoria, deberd contener como minimo los
siguientes elementos:

e Certificacion de desembolsos efectuados a los contratistas de Obra e Interventoria, emitido por
la fiducia. Solo debe figurar pendiente el pago contra liquidacion.

e Acta de entrega del proyecto al Municipio.

e (Copia de los contratos de Obra e Interventoria de Obra suscritos, sus actuaciones y sus
modificatorios contractuales (inicio, adiciones, prdrrogas, suspensiones, ampliaciones de
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suspension, reinicios, terminacion, recibo final de obra, otrosies, liquidacion obra, otros),
debidamente firmadas por las partes intervinientes.

e Antecedentes y descripcion del contrato.

e Pdlizas actualizadas.

e Descripcion alcance ejecutado frente al alcance contratado, por componente.

e Certificacion de funcionalidad del proyecto.

e (Cantidades de obra finalmente ejecutadas.

e Pruebas hidraulicas practicadas segin Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico «RAS», para los componentes hidraulicos. Ensayos de laboratorio practicados
para verificacion de la calidad de los materiales de la obra ejecutada.

e Acta de Recibo Final de Obra, donde se acredite en forma final y definitiva, las cantidades de obra
ejecutadas y la calidad de los materiales empleados, acorde a las especificaciones técnicas
contratadas.

e Descripcion del cumplimiento de las normativas ambientales y prediales aplicables para el
proyecto. En materia ambiental para acueductos, permiso de concesiéon de aguas, permiso de
ocupacion de cauce, permiso de prospeccién y exploracién de pozo, calidad del agua, cuando
apliguen. En materia ambiental para alcantarillados y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -
PTAR, permiso de vertimiento, permiso de ocupacién de cauce, cuando apliquen. En materia
predial para acueductos y alcantarillados, servidumbres y predios requeridos por el proyecto,
permisos viales, férreos, aeronduticos, y otros, cuando apliquen.

e Planos récord de obra construida

e Certificacion de cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en la minuta del
Contrato de Obra. Registro fotografico del antes, durante y final de la obra.

e Manual de operacion y mantenimiento rutinario y peridédico de las obras construidas (operacion,
conservacion, custodia, recomendaciones especiales).

e Evidencia de capacitaciones al personal que se encargard de la operacién y mantenimiento de las
obras construidas.

e Ficha SIGEVAS actualizada a la fecha, descargada de la plataforma.

e Documentos que acrediten la representacion legal de quienes suscriben el acta de liquidacion del
Contrato de Obra, y de quienes suscriben el acta de liquidacion del Contrato de Interventoria.

e EL INTERVENTOR podra incorporar a criterio propio, los demas elementos adicionales que
considere deban mencionarse para el correcto y adecuado entendimiento del proyecto.

NOTA 1: EL CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrd las
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del Proyecto, ademas de las que se
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones en relacién con el correspondiente
proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para el
proyecto.

10.

11.

12.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos de la Licitacién Privada Abierta.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos de la Licitacion Privada Abierta.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

Presentar un plan de trabajo al supervisory a la Gerencia para el desarrollo de la interventoria, la
metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles después de la firma del acta de inicio.

Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos se adelante en
los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales
correspondiente.

Reportar la informacidn relacionada con la ejecucidn del Contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacidon que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este Contrato.

Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor de eventuales circunstancias que
conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra.

Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacidn derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique una
modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacién contractual de los contratos
derivados asi lo amerite.

Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los contratistas de
obra al momento de su evidencia.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca el
SUPERVISOR.

Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto
de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los
siguientes informes de interventoria:

e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades
mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma
interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes.

o Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de
forma mensual un informe de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes
técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

o Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente,
elaborar y tramitar el acta de liquidacidn de los contratos objeto de interventoria junto
con los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminaciéon de estos.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucidn del contrato.

Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién de los contratos,
dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva
ejecucion de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Acreditar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados con la Entidad.
Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del contrato y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacion del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucidn del contrato.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en la Licitacidn Privada Abierta. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nUmero de
dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en los lineamientos de requisitos de personal y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 el Formato de Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como minimo el [La Entidad incorporara el porcentaje
definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regiéon donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idéneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los
pagos Y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el
contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

La interventoria serd la responsable de verificar la veracidad de la informacidn registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversidon
Pudblica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. De la
verificacion a la actualizacién e informacién requerida, deberd dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de
interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que
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30.

31.

todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su
propuesta econdémica.

Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoluciéon 312 de 2019 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Todas aquellas que se requieran para el correcto
desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

10.

11.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para
lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida
durante la ejecucién del contrato, de tal manera que la SUPERVISION y la GERENCIA tengan acceso
a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la SUPERVISION y la GERENCIA cuenten con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunidn.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacidn con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando
a su optimizacidn financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la SUPERVISION v la
GERENCIA.
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12. Informar a la SUPERVISION y a la GERENCIA con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

13. Poner en conocimiento de la SUPERVISION y la GERENCIA, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

14. Realizar el cargue semanal del aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda.

15. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcidn de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
qgue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

3. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente.

5. Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

6. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante de indole juridica, comercial
o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

7. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacidn del proyecto objeto de la interventoria en el
marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance
o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se
modifiquen las fuentes de financiacién y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los
valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entregay recibo
a satisfaccién, acta de entrega y recibo a satisfaccidon final de obra y acta de liquidacion del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion
y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado,
gue en materia juridica y legal se formulen.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, o,
SUPERVISOR en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, seglin
el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecuciéon del proyecto.

Acompaiiar a la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, O, GERENCIA en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aln después de liquidado el CONTRATO
DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Poner en conocimiento de la GERENCIA y el SUPERVISOR, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revision
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la GERENCIA y al SUPERVISOR, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE, a la GERENCIA y
al SUPERVISOR DESIGNADO, para su decisidon, comunicacién que deberd ir acompafiada de su
concepto y soportadas con la debida justificacidon técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de cardcter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pélizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacién, una pdliza de seguro que ampare EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, cuyo
asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad Nacional Competente, por un
monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del proyecto con una vigencia
igual o superior a seis (6) meses contados a partir de la entrega del proyecto.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las podlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacién, una pdliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad
Nacional Competente, Por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, contados
a partir de la entrega del proyecto en disposicidon para su uso y funcionamiento. Dicha péliza
debera constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la entidad nacional competente, en este
caso el Ministerio de Educacion Nacional. de conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9., del Decreto
1915 de 2017.

Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacién, una pdliza de seguro que ampare SALARIOS, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio Auténomo y la Entidad
Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
proyecto con una vigencia igual o superior a tres (3) afos contados a partir de la entrega del
proyecto.

Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como:
no contratar personas menores de edad; suscripcion del contrato de trabajo del personal
empleado en la ejecucion de la obra; el pago oportuno de los salarios; el pago de las horas extras
y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del personal
empleado y pago oportuno de los aportes a las E.P.S., a las Administradoras de Fondos de
Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente; afiliacién del personal empleado y pago oportuno de los
aportes a la Caja de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA responda por el pago de las prestaciones sociales del
personal empleado en la ejecucidn de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la
ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantias, vacaciones, y el suministro de calzado
y vestido de labor. Ademas, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias
para el desarrollo de su labor, asi como de los implementos de seguridad tales como cascos, botas,
guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su
utilizacion durante el desarrollo de los trabajos.
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24

25.

OBLIG

. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecucién del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el
Cddigo Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrd solicitar las
certificaciones expedidos por el revisor fiscal de EL CONTRATISTA DE OBRA cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal de EL CONTRATISTA DE OBRA
y en caso de ser necesario, revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA con el
fin de verificar los respectivos pagos.

Las demads que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

ACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

10.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO
DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente a la GERENCIA y al SUPERVISOR.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, los
Términos de Referencia y demds documentos del proceso de contratacion.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposiciéon cuando sea necesario.

. Asesorary suministrar la informacidn que requieran la CONTRATANTE, el SUPERVISOR, la GERENCIA

y/o las Entidades de control de manera oportuna.

Estudiar, atender y resolver toda consulta del CONTRATISTA DE OBRA, sobre la interpretaciéon
correcta de planos y/o de las especificaciones, omisiones, errores, o, discrepancias que surjan entre
estos.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a
esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos
necesarios antes del o los comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas
de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no
impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato de obra en lo que respecta a
items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la GERENCIA
y al SUPERVISOR. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecuciéon de
items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la
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CONTRATANTE haya suscrito el respectivo otrosi de adicion. Cualquier item que se ejecute sin la
celebracidon previa de la modificacion contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

11.Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

12.Verificar la existencia y calidad de planos, disefos, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones, evaluacion de alternativas constructivas, estudios de costos y demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del
objeto pactado.

13.Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demds requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

14.Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA SUPERVISION, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo
el plazo de ejecucidon del CONTRATO DE OBRA.

15.Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo
ofertado y establecido.

16.En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios
o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligacién que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

17.Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado,
asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

18.Cumpliry hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra y de interventoria lo establecido
en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del
recurso humano y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo exigido para la
ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos,
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

19.Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

20.Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del flujo de inversiones mensuales y acumuladas, para el
desarrollo de los CONTRATOS BAJO SUPERVISION.

21.Aprobar o rechazar el planeamiento, disefio y construccién de las obras provisionales.
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22.Aprobar o rechazar los métodos de construccion, equipos, elementos, materiales, herramientas y
calificacion de la mano de obra a ser incorporada en la obra y vigilar su oportuno suministro y
manejo.

23.Inspeccionar la obra y velar porque se realice de acuerdo con los planos, las especificaciones y
demas obligaciones del contrato.

24.Controlar los suministros realizados por LA GERENCIA DEL PROYECTO (en caso de que aplique) para
los diferentes CONTRATOS BAJO SUPERVISION: verificar entregas, controlar inventarios, realizar
devoluciones a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

25.Verificar y controlar que se cumpla con el Plan de Calidad propuesto por ELCONTRATISTA DE OBRA
y aprobado por EL INTERVENTOR para la ejecucién de la obra.

26.Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA mantenga vigente el certificado de su sistema de gestidn
de calidad durante todo el tiempo de duracidn del contrato.

27.0rdenar la reconstruccion de las partes de la obra defectuosas y practicar la re-inspeccion.

28.Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestién de riesgos,
seguridad y salud en el trabajo, establecidos en los documentos del contrato.

29.Exigir que la obra sea ejecutada dando proteccidon al medio ambiente y cumpliendo con todas las
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato y en la
legislacién colombiana, incluyendo el componente arqueoldgico.

30.Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA DE OBRA, la medicion y cémputo de las
cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para los efectos de las actas de pago.

31.Vigilar y controlar el buen uso y conservacion de los elementos de propiedad de LA GERENCIA DEL
PROYECTO que estén al servicio de EL CONTRATISTA DE OBRA.

32.Realizar la gestién de costos a los CONTRATOS BAJO SUPERVISION, presentando, a LA GERENCIA
DEL PROYECTO, la informaciéon completa y correcta sobre: mano de obra: administrativa, operativa
y subcontratada, materiales, herramientas, equipos e instrumentos, costos directos e indirectos,
fijos o variables e imputables a las obras.

33.Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas de gestion del
riesgo.

34.Emitir conceptos técnicos de cualquier indole cuando el Proyecto lo requiera.

35.Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o
modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y disefios, fijando claramente su
posicion al respecto.

36.Coordinar con los Contratistas la realizacidon de reuniones con la comunidad para informarle los
trabajos a realizar, plazo de ejecucidn, impactos, beneficios, costos, etc.

37.Las demads actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

2. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucion.

4. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones
legales a que haya lugar.

5. Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

6. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un
registro de cada una de las operaciones. Suscribir juntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

7. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

8. ElInterventor tendrd acceso a los libros y registros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA y
demas informacion requerida para conocer con detalle los costos de la obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en
cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones especificas:

1. Entregar ala supervisidn, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra
y andlisis de precios unitarios.

2. \Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

4. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA,
conforme al Contrato de OBRA.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cual debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcién del acta de inicio, el cual debe
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los
Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la
propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Llevar las bitdcoras de campo que sean necesarias durante la ejecucién de la obra, las cuales deberan
ser firmadas cada dia por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo
expresado por EL INTERVENTOR en la bitacora, EL CONTRATISTA deberd dejar constancia de su
inconformidad en la misma.

Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitdcoras de que trata el numeral
anterior, firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar
la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto
y puedan afectar su normal desarrollo.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral 10.
Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista
medidas de reaccidn para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
SUPERVISOR DESIGNADO y a la GERENCIA reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.
Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE
y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos
que se instalen en la obra.

Verificar y garantizar la disposicidn final de los escombros en los sitios autorizados para ello.
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19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34,
35.

36.

37.

38.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar vy liderar la realizacion de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —SISO vy
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con las
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicién, reconstruccién y/o reparacion de las obras que no
cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacidn y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de
manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y
el después, de la zona intervenida o segun sea requerido.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Solicitar laimplementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o
frente al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semanay quincenales
(5 primeros dias del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripciéon del acta de inicio del
CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
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39.
40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.

47.

48.
49.

50.
51.

operatividad del proyecto en construccién y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades
originales contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes
de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de
componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE
OBRA Yy los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacién técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
re-quiera en cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus
funciones y de la politica y reglamentacién del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en
los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de
control con ocasidn de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacién del proyecto contratado.
Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.

Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de obra al ENTE TERRITORIAL y
el operador.

Garantizar el proceso de liquidacién, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Las demas que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucion del objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago

3. Las demds establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.
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CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucciéndel
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucciéon y apoyo del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Previa instruccion del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucién idénea y oportuna del objeto del Contrato.

Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la informacién pactada para la ejecucion
del Contrato.

Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X. DERECHOS DEL INTERVENTOR

Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados
en la cldusula de forma de pago.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacidn alguna derivada del presente Contrato, toda vez
gue obra como vocera y administradora del P.A. AYP OXI amb.

CLAUSULA XII. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO en cabeza del(la) subdirector(a) de proyectos de la Direccién de infraestructura y Desarrollo
Empresarial, del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, de acuerdo con la Resolucién 112 del 2019,
expedida por el jefe de la mencionada cartera. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informacion
gue considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre
otras las siguientes obligaciones:

1.
2.

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

Aprobar las hojas de vida del personal minimo requerido y el personal minimo evaluable del
contratista seleccionado.

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.
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6. Informarala Unidad, Administrativa Especial Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

7. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacidn que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
deberd constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuard a través de las denominadas “boletas de
interventoria”. No obstante, en circunstancias especiales no serd dado a EL CONTRATISTA abstenerse de
realizar un servicio o actividad sefialada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por
escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucién a la espera de dicha formalidad seran de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las 6rdenes del supervisor podran estar contenidas en formatos especiales y haran parte de la
documentacion del contrato, asi como toda evidencia documental, fotografica, de video, electrénica u
otro medio que la tecnologia permita. Es obligacién de quien desempeifie las actividades de interventor o
supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el
desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y
todas las que sean de aplicacion.

El Interventor tendrd especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades
relacionadas con el Sistema de Gestién de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los formularios

determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA XIIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

EI CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobacion o inspeccion que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA,
no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.
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El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccién, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto
del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por
las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios
que realice en ejecucidn del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de
obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
gue suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.
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4.

10.

11.

12.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucién del
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere
establecido relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia
y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisién vy
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracidn.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd afiliarlo
obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente, serdan de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.
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13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato,
durante su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacidon debera
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera
necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de
su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores
gue no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en
general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.
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En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar
al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a)

b)

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre lainformacién confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Llas Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion Confidencial”:

a)

b)

Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o
de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se
hubiere conocido con ocasion de la celebracion y ejecucion del Contrato y/o dentro de las
fases de negociacién y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en
forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

Toda la informacidn técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefalado en las
normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a
los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio
y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE, que se hubieren generado a partir de la informacidon anteriormente
mencionada o que la refleje.
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d) Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su
caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de
formacidn del Contrato. EI| CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan
relacién con él, listados de direcciones electrdnicas de empleados del CONTRATANTE o de
terceros con quienes el CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los
cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasidon de la ejecucién del
presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacidn con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

5. Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacion a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del
Contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantener la confidencialidad, o
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Llas Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, e CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacidon consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estara obligada a mantener la confidencialidad de la informaciéon que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
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10.

ejecucion del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado
en esta Cldusula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a la informacién del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacidon de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
Legislacion Colombiana.

Durante el plazo de liquidacion del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver al
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencidon
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

Las marcas, nombres comerciales y demas elementos de la propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrd permitir el uso
de esta a la otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado
implicard el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales
y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sélo producirad incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base
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de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podra
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto
del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo
con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una copia de los resultados,
informes y documentos producidos

CLAUSULA XVIl.  INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dano o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacidn definitiva del Contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste serd
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacidn escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVIIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA POPULAR S.A. — P.A. AYP OXI amb/ NIT: 830.053.691-8 que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera
reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto,
emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato y CUATRO (04) meses
mas

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del presente contrato y tres (3) afios mas.
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c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del presente contrato y tres (3) afos
mas, contados a partir de |la fecha de suscripcién del acta de recibo final del contrato. Este amparo
se expedird teniendo como asegurado/beneficiario a la Entidad Nacional Competente:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

d) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a minimo
200 SMMLYV, en que caso de que la cuantia del contrato no alcance esta suma y una vigencia igual
al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el CONTRATISTA y el asegurado sera
el PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberd contener ademas de la cobertura bdsica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Perjuicios extrapatrimoniales

e Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

e Contratistas y/o subcontratistas

e Responsabilidad Civil Cruzada

e Contaminacion, polucidn, filtracién accidental, subita e imprevista
e Responsabilidad civil patronal

e Gastos médicos (sublimite 20%)

e Parqueaderos (sublimite 50%)

PARAGRAFO PRIMERO. En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del P.A. AYP OXI amb/ NIT: 830.053.691-8 , podra
dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacidn ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. La constitucion y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del Acta de Inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO. MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. El CONTRATISTA esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
qgue efectue el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la
suscripcion de Otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicién o prdrroga o suspensidon, segln el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula XIX o procedera con la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del
CONTRATISTA.

CLAUSULA XIX. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
(ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO CONMINATORIOS CONTRACTUALES
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Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 1602 del Cédigo
Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentacion de la oferta y la celebracidn del contrato,
EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacidon de descuentos por incumplimiento de los ANS vy las
medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta clausula.

La aplicacidn de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni atenua
la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracién
del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio tendran un limite maximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
la aplicacién de estas no serd reportada ante la CAmara de Comercio.

El CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligacion de pago de la
misma, la cual sera exigible en los términos sefalados mas adelante.

La aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni
atenuan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la
celebracidn del presente contrato.

Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo que se
pacta como cldusula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el fin de
establecer estandares de calidad en la prestacién del servicio o en la ejecucion de tareas y pueden
establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de
mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un
elemento de medicidn en la ejecucidn del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio
pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacién.

Los siguientes hechos sélo daran lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual serd
comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento sefialado en la presente cldusula.

i. Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en la forma
pactada. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podra cobrar o descontar de las actas de pago, hasta cinco (5) SMLDV, por
cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa
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de trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas
de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio contemplada para tal
efecto.

Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotacién de uniformes y equipos de seguridad
al personal. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podra descontar de las actas de pago o cobrar hasta cinco (5) SMLDV, al
momento de su comunicacidn, por cada dia calendario que pase sin que todo el personal
requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados ocho (8) dias calendario
no ha entregado la dotacidén mencionada se podra aplicar la medida de apremio que se contempla
para tal efecto.

Por no actualizar el certificado de gestion del sistema de calidad. El CONTRATANTE previa
instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o
descontar hasta un (1) SMLDV, de las actas de pago al CONTRATISTA, que no cumpla con el
requisito de actualizar el certificado de calidad, por cada dia calendario, a partir de la fecha de su
vencimiento y hasta el término de tres (3) meses. Si por causas imputables al CONTRATISTA, el
certificado no puede ser actualizado, en el término de tres (3) meses, se podra aplicar la medida
de apremio que se contempla para tal efecto.

Por el incumplimiento en la atencion de las quejas y reclamos que se presenten con ocasion de
los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias calendario contados a
partir de la fecha de envio por parte de la supervision, el CONTRANTANTE previa instruccion del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar hasta
cinco (5) SMLDV por cada queja o reclamo no atendido. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio
que se contempla para tal efecto.

Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Si
el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo,
el CONTRATANTE previa instruccidn del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podrd cobrar o descontar de las actas de pago hasta cinco (5) SMLDV, por cada
incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Cuando
se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el lapso de 30 dias
calendario, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

Cuando el CONTRATISTA informe que una revisién o trabajo en el terreno no puede ejecutarse
por algiin motivo y la informacion sea errénea o falsa, el CONTRATANTE previa instruccidn del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar, hasta
cinco (5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio
que se contempla para tal efecto.



CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA

DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb y

vii.

Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del contrato. Si
pasados treinta (30) dias calendario contados a partir del recibo de las obras, los servicios o las
actividades y el recibo a satisfaccién de la supervision, el CONTRATISTA no hiciere entrega de los
documentos para la liquidacion o el cierre de cuentas de cobro del contrato de obra y del contrato
de interventoria, el CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra por los quince (15) dias calendario de retraso siguientes,
cobrar o descontar, hasta cinco (5) SMLDV por cada dia de retraso. Vencido este término, se podra
aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

CAUSALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE APREMIO

Incumplimiento de las érdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posiciéon, una o mads érdenes de la supervision, el
CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio de hasta cinco (5) SMLDV, por cada dia
calendario incumplido.

Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2) drdenes
dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera de las érdenes
de la supervisidn, establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posicidn, el supervisor podra ordenar la suspension
de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspension de las actividades
objeto del contrato, seguird corriendo tanto el plazo de ejecucion del contrato como de los
derivados de este.

Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades demoren
cada una mas de cinco (5) dias calendario, se podra aplicar una medida de apremio de hasta cinco
(5) SMLDV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios o las actividades.
Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el CONTRATANTE previa instruccion
del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente podrd ejecutarlo
directamente a través de otro contratista y, en este caso, se notificara a la compaiiia aseguradora,
indicando que el valor del sobrecosto en que incurra el CONTRATANTE debido al retardo y que
serd descontado del préximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento
por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral y
parafiscales del personal empleado en la ejecucién del contrato, segun los valores cotizados en
la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el CONTRATANTE previa instruccion del
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vii.

viii.

Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar una medida de
apremio de hasta diez (10) SMLDV por cada dia de retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento.

Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucion del contrato. Si el
CONTRATISTA no tiene disponibles todos los recursos necesarios para la ejecucién del contrato,
el CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio provisional equivalente hasta cinco (5) SMLDV
por cada dia que pase sin subsanar la falta.

Por incumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. el CONTRATANTE
previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrd
aplicar una medida de apremio provisional de hasta cinco (5) SMLDV por cada dia calendario de
incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento.

Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista se
encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas o
proveedores se podra aplicar una medida de apremio equivalente hasta cinco (5) SMLDV, por
cada uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para tal
efecto, los subcontratistas o proveedores deberan informar por escrito a EL CONTRATANTE y
anexar las pruebas que permitan comprobar el vinculo contractual con el contratista.

Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios— ANS. Por cada caso en que se
supere el nimero de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, el
CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podrd aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio provisional equivalente hasta
un (1) SMLMV.

Cuando en cualquier momento de la ejecucidn del contrato se solicite el certificado de Software
legal, acorde con lo previsto en las Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios, el
certificado de Software legal, no se entregue dentro del tiempo exigido por el Supervisor del
contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de
computo, propiedad del CONTRATISTA o usados por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE previa
instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar
una medida de apremio provisional de hasta cinco (5) SMLDV, por cada dia de incumplimiento, y
hasta que se supere la falta, lo cual se subsana a través de: Certificado del revisor fiscal, o, un ente
competente como la BSA.
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Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y sus anexos.
El CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra cobrar o descontar hasta cinco (5) SMLDV de las actas de pago, cuando el
CONTRATISTA incumpla una o mas de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y
SUS anexos.

La deduccién se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacidn contractual, ANS, o, aplicacién de la medida de apremio precisando su contenido
y alcance.

Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los documentos
de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicidn del apremio, o, de la sancidn
por incumplimiento de obligacidon contractual, o, ANS. En caso contrario, le comunicara al
GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccidn respectiva y prevista
en los numerales anteriores de la presente cldusula (igual comunicacién se dara en caso de que
el CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor
del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente.

El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del apremio,
o, de la sancién por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS, la tasacién de este y el
periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, o, de la sancidn por
incumplimiento de obligacidn contractual, o, ANS y el valor de la deduccidn, el cual se descontara
de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,



CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb y

prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el CONTRATISTA se sujeta, aceptay

autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida
desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula
Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en mora.
La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la
pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serdn reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Autdnomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.
En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. El supervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduciaria Popular S.A., ala
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que
motivan el mismo.

En dicha comunicacion se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccidn.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervision se procedera a
la declaracidon del incumplimiento.
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3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacion, o, sobre
la aplicaciéon de la cldusula penal y deberd tasar la suma aplicable por concepto de sancidn de cldusula
penal.

4. ElFideicomitente enviara instruccion a Fiduciaria Popular S.A., respecto de la aplicacion de la cldusula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacidn al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacién de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones
emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad.

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.
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2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en relacién con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension
del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende.

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacidon otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidon para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIll. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de
las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:
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vi.

Vii.

viii.

El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

FIDUCIARIA POPULAR S.A., dara traslado de la comunicacidén recibida al Fideicomitente, al
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacién del contratista cedente y procederd con la debida recomendacién. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.

El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesidon del
Contrato. En esta instruccién se deberad indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicidn del trdmite de expedicidn
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se deberd realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesion.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se
vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
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fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecuciéon del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcidn del Contrato, y no serdn considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacidn aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafa.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspensidon por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucién de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension, su
duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucién de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancidn, penalizacion, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacion no tendra derecho a ninguin pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.
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Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacidén: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecuciéon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlodispuesto en la Clausula XXVI- Terminacidn Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente
el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, o, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o, sanciones por
incumplimiento de ANS.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincidn del Patrimonio Autdonomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacion de Servicios

7) Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que supere
durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relacidn al programa de trabajo acumulado
programado.



CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb y

8) Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u ocultdé a Fiduciaria
Popular S.A., informacién necesaria para sustentar la celebracion del contrato, para lo cual se
surtira el siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgarad un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el area
juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion bilateral, mediante notificacion
electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revisidn y suscripcién por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcidn del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcidon del Acta de Terminacidn Unilateral, la cual estard
suscrita por el representante de Fiduciaria Popular S.A,, y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccidn por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.
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El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn

anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para

termina

ii)

iii)

vi)

r anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

Fiduciaria Popular S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién
anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince
(15) dias calendario de anticipacidon a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacidon alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o,
si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa vy
contradiccién.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos
expuestos por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduciaria
Popular S.A ., remitirad el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcion de esta por parte
del Contratista.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacién anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL
Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el

procedimiento a seguir:

Fiduciaria Popular S.A., previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién
anticipada unilateral.
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i) Se notificara con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacidn deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio
de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidon del contrato se
suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concedera untérmino de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Una vezrecibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduciaria Popular S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por
el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento acd descritoy la
ejecucién contractual continuara normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduciaria
Popular S.A., suscribira el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con la firma
del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente
en constancia de aprobacion.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algin tipo de modificacidon al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula de Garantias y Seguros

del presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA vy la FIDUCIARIA LA
POPULAR S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo
tanto, se excluye todo tipo de relaciéon laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
gue emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendrdn ningun tipo de vinculacidn directa o indirecta con EL CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XXX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que
no hayan sido evidenciadas previa suscripcién del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcién,
se aplicara lo establecido en la clausula de terminacién anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato, se
buscara una solucion directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes suscribirdn el Acta de Liquidacién Final en el término de DOS (2) MES contado a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira: i) la ampliacién o extension de
la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion vigente del
pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el periodo de ejecucién del Contrato,
todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento asi como
aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion; iii) Informe final iv) aprobacién
del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del
(los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de estabilidad y calidad de la
obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccion
emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El ultimo pago se realizard contra la suscripcion del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.
El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacién del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIIl. FUENTES DE RECURSOS
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La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. AYP OXI amb/ NIT: 830.053.691-8 .

CLAUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones
de la licitacion privada abierta No. de 2025, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformard el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias
constituidas y demas documentos que durante su ejecucién se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como
la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcion del presente Contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demads requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdonicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios
o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los



CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA

DEL PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb y

b)

d)

e)

f)

requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no
podra considerarse como cesidn o transferencia de informacién personal en los términos de la
Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicién de responsable
del tratamiento mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informaciéon personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de la informacién personal involucre el
eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacidn de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este Contrato, en
cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a
regular su relacién con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacion se limitard
Unicamente a la ejecucidn o consecucion de las instrucciones recibidas por el CONTRATANTE, que
no aplicara o utilizara la informacién con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no
compartird ésta informacién con terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE
y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE y CONTRATISTA.

Al momento de finalizar la relacidon contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE
a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion
expresa del CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion
fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacion.

EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
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h)

j)

llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucidn del presente Contrato, cumplird con la obligacidon
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EI CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el INTERVENTOR vy su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucion del
presente Contrato:

CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE:

Direccion: Carrera 13A No. 29-24, Pisos 20,21y 24

Ciudad: Bogota D.C.

Teléfono: 601 6079977

Correos electrdnicos: servicioalcliente@fidupopular.com.co/fidupopular@fidupopular.com.co

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucién
del presente Contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en la presente cldusula.

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente Contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente Contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del
mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

El CONTRATISTA en su condicidn de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucidn
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del presente Contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales
en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidn que a continuacién se indica.

CONTRATISTA

Direccidn:

Correo:

Teléfono:

CONTRATANTE

Direccion: Carrera 13A No. 29-24, Pisos 20,21y 24

Ciudad: Bogotd D.C.

Teléfono: 601 6079977

Correos electrdnicos: servicioalcliente@fidupopular.com.co/fidupopular@fidupopular.com.co

CLAUSULA XXXVIII. SARLAFT

El CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula
dard lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.
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CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del Contrato se requiere la suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacién de las garantias establecidas
en la Clausula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: (__)de de dos mil veinticinco (2025)

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

ADRIANA RODRIGUEZ LEON X0 XXXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A., vocera y administradora  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
del PATRIMONIO AUTONOMO
PATRIMONIO AUTONOMO AYP OXl amb .

Elaboré:
Revisé y Aprobo:
Revisé y Aprobo:



