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1 Datos básicos del proyecto 

1.1 Nombre  

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
PARA LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN "UCAS" RURALES Y 
DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. 

1.2 Sector  

Minas y energía  

1.3 Código BPIN 

Sin asignar  

1.4 Datos del formulador  

Nombre:  CONSORCIO CONSENER 2020 

Identificación:  901389914-5 

Teléfono:  (57) 8 633 3321- 310 7909507 

Dirección:  Calle 17 #28-29 

Email:   sigconsener@gmail.com  
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2 Contribución a la política pública  

2.1 Contribución a Plan Nacional de Desarrollo  

Programa:   

2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica 

Productos que tendrá disponibles en la cadena de valor para este programa: 

Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas 

Plan Nacional de Desarrollo 

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Pacto: 

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía 
para promover la competitividad y el bienestar de todos 

Línea: 

300801 - 1. Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, 
competitivo, limpio y equitativo 

2.2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial/Plan de vida 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial/Plan de vida 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE LA GUAJIRA “Unidos por el 
Cambio 2020 – 2023” 

Estrategia 

LINEA ESTRATEGICA 2. HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA DIVERSA Y 
SOSTENIBLE  

Programa:  

Sector Minas y Energías “Energías Renovables”  

2.3 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 "MAICAO El verdadero Cambio " 
Estrategia El verdadero cambio para el desarrollo 
Programa: Energías alternativas: El verdadero cambio para aprovechar los 
recursos. 
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3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Planteamiento del problema  

3.1.1 Problema central 

Bajo acceso al servicio de energía eléctrica en la zona rural dispersa en el municipio 
de Maicao. 

3.1.2 Descripción de la situación existente con respecto al problema  

Definir el problema de energía eléctrica en las zonas rurales de Colombia parte de 
unos arquetipos1 al definir que dando soluciones energéticas a las zonas rurales se 
mejoran las condiciones de vida de sus habitantes. Quiere decir .Uno de los grandes 
retos que afronta la región para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad de 
sus habitantes es la electrificación de las comunidades rurales aisladas, propósito 
que hace parte de los objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta propuesta por los 
Estados Miembros de la ONU es que para el año 2030 se debe garantizar el acceso 
universal a servicios de energía asequibles confiables y modernos, una labor que si 
bien es posible requiere de la ayuda y el compromiso de diversos actores para que 
se cumpla. 

No obstante, en los últimos años ha comenzado a ser cuestionada considerar que 
es impreciso hablar indistintamente de zona urbana y rural, cabecera municipal y 
resto porque no todas las áreas urbanas corresponden a “un conglomerado de 
rascacielos y tugurios uno encima de otro” ni todas las rurales son “puras granjas”; 
sino que existen grados de ruralidad que dependen del acceso a servicios sociales 
y de infraestructura, la relación del empleo y los mercados. Por esta razón, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE— estableció 
tres tipos de áreas con el objetivo de lograr establecer un grado de “urbanidad” o 
“ruralidad” (predominantemente urbano, intermedias y predominantemente rural), a 
partir de los cuales se logra reconocer la interacción entre las áreas urbanas y 
rurales; identificar diferentes tipos de áreas rurales, de pueblos y de asentamientos 
rurales (OCDE, 2014).Ahora bien, entenderemos que Llevar energía a poblaciones 
rurales aisladas no ha sido una labor fácil y mucho menos ágil. [1]..en este sentido 
definir el problema no solo tiene que ver con la manera de  pensar en el espacio 

 

1 En literatura se llama arquetipo a las palabras o frases que por el uso y costumbre representan una idea 

completa. ... Un arquetipo es el patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es el modelo 

perfecto. En la filosofía de Platón se expresan las formas sustanciales de las cosas que existen eternamente en el 

pensamiento divino. Wikipedia 
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rural como un medio en el que sus habitantes suelen tener menor calidad de vida, 
entre otros aspectos, por las diferencias en la provisión de servicios de todo tipo, en 
comparación a la que presenta la población urbana.[2] 

Este escenario ha favorecido históricamente los procesos migratorios del campo a 
la ciudad (e incluso los procesos de migración internacional), y la consiguiente 
creación de brechas de pobreza entre el medio urbano y el rural[2] y en el que el 
problema ha  de ser  el Limitado acceso al servicio de energía eléctrica en la zona 
rural de la entidad territorial. 

Diversos estudios confirman lo anterior, apuntando los impactos positivos del 
acceso y uso de la electricidad en la calidad de vida de los hogares rurales[3] . 
Algunos autores destacan los efectos del desarrollo de la infraestructura y 
tecnología energética (la solar, por ejemplo)[4],en la calidad de educación, ya que 
mejoran las condiciones de estudio y la cantidad de tiempo dedicada por los 
estudiantes a las tareas escolares. Otros aportes [5]enfatizan la evolución de las 
condiciones de salud (recuperación de la capacidad respiratoria y problemas 
visuales) de las familias como resultado del empleo de electricidad y la disminución 
del uso de otras fuentes de energía como la leña o el carbón vegetal[6]. 

El acercamiento del suministro eléctrico a las poblaciones alejadas de los centros 
urbanos no sólo mejora sus condiciones de salud y educación, sino que estos 
servicios se apoyan directamente en la disponibilidad y accesibilidad a la 
electricidad[7]. 

Además, la energía eléctrica facilita el acceso a otros servicios como el agua potable 
y las comunicaciones. Estos servicios nuevos (o mejorados) provocan cambios en 
las formas de vida, y significan un incremento en las posibilidades y oportunidades 
de los individuos y los colectivos sociales[3] 

El bajo acceso al servicio de energía eléctrica en el sector rural se explica, en parte, 
a partir de la escasa gestión e inversión realizada por el estado en la construcción 
de redes eléctricas, por el poco mantenimiento de las redes, por las deficiencias en 
la infraestructura, por la concentración de la inversión en la cabecera municipal, así 
como por la dispersión geográfica de las Ucas rurales, que incrementa el costo de 
conexión por hogar. 

3.1.3 Magnitud actual del problema – indicadores de referencia 

La población del municipio de Maicao, ubicada en la zona rural (35,8%), cuenta con 
una cobertura de energía eléctrica de tan solo el 17,5%, notándose un déficit del 
18.3% que representan aproximadamente 12.328 hogares e instituciones en igual 
número de edificaciones, siendo un factor determinante para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
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En la actualidad existen 178 unidades comunitarias de atención “Ucas”, que no 
cuentan con el servicio de energía eléctrica  y se encuentran ubicadas en ciento 
cuarenta y dos (142) veredas (comunidades): Aluatachon, Amalitchi, Amarijuna, 
Amaripa, Aranaipa, Araparen, Atain, Atsaulia, Aulalia, Barranca, Buenos Aires, 
Campo Florido, Canasmana 2, Cardonal, Carrizal, Cementamana, Ceura, Chiuliapa, 
Curarir, El Salao, Flor De La Frontera, Flor De La Sabana, Guaitapa, Hiotshy, 
Ichimana, Ipakat, Irramasira, Irruain, Ishain, Jaichon, Jaika Kalichon, Jaipalijunay, 
Jalalao, Jamanare, Jarkusira, Jasaishiao (Jomosirra), Jasalima, Jaturruy, Jepchon, 
Jepein, Jerjet, Jitkal, Jomasira, Jotomana 1, Jotomana 3, Jujulimana, Juluwawain, 
Jupechimana, Juttial, Juyaratpana, Kaitimana, Kamushichipa, Kanaan, 
Kanasumana, Karaquita, Kasumana, Kasuto, Katzuo, Kawatayasmana, Kijotchon, 
Korralito, Kulinachi, Kulirrili, La Aventura, La Cruz Capilla, La Guayabita, La Habana, 
La Loma, La Playa, Loma Fresca, Machetsumana, Maicao, Maimajasai, Maku, 
Malangue, Mannayujaii, Mapuain, Marala, Marañamana, Masamana, Mouwausira, 
Mulamana, Musamana, Naranjito 2, Olokomana, Olonokiou, Orroko, Oukulemana, 
Pajankirru, Pakimana, Paliiawaain, Palusamana, Panamá, Paquimana, Paraujano, 
Parestut, Pasipamana, Patajatamana, Patalu, Pechimana, Perramana, Pesuapa, 
Piasapa, Pipamana, Potorkishimana, Pusirrairakat, Rancho Nuevo, Sainmaa, 
Sakalousain, San Luis, Santa Ana, Santa Fe, Santa Lucia, Sararao, Sequana, 
Shawaina, Shawantamana, Shulema, Sinamana, Tekia, Ulain, Ulipa, Upkapu, 
Urrain, Villa Esperanza, Wairratio, Wara Warao, Wararalain, Warruttamana, 
Wasimal, Wayachon, Wilijitsumana, Wuimpeshi, Wunuparat, Yaraliwou, Yawasiru, 
Yotojoroin, Yotojorotshi, Youlejunay, Youlemana, Yourepu y Zipumapepetshi. 

 

3.1.4 Causas y efectos 

 Causa directa 

Deficientes sistemas de distribución y provisión de energía eléctrica, en las 
comunidades asentadas en la zona rural y dispersa. 

. 

El contexto anterior define las siguientes 

 

 Causas Indirectas 

1.1 Limitadas alternativas de provisión de energía eléctrica para la zona rural y 
dispersa. 

2.1 Inadecuado funcionamiento de los sistemas de provisión de energías 
alternativas. 
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 Identificación de los efectos del proyecto  

El análisis de los efectos tiene como objetivo identificar y describir de manera 
cualitativa los efectos que este (o las alternativas de proyecto o política a evaluar) 
tendrá sobre los involucrados. A partir de este análisis se podrán determinar los 
costos y beneficios del proyecto para su posterior valoración. Los efectos pueden 
ser clasificados en cuatro tipos: efectos directos, efectos indirectos, externalidades 
(estos tres son efectos tangibles) y efectos intangibles.  

 

 Efectos Directos 

 

1. Bajo acceso a las comunicaciones y sistemas de información. 

2. Dependencia de combustibles tradicionales como combustibles líquidos, leña, 
carbón vegetal, velas, baterías 

Efectos tangibles Efectos observados Beneficios y costos Efectos directos Efectos 
significativos que el proyecto genera de manera directa, afectando positiva o 
negativamente a los actores o participantes involucrados en la producción o 
consumo de bienes o servicios que el proyecto directamente genera (o induce 
directamente a que se generen) o en el de los insumos que utilice (o induce 
directamente a que se utilicen).  

Cuantificación y valoración de los efectos identificados y observados sobre los 
mercados de los bienes directamente involucrados en el proyecto.  

Efectos indirectos Efectos (positivos o negativos) que el proyecto genera sobre otros 
actores que no están directamente asociados al proyecto, como es el caso de los 
efectos significativos que se generan sobre aquellos que intervienen en la 
producción o consumo de bienes, servicios o insumos sustitutos o complementarios 
de los que el proyecto produce o genera (o induce a que se produzcan o generen) 
o utiliza (o induce a que se utilicen).  

Cuantificación y valoración de los efectos identificados y observados en los 
mercados de bienes o insumos que son sustitutos o complementarios de los 
directamente afectados por el proyecto.  

 

 Efectos Indirectos 

 

1.1 Limitadas horas de estudio en el hogar 
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1.3 Baja productividad en las tareas familiares diarias. 

1.4 Disminución de las horas de trabajo y de actividades relacionadas con 
educación y cultura. 

2.2 Transformación y daño ambiental 

2.5 Gastos en que incurren las familias por la compra de combustibles líquidos, 
carbón vegetal, velas y baterías. 

Nutricionales 

Externalidades Efectos generados por el proyecto que no se reflejan en el sistema 
de precios de mercado, esto es, aquellos para los cuales no existen pagos o cobros 
del responsable de la inversión hacia o desde el agente al que afecta (externalidad 
negativa) o al que favorece (externalidad positiva). Los beneficios o costos 
asociados a externalidades no se pueden observar directamente en los mercados 
de los bienes producidos o insumos demandados por el proyecto, ni sus sustitutos 
o complementarios. Sus efectos no se reflejan en ningún mercado en particular. Por 
este motivo se valoran o cuantifican de forma indirecta.2  

Respecto de los efectos tangibles, lo primero a determinar son los efectos directos 
e indirectos, los cuales expresan la relación del proyecto con el mercado primario 
(bienes o servicios que el proyecto genera o insumos que demanda) y con los 
mercados secundarios (bienes o servicios sustitutos y complementarios a los del 
mercado primario), respectivamente. El foco del ACB serán los efectos directos y, 
de ser posible, se tomarán en cuenta los efectos secundarios cuando estos sean lo 
suficientemente significativos.  

Los efectos indirectos (que se dan en los mercados secundarios) pueden ser 
ignorados si y solo si los cambios en el excedente social en los mercados principales 
(efectos directos) son correctamente medidos y los precios en los mercados 
secundarios no cambian en respuesta a estos cambios (Boardman et al., 2011). 

Para el caso de la implementación de un sistema de riego, los efectos directos 
serán, por ejemplo, el aumento de la demanda de agua y del rendimiento de los 
cultivos. En cuanto a los efectos indirectos de la implementación del sistema de 
riego, estos podrían ser un aumento en la demanda de fertilizantes y agroquímicos, 
en caso de afectar el precio de estos.  

 

2 Fuente: SNIP (2014).  
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Por otra parte, puede pensarse que los daños o beneficios ambientales causados 
por el proyecto de riego afecten el mercado primario; sin embargo, son efectos que 
ocurren por fuera del mercado y que, por tanto, deben ser considerados como 
externalidades.  

Efectos intangibles Efectos observados Beneficios y costos Efectos directos, 
indirectos o externalidades intangibles  

Por su naturaleza, los efectos intangibles son aquellos de muy difícil medición o 
incluso identificación, pero que ameritan ser incluidos en esta parte por su 
relevancia, existiendo para ello diversas técnicas disponibles.  

Al analizarlos, hay que aclarar en qué consisten, demostrar que se producen como 
consecuencia del proyecto, y tratar de cuantificar diversos aspectos de estos 
efectos, aunque no se llegue a valorarlos en términos monetarios.  

Son de difícil valoración o medición, por lo que únicamente se pueden identificar sus 
efectos para tenerlos en cuenta en términos cualitativos, para incorporarlos en el 
análisis de riesgo, y pueden ser tenidos en cuenta en las conclusiones sobre la 
rentabilidad socioeconómica y la viabilidad del proyecto. Fuente: (SNIP, 2014).  

Por su parte, los efectos intangibles podrán ser considerados como efectos directos 
e indirectos, y como externalidades. Dada su naturaleza de difícil medición, no 
podrán ser considerados dentro del ACB de manera cuantitativa, pero siempre 
deberán ser tenidos en cuenta de manera cualitativa como insumo  para la toma de 
decisiones. 
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3.2 Árbol de problemas   

Ilustración 1. Árbol de problemas 

 

 

4 ANTECEDENTES 

En Colombia existen dos tipos de zonas en lo que se refiere a la prestación 
del servicio de energía eléctrica: 

a. Las Zonas del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Son las localidades 
donde se podrá construir, o ya se tiene construida, la infraestructura eléctrica 
que amplía la cobertura y procura la satisfacción de la demanda de energía, 
mediante las redes provenientes del Sistema Interconectado Nacional, SIN. 
Estas redes son un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 
asociados, incluyendo las interconexiones internacionales, que transportan la 
energía desde las plantas de generación a las subestaciones de 
transformación y finalmente al consumidor final. 

BAJO ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO

BAJA GESTIÓN PÚBLICA EN LA PROVISIÓN DE SOLUCIONES 
DE ENERGÍA PARA LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL

USUARIOS DISPERSOS PARA LA INTERCONEXIÓN

ESCASAS ALTERNATIVAS DE PROVISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA POBLACIÓN AISLADA

DEBIL ESQUEMA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS TAREAS FAMILIARES DIARIAS DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES TRADICIONALES.

TRANSFORMACIÓN Y DAÑO AMBIENTAL.LIMITADAS HORAS PRODUCTIVAS EN EL HOGAR.

1
PROBLEMA

2 CAUSAS 
DIRECTAS

2 CAUSAS 
INDIRECTAS

3 EFECTOS 
INDIRECTOS

3 EFECTOS 
DIRECTOS
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b. Las Zonas No Interconectadas (ZNI), y de acuerdo con la normatividad 
vigente, son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 
conectados al SIN, ya sea por aspectos geográficos, técnicos o como sucede 
en muchos casos por los elevados costos de conexión por usuario. Las ZNI 
están ubicadas en lugares de difícil acceso, carecen de servicios públicos, de 
infraestructura y presentan dificultad para acceder a la comunicación. 

 El Gobierno de Colombia a través del El Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – 
IPSE, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Minas y Energía, ha identificado que el modelo actual de expansión del sector 
eléctrico presenta dificultades para llevar el servicio de electricidad a la 
población que vive en las zonas rurales y no interconectadas por diferentes 
aspectos como [1]: 

▪ Zonas con características de difícil acceso, baja densidad de población, 
presencia de comunidades étnicas, restricciones ambientales, conflicto 
armado, bajo nivel de ingresos de sus pobladores, escaso desarrollo 
económico de los territorios, entre otros. 

▪ Ineficiente operación y mantenimiento de los sistemas de generación de 
energía eléctrica implementados para la prestación del servicio en las zonas 
no Interconectadas. 

▪ Difícil acceso a programas de capacitación y formación, por parte de las 
empresas prestadoras de servicio y de las comunidades de las ZNI. 

▪ Carencia de integración con los programas de desarrollo regional. 

▪ Elevados costos de prestación del servicio y bajos niveles de utilización del 
mismo. 

▪ Baja o nula rentabilidad de las inversiones realizadas. 

▪ Limitado aprovechamiento del potencial energético local, baja cobertura, 
reducido número de horas diarias de servicio y deficientes niveles de calidad 
y confiabilidad del servicio prestado. 

Las Zonas No Interconectadas han sido definidas en la Ley 8121 de 2003[2], 
la cual establece en su artículo 1º que: “Para todos los efectos relacionados 
con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por 
Zonas no Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al sistema interconectado nacional, SIN”. Así mismo 
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lo establece el artículo 5 de la Ley 1715 de 2014. Estas zonas representan el 
53% del territorio nacional y se encuentran ubicadas en 18 Departamentos, 
78 Municipios, en las ZNI se encuentran, 5 Capitales Departamentales, 28 
Cabeceras Municipales y 1.916 Localidades en operación. 

Desde esta mirada y conforme al Plan Indicativo de Expansión de la 
Cobertura, PIEC 2019-2023[3]-, publicado en diciembre de 2019, por la 
Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, para la vigencia 2019, se 
estima que existen 338.383 viviendas ubicadas en las zonas aisladas o Zonas 
No Interconectas, ZNI del país, que no cuentan con el servicio de energía 
eléctrica, con una población total de 1.184.340 habitantes sin una solución 
energética sostenible. 

 Esta condición genera en la población entre otros aspectos: 

▪ Incipiente acceso al servicio público de energía eléctrica 

▪ Restricción en el acceso a oportunidades de educación, salud, productividad 
y a las tecnológicas de la información 

▪ Limitada oferta laboral situación que genera desempleo, pobreza y 
desigualdad. 

▪ Aumento en los costos de vida. 

▪ Bajo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios públicos. 

Esta situación conlleva a plantear soluciones energéticas con fuentes no 
convencionales de energía, FNCE y de tipo Híbrido, de modo que se 
garantice un servicio de calidad, continuo, seguro, asequible, no 
contaminante, y que en la generación de energía eléctrica, se aprovechen los 
potenciales energéticos de las regiones donde sean implementados, e incluir 
como factor de sostenibilidad de dichos proyectos, la asistencia técnica a los 
prestadores del servicio y el fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
además de capacitar a comunidades en eficiencia energética y en el uso 
racional de la energía. 

Las constantes preocupaciones con el medio ambiente, la amenaza de 
escasez de combustible fósil, el inminente calentamiento global, los impactos 
generados por emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de 
carbono son factores que impulsan el desarrollo de las energías renovables, 
limpias y sustentables. Es así como se plantea los sistemas solares 
Fotovoltaicos, las cuales minimizan el impacto ambiental. 
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Este tipo de energía, generada por el sol, no necesita ser extraída como el 
caso de la energía fósil, ni es necesario transportarla hasta el lugar que se 
requiere, no genera emisión de gases ni de ruido, ni precisa de combustibles 
para su funcionamiento, tampoco requiere de grandes construcciones para 
su implementación y tiene requerimientos mínimos de cuidado y 
mantenimiento. Su instalación puede llegar a ser más ventajosa que otras 
alternativas de solución desde el punto de vista económico, si se compara en 
muchos casos con la extensión de redes para conectarse al SIN;  

Adicionalmente, Colombia es un país que cuenta con zonas que poseen un 
alto potencial energético solar por su ubicación y radiación, ya que se 
encuentra en la zona ecuatorial, lo que hace que se ubique en la zona tórrida 
o intertropical, región de bajas latitudes, ocasionando que cuente con la 
misma iluminación solar todo el año. 

En términos generales, las Celdas Solares Fotovoltaicas consisten en 
instalaciones destinadas a convertir la radiación solar en energía eléctrica. 
Existen tres tipos de instalaciones fotovoltaicas dependiendo de su conexión: 

a) Móviles, aquellas que pueden cargarse y utilizarse en diferentes lugares. 

b) Aisladas de la red eléctrica, son estacionarias y autónomas. 

c) Las interconectadas a la red eléctrica. 

Por otro lado, estas soluciones pueden requerir el acoplamiento de elementos 
adicionales que se pueden desarrollar en los siguientes dos grupos: 

• Soluciones integradas a una micro red. 

• Soluciones individuales 
 

5 JUSTIFICACIÓN 

La energía es un factor fundamental para el desarrollo de las comunidades urbanas 
y rurales; en nuestro país es evidente que aquellas comunidades apartadas en la 
geografía colombiana, -en lo que algunos autores denominan la Colombia olvidada- 
presentan problemas de abastecimiento de agua, saneamiento básico, baja 
cobertura de luminosidad en la noche, falta de comunicaciones, lo cual repercute en 
los índices de calidad de vida y desarrollo por la falta de este servicio.  
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Es así que, con el desarrollo de programas y propuestas se busca generar proyectos 
que cubran estas falencias, mediante la utilización de energías alternativas (la eólica 
o la solar fotovoltaica), que pretenden de alguna manera, remediar algunos 
problemas de estas comunidades y contribuir con la disminución de efectos 
negativos ambientales y de salubridad, como la deforestación y la generación de 
gases de invernadero en las áreas rurales. Los sistemas solares fotovoltaicos para 
la generación de electricidad presentan un desarrollo en capacidad instalada  

Por su parte, Dentro de los países que aportan a este desarrollo se encuentran 
China, la Unión Europea, Japón, Israel, India. En Latinoamérica Brasil posee 2,4Gw. 
Colombia presenta 15.000 sistemas fotovoltaicos con una capacidad instalada de 9 
Mw 22i al año 2008. El potencial energético fotovoltaico colombiano es de 4,5 Kwh 
/ m 2 , debido a su ubicación geográfica3, a la posición en la región andina y a la 
variedad de climas y temperaturas, lo cual permite que se implemente en diferentes 
partes del país con condiciones favorables para la utilización de las energías solar4. 
Energía fotovoltaica 1995 a 2009 Gigawatios 26 térmica y fotovoltaica. Entidades 
como el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y el IDEAM hacen aportes y 
suministran información de estudios realizados a nivel nacional sobre condiciones 
de brillo solar, radiación solar y radiaciones ultravioleta. Acorde con lo anterior y 
siguiendo a Dyner (2002), “(…) existen características especiales en Colombia 
donde se pueden dar soluciones energéticas alternas en buena parte de la 
geografía nacional”; Aunque sean energías renovables, según lo expresado por 
Forero en la Cumbre Iberoamericana de Energía, y son marginales en el contexto 
colombiano.[4] 

La energía solar como fuente inagotable es un desafío para la técnica y la ingeniería; 
al captarla para fines de transformación busca elevar la calidad de vida para los 
habitantes citadinos y rurales, dejando un ambiente más amigable para las futuras 
generaciones. La radiación es la emisión de ondas electromagnéticas que se 
desplazan desde el sol y que llegan a la superficie terrestre en forma de rayos 
solares, los cuales tienen diferentes longitudes de onda; de acuerdo con Perales 
(2006)5 la banda radiante visible es del 47% de la radiación total, los infrarrojos el 
46% y los ultravioletas el 7%. De estos, los rayos solares que inciden directamente 
son los aprovechables mediante el brillo solar - número de horas en el cual el sol 
brilla en una zona determinada- y es medida través de la irradiación. La 
transformación de la radiación electromagnética en electricidad se logra a través de 
la célula fotovoltaica. Los materiales más utilizados son los semiconductores, siendo 
el silicio el más difundido en el efecto fotovoltaico. La célula fotovoltaica une dos 

 
3  UPME. Formulación de un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energía en Colombia. Sep.2010. Pág. 161. 23 
4 UPME. Evaluación de la radiación solar en Colombia 
5 PERALES, Tomas. Energías Renovables. Editorial Limusa. 2006. 
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semiconductores generando un campo eléctrico debido a la difusión de los 
electrones; esta célula transforma la energía de la radiación solar en corriente 
eléctrica. Las aplicaciones generales de este tipo de energía en zonas rurales tienen 
que ver con electrificación rural de viviendas, sistemas de abastecimiento de agua, 
comunicaciones, centros de salud, iluminación, refrigeración de medicinas y 
neveras.[5]  

Es así como "Los sistemas de energía solar fotovoltaica, además de la energía 
eólica y otras aplicaciones de energía renovable, son la única solución técnicamente 
viable para suministrar la energía necesaria a las comunidades rurales aisladas" 
afirma Gustavo Best, Coordinador Principal de Energía de la FAO. "Pequeñas 
cantidades de energía pueden representar una gran diferencia al mejorar la vida 
rural, incrementar la productividad agrícola y crear nuevas oportunidades de ganar 
ingresos6  

El limitado acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas rurales genera 
dificultad para refrigerar alimentos perecederos y aumento en los gastos de 
transporte para la compra de alimentos. La comunidad afectada presenta, 
adicionalmente, menor calidad de vida, debido a las limitadas horas de estudio en 
el hogar, generando bajos rendimientos escolares. 

Por eso es necesario que la población rural cuente con acceso a energía eléctrica, 
con el fin dar más oportunidades de desarrollo y así mejorar su calidad de vida. 

Los usuarios deberán ser conscientes del cuidado del kit para el cumplimiento de 
los objetivos. Es importante tener en cuenta que el sistema necesita un 
mantenimiento periódico para alcanzar la vida útil de diseño. 

Para el uso e implementación de este proyecto, se debe verificar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones de entrada: 

 

 
6 BEST, Gustavo. CAMPEN Van. Energía solar fotovoltaica para la agricultura y desarrollo sostenibles. Documento de trabajo sobre medio 
Ambiente y recursos Naturales, No 3. FAO, Roma, 2000. 
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Tabla 1 Criterios para la implementación del modelo de diseño 

 

5.1 Identificación y análisis de los participantes 

5.1.1 Identificación de los participantes  

Tabla 2 Análisis de participantes 
ACTOR POSICIÓN INTERESES O EXPECTATIVAS CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Uca Beneficiario 
Contar con el servicio de energía 
eléctrica y aprovechar todos los 
beneficios que este servicio trae consigo. 

Realización de veedurías ciudadanas 
durante la implementación y ejecución 
del proyecto; hacer uso del servicio de 
energía eléctrica y cuidar de los bienes 
dispuestos para tal fin. 

IPSE Cooperante 

Formular proyectos que propendan la 
ampliación de la cobertura energética en 
la región caribe y Antioquia. 

Estructurador y gestor del proyecto para 
ser financiado   

Municipio de 
MAICAO 

Cooperante 

Contribuir en la expansión de la 
infraestructura energética del municipio 
con el fin de proveer a más hogares este 
servicio público básico. 

Ejecutor del proyecto y gestor de la 
solicitud de financiación 

Empresa de 
servicios públicos 
ESPDELCA SAS 

EPS 

Cooperante 
Administración del servicio de energía 
eléctrica. 

Prestación del servicio de energía, 
mantenimiento de los equipos y 
operación del servicio. 

5.1.2 Análisis de los participantes  

Los participantes se comprometen a aportar los recursos técnicos, financieros y 
humanos para la construcción, operación y mantenimiento de las soluciones 
individuales fotovoltaicas, en las comunidades que se localizan en las veredas 
objeto del proyecto; inicialmente se socializará por parte de los entes territoriales y 
las comunidades, el alcance y ejecución del proyecto que se realiza con el fin de 
brindar más beneficios a sus habitantes. 
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El municipio deberá asegurar la sostenibilidad del sistema fotovoltaico, por medio 
de un operador de red autorizado, quien será el encargado de mantener en 
funcionamiento y realizar los cobros por mantenimiento, estipulados para este 
servicio público vital de la población. 

Por parte de IPSE se espera que gestione los recursos ante el SGR para la 
construcción de la infraestructura en la Guajira para el proyecto y que genere otros 
nuevos proyectos para ampliar esa cobertura con el fin de disminuir el déficit 
energético de la región. 

5.2 Población afectada y objetivo 

5.2.1 Población afectada por el problema 

Un total de 4.000 usuarios ubicados en 178 unidades comunitarias de atención 
"Ucas" del municipio de la Maicao aproximadamente.  

5.2.2 Población objetivo de la intervención 

En total se pretende beneficiar aproximadamente 2.670 habitantes localizados en 
178 unidades comunitarias de atención "ucas" del área rural del municipio de 
Maicao.  

5.2.3 Características demográficas de la población objetivo  

 Población beneficiada del proyecto  

Las unidades comunitarias de atención "ucas" buscan garantizar el servicio de 
educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años.  

 

 

Fuente: ICBF  
Tabla 3. Población por edad centros poblados y veredas 

Ucas Maicao 0-14 2.670 
 Total  2.670 

 Características demográficas de la población objetivo  

 

Tabla 4. Distribución de los Usuarios por veredas 

No. COMUNIDAD 
No. 

BENEFICIARIO LATITUD LONGITUD 

1 ALUATACHON 2 11.51827809 -72.37868461 

2 AMALITCHI 1 11.32188567 -72.37318595 

3 AMARIJUNA 1 11.35838333 -72.1962915 
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4 AMARIPA 1 11.53021254 -72.07479815 

5 ARANAIPA 1 11.2771167 -72.28307737 

6 ARAPAREN 1 11.49817596 -72.17382423 

7 ATAIN 2 11.65821147 -71.98331273 

8 ATSAULIA 3 11.31592916 -72.37338531 

9 AULALIA 2 11.32911514 -72.44272498 

10 BARRANCA 1 11.56623058 -72.02762385 

11 BUENOS AIRES 1 11.48531242 -72.33157843 

12 CAMPO FLORIDO 1 11.48453032 -72.29798719 

13 CANASMANA 2 1 11.47867362 -72.28842697 

14 CARDONAL 1 11.31330467 -72.4128995 

15 CARRIZAL 1 11.42712605 -72.27781039 

16 CEMENTAMANA 1 11.41585977 -72.46254602 

17 CEURA 1 11.42907445 -72.4915774 

18 CHIULIAPA 2 11.47198772 -72.23790551 

19 CURARIR 1 11.37600905 -72.44796045 

20 EL SALAO 1 11.42022751 -72.25517131 

21 FLOR DE LA FRONTERA 1 11.566164 -72.01615593 

22 FLOR DE LA SABANA 1 11.52115159 -72.05387052 

23 GUAITAPA 1 11.27058648 -72.26306721 

24 HIOTSHY 1 11.45092943 -72.51713516 

25 ICHIMANA 1 11.46305055 -72.41971408 

26 IPAKAT 1 11.39286832 -72.62599841 

27 IRRAMASIRA 1 11.41946369 -72.48881011 

28 IRRUAIN 1 11.38243515 -72.46240798 

29 ISHAIN 1 11.41047718 -72.31353513 

30 JAICHON 1 11.38964004 -72.36830907 

31 JAIKA KALICHON 1 11.65211508 -72.03300221 

32 JAIPALIJUNAY 1 11.48348552 -72.36429465 

33 JALALAO 1 11.43932147 -72.59306082 

34 JAMANARE 1 11.37527778 -72.59578381 

35 JARKUSIRA 1 11.44460018 -72.58286643 

36 JASAISHIAO (JOMOSIRRA) 1 11.40788164 -72.61826625 

37 JASALIMA 1 11.3347433 -72.26606155 

38 JATURRUY 2 11.47690158 -72.40506797 

39 JEPCHON 1 11.45198215 -72.39263686 

40 JEPEIN 1 11.39535635 -72.17721008 

41 JERJET 1 11.38132149 -72.33678427 

42 JITKAL 1 11.42427497 -72.49788432 
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43 JOMASIRA 3 11.42149715 -72.60641211 

44 JOTOMANA 1 1 11.35878065 -72.18537637 

45 JOTOMANA 3 1 11.45046915 -72.30140617 

46 JUJULIMANA 1 11.43306678 -72.34770903 

47 JULUWAWAIN 1 11.45093429 -72.44206055 

48 JUPECHIMANA 1 11.42893361 -72.58487292 

49 JUTTIAL 1 11.46869802 -72.31481026 

50 JUYARATPANA 1 11.37307583 -72.48978316 

51 KAITIMANA 2 11.41176209 -72.44763537 

52 KAMUSHICHIPA 1 11.5780728 -72.02406392 

53 KANAAN 1 11.50220692 -72.38212747 

54 KANASUMANA 1 11.47867292 -72.28826386 

55 KARAQUITA 1 11.46151067 -72.32656272 

56 KASUMANA 2 11.5036995 -72.31620311 

57 KASUTO 1 11.33754543 -72.369971 

58 KATZUO 1 11.6104531 -72.05973222 

59 KAWATAYASMANA 1 11.49009275 -72.21540212 

60 KIJOTCHON 2 11.56988806 -72.08117616 

61 KORRALITO 1 11.45651172 -72.1402249 

62 KULINACHI 1 11.34774762 -72.3525311 

63 KULIRRILI 1 11.37053156 -72.46508287 

64 LA AVENTURA 1 11.28005243 -72.18832039 

65 LA CRUZ CAPILLA 1 11.39293831 -72.3307389 

66 LA GUAYABITA 1 11.30414835 -72.24727258 

67 LA HABANA 1 11.24774254 -72.34432194 

68 LA LOMA 1 11.42871058 -72.37128117 

69 LA PLAYA 1 11.37007658 -72.47690012 

70 LOMA FRESCA 1 11.39503446 -72.44905014 

71 MACHETSUMANA 1 11.43032221 -72.45526983 

72 MAICAO 3 11.40089282 -72.28833388 

73 MAIMAJASAI 1 11.28274662 -72.1722969 

74 MAKU 1 11.41132444 -72.43562727 

75 MALANGUE 1 11.26738197 -72.1872864 

76 MANNAYUJAII 3 11.63673688 -71.99138526 

77 MAPUAIN 1 11.51503846 -72.16733717 

78 MARALA 1 11.42819297 -72.48487699 

79 MARAÑAMANA 2 11.37528467 -72.37605866 

80 MASAMANA 1 11.37686193 -72.44530279 

81 MOUWAUSIRA 2 11.38532996 -72.42381301 
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82 MULAMANA 1 11.38450733 -72.11857557 

83 MUSAMANA 1 11.41722582 -72.38274333 

84 NARANJITO 2 2 11.40541203 -72.24156684 

85 OLOKOMANA 1 11.38750448 -72.41197207 

86 OLONOKIOU 1 11.39831099 -72.3941542 

87 ORROKO 1 11.49432569 -72.37693467 

88 OUKULEMANA 1 11.42723215 -72.47501371 

89 PAJANKIRRU 4 11.26773422 -72.28309927 

90 PAKIMANA 1 11.45417438 -72.24451328 

91 PALIIAWAAIN 1 11.62824339 -71.99365517 

92 PALUSAMANA 1 11.46293911 -72.46501959 

93 PANAMÁ 1 11.27524462 -72.32724147 

94 PAQUIMANA 1 11.40229216 -72.62680466 

95 PARAUJANO 1 11.19881835 -72.36475923 

96 PARESTUT 1 11.41992452 -72.41752161 

97 PASIPAMANA 2 11.43869183 -72.26811307 

98 PATAJATAMANA 2 11.345878 -72.16974559 

99 PATALU 2 11.47360087 -72.24289063 

100 PECHIMANA 1 11.19987624 -72.29594024 

101 PERRAMANA 1 11.41497128 -72.38970542 

102 PESUAPA 1 11.43171583 -72.4091826 

103 PIASAPA 2 11.43957187 -72.5736627 

104 PIPAMANA 1 11.39659214 -72.26392518 

105 POTORKISHIMANA 1 11.40298282 -72.58378793 

106 PUSIRRAIRAKAT 1 11.38924056 -72.58352713 

107 RANCHO NUEVO 1 11.24021151 -72.39749185 

108 SAINMAA 1 11.46204912 -72.289601 

109 SAKALOUSAIN 1 11.44412085 -72.46451926 

110 SAN LUIS 1 11.4016684 -72.12512344 

111 SANTA ANA 1 11.36476459 -72.42170155 

112 SANTA FE 1 11.33446227 -72.26391155 

113 SANTA LUCIA 3 11.3071059 -72.19299797 

114 SARARAO 1 11.43077599 -72.5364302 

115 SEQUANA 1 11.30111882 -72.360232 

116 SHAWAINA 1 11.54780822 -72.10598077 

117 SHAWANTAMANA 1 11.6417259 -72.02942916 

118 SHULEMA 1 11.45094125 -72.47194413 

119 SINAMANA 1 11.41586836 -72.47392325 

120 TEKIA 1 11.30657701 -72.45722953 
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121 ULAIN 3 11.4090241 -72.49233934 

122 ULIPA 1 11.43470123 -72.34303038 

123 UPKAPU 2 11.61916106 -71.98952931 

124 URRAIN 1 11.42048128 -72.26242459 

125 VILLA ESPERANZA 1 11.2374918 -72.2544308 

126 WAIRRATIO 1 11.5532376 -72.03062645 

127 WARA WARAO 2 11.38034893 -72.40487964 

128 WARARALAIN 1 11.45281398 -72.52543467 

129 WARRUTTAMANA 1 11.43896343 -72.38821227 

130 WASIMAL 1 11.39452786 -72.19476633 

131 WAYACHON 1 11.40333579 -72.32400161 

132 WILIJITSUMANA 1 11.38487719 -72.32696101 

133 WUIMPESHI 2 11.55581137 -72.02591838 

134 WUNUPARAT 1 11.35999551 -72.45737507 

135 YARALIWOU 1 11.40670178 -72.46066796 

136 YAWASIRU 2 11.43671112 -72.28503097 

137 YOTOJOROIN 1 11.59166138 -72.02620952 

138 YOTOJOROTSHI 3 11.49657749 -72.2677125 

139 YOULEJUNAY 1 11.43719908 -72.50256389 

140 YOULEMANA 1 11.44437307 -72.58130873 

141 YOUREPU 1 11.40240036 -72.407295 

142 ZIPUMAPEPETSHI 1 11.47731487 -72.07163868 

 TOTAL BENEFICIARIOS 178   

 

 

6 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO 

6.1 Objetivos 

6.1.1  Objetivo general 

Llevar el servicio de energía eléctrica a la zona rural del municipio de Maicao  mediante SISFV 

El acceso a la energía comprende servicios que se pueden clasificar en tres niveles: 
a) necesidades básicas humanas: Electricidad para iluminación, salud, educación, 
comunicación y servicios comunitarios. Tecnologías y combustibles modernos para 
calefacción y cocinado. b) usos productivos: Electricidad, combustibles modernos y 
otros servicios de energía para mejorar la productividad.- Agricultura: bombeo de 
agua para irrigación, fertilización,- Comercio: procesado agrícola, industrias 
domesticas o locales.- Transporte: Combustible. c) necesidades de una sociedad 
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moderna: Servicios de energía para aplicaciones (Educativos, recreacionales, 
suntuarios). [1](UN AGECC 2010)7 

 

6.1.2 Objetivos específicos 

Objetivo 1: Aumentar la gestión pública en la provisión de soluciones de energía 
para la población de la zona rural. 

Objetivo 2: Implementar sistemas de provisión de energía en las ucas de la zona 
rural y dispersa del municipio 

Objetivo 1.1: Fortalecer el esquema institucional en el municipio para atender las 
necesidades de la población. 

Objetivo 1.2: Aumentar las iniciativas públicas para el desarrollo y uso de energías 
renovables. 

Objetivo 2.1: Aumentar la cobertura energéticas en las áreas rurales 

Objetivo 2.2: Seleccionar la mejor fuente de energía para las comunidades. 

 

6.2 PRODUCTOS 

1.1 Estudios de pre inversión 

1.2 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas 

1.3 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica con mantenimiento 

1.4 Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía 
eléctrica en las zonas no interconectadas 

 

6.3 Indicadores de producto 

.1 Número de estudios de preinversión desarrollados 

1.2 Unidades fotovoltaicas de energía eléctrica instaladas 

1.3 Unidades fotovoltaicas de energía eléctrica con mantenimiento 

 

7 En el documento “Energy for a Sustentable Future” (UN AGECC 2010), se define el acceso a la energía como “el acceso a 
servicios de energía limpios, fiables y asequibles para cocinado, calentamiento, iluminación, salud, comunicaciones y usos 

productivo”. 
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1.1 financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no 
interconectadas 

 

 

6.4 Relaciones entre causas y objetivos  

Tabla 5 Relaciones entre las causas y los objetivos 
Tipo de causa Causa relacionada Objetivos específicos  
1. Causa directa Deficientes sistemas de distribución y provisión 

de energía eléctrica, en las comunidades 
asentadas en la zona rural y dispersa. 

Aumentar la gestión pública en la provisión de 
soluciones de energía para la población de la 
zona rural.  

1.1 Causa indirecta Limitadas alternativas de provisión de energía 
eléctrica para la zona rural y dispersa. 

Fortalecer el esquema institucional en el 
municipio para atender las necesidades de la 
población. 

2.1 Causa indirecta Inadecuado funcionamiento de los sistemas de 
provisión de energías alternativas. 

Fortalecer el uso de energías alternativas. 

 

 

Tabla 6 Relación causa efecto 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

CAUSAS DIRECTAS EFECTOS DIRECTOS 

1. Baja gestión pública en la provisión de soluciones de 

energía para la población de la zona rural. 

1. Baja productividad en las tareas familiares diarias. 

2. Usuarios dispersos para la interconexión. 2. Dependencia de combustibles tradicionales como 

combustibles líquidos, leña, carbón vegetal, velas, 

baterías. 

 

Tabla 7 Relación causas, objetivos y productos 
CAUSAS DIRECTAS OBJETIVOS PRODUCTOS 

1. Baja gestión pública en la provisión 
de soluciones de energía para la 
población de la zona rural. 

 Objetivo1: Aumentar la gestión 
pública en la provisión de 
soluciones de energía para la 
población de la zona rural.  
  

1.1 Estudios de pre inversión 
 
 
1.4 Servicio de apoyo financiero para la 
financiación de infraestructura de 
energía eléctrica en las zonas no 
interconectadas  

2. Usuarios dispersos para la 
interconexión.  

Objetivo 2 Implementar sistemas de 
provisión de energía en las ucas de 
la zona rural y dispersa  

1.2 Unidades de generación 
fotovoltaica de energía eléctrica 
instaladas 
 
1.3 Unidades de generación 
fotovoltaica de energía eléctrica con 
mantenimiento  
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6.5 Árbol de objetivos 

Ilustración 2.Arbol de objetivos  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

LLEVAR  EL  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE SISFV

AUMENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA PROVISIÓN DE 
SOLUCIONES DE ENERGÍA PARA LA POBLACIÓN DE LA ZONA 

RURAL

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN LAS 
UCAS DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA

SELECCIONAR LA MEJOR FUENTE DE ENERGÍA PARA 
LAS COMUNIDADES

AUMENTAR LAS INICIATIVAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

AUMENTAR LA COBERTURA ENERGÉTICA EN LAS 
ÁREAS RURALESFORTALECER EL ESQUEMA INSTITUCIONAL EN EL 

MUNICIPIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LAS TAREAS FAMILIARES 
DIARIAS

INDEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES 
TRADICIONALES.

DISMINUCIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE 
COMBUSTIBLES

TRANSFORMACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL.

ACCESO A LAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

AUMENTO DE HORAS DE ESTUDIO EN EL HOGAR.

INCREMENTO DE LAS HORAS DE TRABAJO Y DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO Y LA 

RECREACIÓN.

1
OBJETIVO

2 OBJETIVOS 
DIRECTOS

2 OBJETIVOS 
INDIRECTOS

3 FINES 
INDIRECTOS

3 FINES 
DIRECTOS

DISMINUCIÓN DE EMISIONES
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7 Alternativas de solución  

La metodología para la selección de alternativas se desarrolla mediante la 
evaluación ponderativa de las diferentes fuentes de energía. En primera instancia 
se realiza una ponderación general de todas las fuentes posibles en función del 
recurso, costo nivelado de la energía (LCOE), afectación de la dispersión de la 
población a los costos, tipo de tecnología (renovable, no renovable), reducción en 
emisiones de CO2 y dominancia tecnológica. 

Las alternativas evaluadas son:  

 Construcción de soluciones individuales fotovoltaicas 

 Alternativa eólica  

 Redes de distribución eléctrica 

 
Según los distintos criterios de evaluación, se determinó que la alternativa más 
viable para energizar a la zona rural del municipio, es la Construcción de sistemas 
individuales solares fotovoltaicos para las comunidades rurales y dispersas de las 
ZNI. Razón por la cual es la única alternativa disponible en la ficha MGA. 

 

7.1 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer 

Tabla 8 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer 

Bien o servicio Medido a 
través de 

Descripción Año 
inicial 

histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyectado 

Energía eléctrica Número de 
usuarios 

unidades comunitarias de 
atención "ucas" con el 
servicio de energía eléctrica 
en la zona rural de la entidad 
territorial 

2021 2020 
2031 

 

 

7.2 Análisis técnico de alternativas  

7.2.1 Redes de distribución eléctrica  

 Descripción técnica  

Los potenciales nuevos usuarios identificados en el municipio de Maicao se 
encuentran mayoritariamente en zonas rurales y de difícil acceso, alejados de las 
redes de interconexión eléctrica existentes del SIN. Ante este escenario, el Plan 
Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica “PIEC” 2013-2017 
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elaborado por la UPME, establece los criterios para la selección de las unidades 
constructivas para las redes eléctricas de estas comunidades (Tabla 3). 

 

Tabla 9  Criterio para la selección de unidades constructivas 
Fuente: PIEC 2013-2017 

 
 

La alternativa a evaluar considera la construcción de una red de distribución que 
parte de las redes del municipio de Maicao, conectado al sistema de distribución 
existente de AIR-E S.A. E.S.P. Para determinar los trazados preliminares de estas 
líneas se utilizó la distancia desde los usuarios hasta la cabecera municipal. Los 
resultados de estas estimaciones determinan que el usuario más cercano se ubica 
a aproximadamente 0.5 km de la cabecera municipal y, en total, se cuenta con 178 
usuarios. 

Considerando la distribución de los potenciales usuarios en el municipio, la Tabla 
10 presenta un aproximado de las unidades constructivas para las redes de media 
y baja tensión del proyecto. Es importante acotar que únicamente se considera un 
(1) reconectador por cada troncal de media tensión. 

 

Tabla 10. Unidades constructivas redes de media y baja tensión. 

Unidad Constructiva Unidad Cantidad 
 

N2EQ35 UN 3  

N2L28 KM 75  

N2L47 KM 132  

N1 KM 52,78  
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Para el dimensionamiento de los transformadores de distribución se asume un 
transformador tipo de 5 kVA con un promedio de un (1) transformador por cada 2 
usuarios y una distancia media entre transformadores de 1,5 km8. Dado lo anterior, 
la Tabla 11 presenta las unidades constructivas para los transformadores de 
distribución 

 

Tabla 11. Unidades constructivas transformadores de distribución 

Ítem Unidad Cantidad 
Transformador 1Ø 5 kVA -13.2 kV/ 240-120 V UN 89 

Accesorio e instalación transformador 1Ø aéreo UN 89 

Puerta a tierra UN 89 
 

Adicionalmente a las unidades constructivas, también es necesario tener en cuenta 
las siguientes consideraciones que pueden llegar a influir directamente sobre la 
viabilidad técnica del proyecto. 

 El mantenimiento del tendido eléctrico debido a la presencia de árboles 
implicaría que se deba mantener una franja de servidumbre que oscile entre 
los 25 y 30 metros a cada lado de la red de distribución. 

 Es posible que se presenten problemas de regulación de tensión y perdidas 
de energía en los usuarios conectados a las colas de los circuitos, puede 
darse solución a estas problemáticas con la instalación de conductores de 
mayor calibre, aunque esto implicaría elevar los costos de construcción.  

 El terreno al ser desértico, arenoso y con alta salinidad, representa un riesgo 
para la infraestructura eléctrica, lo que puede derivar en la caída de postes y 
consecuentemente, fallas en el suministro de la energía eléctrica. 

 

 Presupuesto  

La Tabla 12 presenta el costo de electrificar con redes eléctricas a los usuarios 
aislados y dispersos levantados en las ZNI del municipio de Ucas Maicao.  

 
8 El dimensionamiento de los transformadores se realiza en base a la distribución geográfica de los usuarios, determinando la cantidad de 
usuarios promedio que se encuentran concentrados en un radio de 200 a 300 m; si dicho valor es menor o igual a 5 usuarios, se programa un 
transformador de 5kVA (asumiendo una carga por usuarios de 1 kVA/usuario), en caso de presentarse más de 5 usuarios se programaran 
transformadores de acuerdo a la carga típica de las concentraciones de usuarios, la distancia entre transformadores se calcula al considerar la 
distancia promedio que existe entre las nubes de usuarios con radios de 200 a 300 m, dicho valor puede variar desde 0.5 km hasta 2 km o más, 
dependiendo de la dispersión de los usuarios, típicamente existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de usuarios por nube 
y la distancia entre nubes. Es importante anotar que la anterior distribución se realiza mediante un análisis visual de los mapas y por lo tanto 
únicamente representa un dimensionamiento aproximado. 
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Tabla 12. Costo de inversión Redes Eléctricas 

 

Los precios expresados en la tabla anterior corresponden al valor presente para 
unidades constructivas según la resolución CREG 097 del 2008 y que pueden ser 
utilizados para la valoración de proyectos de expansión de cobertura eléctrica según 
el plan indicativo de expansión de cobertura de energía eléctrica presentado por la 
UPME.  

El costo estimado de electrificación con redes eléctricas para 178 usuarios del 
municipio de Maicao es de 115.207.515 COP/usuario. 

A continuación, se presentan los principales componentes de la inversión en la 
alternativa de redes eléctricas, de acuerdo a los parámetros de entrada de la ficha 
MGA WEB. 

 
Tabla 13. Inversión de acuerdo a la MGA. Alternativa Redes eléctricas. 

INVERSIÓN TIPO DE INSUMO COSTO 

Redes eléctricas    

Materiales Materiales $ 14.159.752.667 

Equipo y herramienta Equipo y herramienta $ 456.177.599 

Transporte Transporte $ 948.849.405 

Mano de Obra Mano de obra calificada $ 1.947.367.428 

 Mano de obra no calificada $ 734.956.853 

Interventoría Mano de obra calificada $ 1.277.297.277 

Supervisión Mano de obra calificada $ 140.362.338 

Inspección RETIE 

Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 

producción $ 140.362.338 

Compensación ambiental 

Impuestos, pagos de derechos, 
contribuciones, multas y 

sanciones $ 701.811.690 
COSTO TOTAL  $ 20.506.937.595 

Dic. 2007 Ene. 2020
Número de Usuarios ZNI Viviendas Rurales UN 178
Distancia del SIN más cercano Punto Conexión a 1er. Usuario KM 0,5
Distancia promedio entre TRFS Distancia entre transformadores KM 1,50

N3EQ5 UN 0,00 $ 72.482.000 $ 120.376.086 $ 0
N3L13 KM 0,00 $ 63.709.000 $ 105.806.132 $ 0
N3S43 UN 0,00 $ 87.615.000 $ 145.508.551 $ 0
N3T1 UN 0,00 $ 150.088.000 $ 249.261.969 $ 0

N2EQ35 UN 3,00 $ 42.362.000 $ 70.353.629 $ 211.060.887
N2L27 KM 0,00 $ 34.632.000 $ 57.515.861 $ 0
N2L28 KM 75,00 $ 37.235.000 $ 61.838.851 $ 4.637.913.825
N2L29 KM 0 $ 43.320.000 $ 71.944.649 $ 0
N2L37 KM 0 $ 43.985.000 $ 73.049.063 $ 0
N2L47 KM 132,00 $ 30.318.000 $ 50.351.290 $ 6.646.370.280

N1 KM 52,78 $ 21.995.723 $ 36.529.884 $ 1.928.047.278

Transformador 1Ø de 5 KVA UN 89 $ 4.146.180 $ 6.885.860 $ 612.841.540

Total Transformador 3Ø de 15 KVA UN 0 $ 5.925.735 $ 9.841.296 $ 0
$ 14.036.233.810
$ 4.210.870.143
$ 1.277.297.277

$ 140.362.338
$ 140.362.338
$ 701.811.690

$ 20.506.937.596
$ 115.207.515

Unidades constructivas

Compensación Ambiental (5%)
Valor Total Proyecto Redes SIN

Costo Redes SIN / Usuario

Costos directos Redes interconectadas
AIU (30%)

Interventoría (7%)
Supervisión (1%)

Inspección Retie (1%)

Costo Redes Eléctricas

Descripción Tipo Unidad Cantidad
Vr. Unitario                                                       Vr. Parcial

(enero/2020)
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La Tabla 14 presenta la distribución porcentual del presupuesto. 

Tabla 14. Distribución de costos de inversión. Alternativa redes. 

Categoría Porcentaje 
Materiales 77.6% 
Equipo y herramienta 2.5% 
Transporte 5.2% 
Mano de Obra 14.7% 
Total 100% 

 

 Ingresos  

La tarifa de prestación del servicio se calcula acorde a las tarifas aprobadas de AIR-
E S.A. E.S.P para usuarios residenciales de estrato uno (1) en el SIN (Tabla 17). 
Siendo esta 590.96 COP/kWh para marzo de 2021. 

La Tabla 15 detalla la distribución de la facturación por el servicio de energía 
eléctrica para un usuario residencial estrato uno (1) con redes interconectadas al 
SIN en La Guajira, especificando la distribución de la tarifa entre el usuario y el 
subsidio estatal, de acuerdo con las tarifas aprobadas por la CREG. 

Tabla 15. Distribución facturación para un usuario residencial estrato 1 con redes eléctricas del SIN 

Distribución Facturación % 
Tarifa Mensual 

marzo 2021 
(COP/kWh) 

Valor que asume el usuario 40.00% $ 236.39 

Subsidio SIN 60.00% $ 354.57 

Valor total 100% $ 590.96 
 

Para este cálculo se considera únicamente el crecimiento en la demanda. 
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Tabla 16. Tarifas del servicio de energía eléctrica en diciembre de 2020 de la AIR-E S.A. E.S.P. 

 
 

A continuación, se presentan los ingresos de la alternativa de redes eléctrica a partir 
del año 1(2021), teniendo en cuenta el 3 % de inflación anual. 

 

Tabla 17. Ingresos según MGA. Alternativa Redes Eléctricas. 

Año Cantidad (kWh) Valor Unitario Valor Total 

1 111.072 $ 609 $ 67.642.848 
2 111.072 $ 627 $ 69.642.144 
3 111.072 $ 646 $ 71.752.512 
4 111.072 $ 665 $ 73.862.880 
5 111.072 $ 685 $ 76.084.320 
6 111.072 $ 706 $ 78.416.832 
7 111.072 $ 727 $ 80.749.344 
8 111.072 $ 749 $ 83.192.928 
9 111.072 $ 771 $ 85.636.512 
10 111.072 $ 794 $ 88.191.168 
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 Beneficios  

 Generación de empleo  
La generación de empleo corresponde a la mano de obra empleada durante la 
implementación de la alternativa, así como la mano de obra requerida para la 
administración y el mantenimiento. 

A continuación, se presenta el flujo de este beneficio para la alternativa de redes 
eléctricas. 

Tabla 18. Generación de empleo. Alternativa redes eléctricas 

Año Cantidad (Pesos) Costo unitario Total 

0 1  $ 2.063.326.370   $ 2.063.326.370  
1 1  $ 8.370.380   $ 8.370.380  
2 1  $ 8.621.492   $ 8.621.492  
3 1  $ 8.880.137   $ 8.880.137  
4 1  $ 9.146.541   $ 9.146.541  
5 1  $ 9.420.937   $ 9.420.937  
6 1  $ 9.703.565   $ 9.703.565  
7 1  $ 9.994.672   $ 9.994.672  
8 1  $ 10.294.512   $ 10.294.512  
9 1  $ 10.603.348   $ 10.603.348  

10 1  $ 10.921.448   $ 10.921.448  
 

Nótese que, dado que la mano de obra directa se corresponde a un compendio de 
diferentes profesionales, con diferentes cargos, y que en muchos casos el costo de 
mano de obra es calculado en base a precios unitarios; no es posible establecer 
una unidad homogénea de medida, más allá del hecho que este beneficio 
corresponde a la mano de obra directa. Por lo tanto, no existe una unidad de medida, 
sino que se deja esta casilla como 1, siendo el costo unitario el valor directo de gasto 
por este concepto. 

 

 Reducción de CO2  
Corresponde a la reducción de emisiones totales y potenciales presentes por 
concepto de consumo energético, para este beneficio se toma como base la 
generación diésel, y partir de este punto se calcula la reducción en emisiones de 
CO2 para cada alternativa. 

A continuación, se presenta la formula bajo la cual se calcula la reducción de 
emisiones de CO2 

��� � ������	,� � ��,� 
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Donde, 

Re = Reducción de emisiones 

Ediesel= Emisiones de CO2 anuales con diésel en kilogramos equivalentes. 

Ea= Emisiones de CO2 anuales de la alternativa en kilogramos equivalentes. 

I= año i. 

 

La anterior fórmula queda de la siguiente manera. 

��� � ������	,� � 0 

��� � ������	,� 

Para calcular las emisiones anuales de diésel se usa la siguiente fórmula. 

������	,� � �� ∗ � ∗ �� 

Donde, 

Du =demanda anual por usuario dado en kWh 

U = Número de usuarios 

FC = factor de emisiones típico para generadores con motores de combustión 
interna, dado en kgCO2eq/kWe. Se utiliza un valor típico de 1.3050 kgCO2eq/kWe 
[5]. 

De este modo, la unidad de medida para este beneficio será kilogramos de CO2, 
mientras que el costo unitario será 160.000 COP/tonCO2eq, de acuerdo a las 
estimaciones de los precios de bonos de carbono del Banco Mundial, para el año 
2020 

A continuación, se presenta el flujo del beneficio. 

Tabla 19. Reducción de emisiones de CO2 Redes 

Año Cantidad (kilogramos) Costo unitario Total 

1  144.892  $ 165 $ 23.907.180 

2  144.892  $ 170 $ 24.631.640 

3  144.892  $ 175 $ 25.356.100 

4  144.892  $ 180 $ 26.080.560 

5  144.892  $ 185 $ 26.805.020 

6  144.892  $ 191 $ 27.674.372 

7  144.892  $ 197 $ 28.543.724 
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8  144.892  $ 203 $ 29.413.076 

9  144.892  $ 209 $ 30.282.428 

10  144.892  $ 215 $ 31.151.780 

 

 Reducción de consumo energéticos  
Corresponde al ahorro por uso de sustitutos energéticos del que se verían 
beneficiados los usuarios una vez se implemente la solución energética. Este valor 
se obtiene del diagnóstico socioeconómico y es igual para todas las alternativas 

A continuación, se presenta el ahorro mensual en sustitutos por usuario y el flujo del 
beneficio. 

Tabla 20. Costo ponderado mensual de sustitutos energéticos por usuario. 

ÍTEM COSTO MENSUAL 

Baterías  $ 16.730  
Alcohol  $ -  
Diésel  $ -  
Gasolina  $ 1.124  
Kerosene  $ 1.691  
Petróleo  $ 1.730  
Velas  $ 1.652  
Otro  $ 225  

 

Tabla 21. Reducción de consumo de sustitutos. 

Año Cantidad (Usuarios) Costo unitario Total 

1 178 $ 277.824 $ 49.452.672 

2 178 $ 286.159 $ 50.936.302 

3 178 $ 294.743 $ 52.464.254 

4 178 $ 303.586 $ 54.038.308 

5 178 $ 312.693 $ 55.659.354 

6 178 $ 322.074 $ 57.329.172 

7 178 $ 331.736 $ 59.049.008 

8 178 $ 341.688 $ 60.820.464 

9 178 $ 351.939 $ 62.645.142 

10 178 $ 362.497 $ 64.524.466 
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 Incremento nutricional  
El incremento nutricional considera que dada la oferta de energía eléctrica que se 
pretende dar con las alternativas, los usuarios podrán contar con mayor calidad en 
los alimentos disponibles. Se asume que, por institución, en promedio, quince niños 
se verán beneficiados de esta mejora en los alimentos. 

Con la finalidad de cuantificar el valor de esta mejora en la calidad de los alimentos, 
se considera que el coste diario de alimentación, por niño, es de 10.000 COP, 
correspondiente a dos jornadas de alimentación diaria durante cinco días a la 
semana. Del valor anteriormente dado, se toma un 5% como la mejora directa a la 
calidad de los alimentos y bajo este último, se cuantifica el incremento nutricional. 

Tabla 22. Valor del incremento de la productividad 

ÍTEM VALOR 

VALOR DIARIO POR NIÑO $ 10,000 

% DE INCREMENTO 5% 

BENEFICIO ANUAL POR NIÑO $ 121.000 
 

Tabla 23. Flujo del beneficio incremento de la productividad 

Año Unidad (Número) Costo unitario BENEFICIO TOTAL 
1 2670  $ 121.000  $ 323.070.000 
2 2670  $ 124.630  $ 332.762.100 
3 2670  $ 128.369  $ 342.745.230 
4 2670  $ 132.220  $ 353.027.400 
5 2670  $ 136.187  $ 363.619.290 
6 2670  $ 140.272  $ 374.526.240 
7 2670  $ 144.480  $ 385.761.600 
8 2670  $ 148.815  $ 397.336.050 
9 2670  $ 153.279  $ 409.254.930 

10 2670  $ 157.878  $ 421.534.260 
 

 Valor salvamento  

De acuerdo al manual de la MGA, los equipos y accesorios de generación cuentan 
con una vida útil de 25 años, con lo que al año 10 el valor de salvamento es igual al 
60% del valor de los materiales. 

A continuación, se presentan los valores de salvamento para la alternativa de redes 
eléctricas. 

Tabla 24. Valor de salvamento Redes 

Alternativa Valor materiales % Salvamento Valor de salvamento 
Redes $ 10.892.117.436 60% $ 6.535.270.462 
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 Flujo de fondos  

A continuación, se presenta el flujo de fondos para la alternativa de redes eléctricas, 
teniendo en cuenta la inflación y los razones precio cuenta que se aplican a cada 
componente. 
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Tabla 25. Flujo de fondos. Alternativa Redes Eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO POR FACTURACIÓN $ 0,00 $ 53.437.849,92 $ 55.017.293,76 $ 56.684.484,48 $ 58.351.675,20 $ 60.106.612,80 $ 61.949.297,28 $ 63.791.981,76 $ 65.722.413,12 $ 67.652.844,48 $ 69.671.022,72
GENERACIÓN DE EMPLEO $ 2.063.326.370,00 $ 8.370.380,00 $ 8.621.492,00 $ 8.880.137,00 $ 9.146.541,00 $ 9.420.937,00 $ 9.703.565,00 $ 9.994.672,00 $ 10.294.512,00 $ 10.603.348,00 $ 10.921.448,00
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 $ 0,00 $ 19.125.744,00 $ 19.705.312,00 $ 20.284.880,00 $ 20.864.448,00 $ 21.444.016,00 $ 22.139.497,60 $ 22.834.979,20 $ 23.530.460,80 $ 24.225.942,40 $ 24.921.424,00
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE SUSTITUTOS $ 0,00 $ 39.067.610,88 $ 40.239.678,58 $ 41.446.760,66 $ 42.690.263,32 $ 43.970.889,66 $ 45.290.045,88 $ 46.648.716,32 $ 48.048.166,56 $ 49.489.662,18 $ 50.974.328,14
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD $ 0,00 $ 193.842.000,00 $ 199.657.260,00 $ 205.647.138,00 $ 211.816.440,00 $ 218.171.574,00 $ 224.715.744,00 $ 231.456.960,00 $ 238.401.630,00 $ 245.552.958,00 $ 252.920.556,00
VALOR DE SALVAMENTO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.465.428.464,45
TOTAL INGRESOS Y BENEFICIOS $ 2.063.326.370,00 $ 313.843.584,80 $ 323.241.036,34 $ 332.943.400,14 $ 342.869.367,52 $ 353.114.029,46 $ 363.798.149,76 $ 374.727.309,28 $ 385.997.182,48 $ 397.524.755,06 $ 7.874.837.243,31
COSTOS AOM & REPOSICIÓN $ 0,00 $ 11.885.940,31 $ 12.242.518,64 $ 12.609.793,83 $ 12.988.088,22 $ 13.377.730,54 $ 13.779.062,30 $ 14.192.434,24 $ 14.618.207,04 $ 15.056.753,45 $ 15.508.456,16
INVERSIÓN $ 16.020.127.644,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL COSTOS $ 16.020.127.644,03 $ 11.885.940,31 $ 12.242.518,64 $ 12.609.793,83 $ 12.988.088,22 $ 13.377.730,54 $ 13.779.062,30 $ 14.192.434,24 $ 14.618.207,04 $ 15.056.753,45 $ 15.508.456,16
UTILIDAD TOTAL E IMPREVISTOS -$ 13.956.801.274,03 $ 301.957.644,49 $ 310.998.517,70 $ 320.333.606,31 $ 329.881.279,30 $ 339.736.298,92 $ 350.019.087,46 $ 360.534.875,04 $ 371.378.975,44 $ 382.468.001,61 $ 7.859.328.787,15

VPN (12%) -$ 9.650.014.677,21
TIR -3%

RBC 0,40

FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO CON INFLACIÓN Y RPC
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7.2.2 Alternativa eólica 

La presente alternativa contempla la instalación de aerogeneradores para los 
potenciales usuarios identificados en el municipio de Maicao. 

 Dimensionamiento  

El dimensionamiento del sistema se realiza a través del modelo no financiero del 
software SAM® desarrollado por el NREL.  

Para la distribución de Weibull se utiliza como velocidad promedio, aquella provista 
por el IDEAM, con un factor de forma k de 3, de acuerdo con el atlas de vientos del 
IDEAM. La Figura 1 presenta la distribución de Weibull para el proyecto. 

 

Figura 1. Factor de forma de la distribución de Weibull 
Fuente: Atlas de vientos. IDEAM (2020) 
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Figura 2. Distribución de Weibull 
Fuente: Elaboración propia a través del software SAM. 

 

Teniendo en cuenta la demanda máxima al año 10, es decir 120,432 kWh/año, se 
considera un sistema con capacidad de 30.4 kW, compuesto por dos (2) 
aerogeneradores C&F Green Energy CF15e 13.1m 15.2kW, de acuerdo con el 
listado de aerogeneradores y capacidades comerciales dispuestas en el software 
SAM para la demanda establecida. La producción de energía del parque sería de 
136.063 kWh/año al 90%, con lo que se suple completamente la demanda de 
energía. La Figura 3 presenta la generación de energía mensual para el sistema. 

 

Figura 3. Generación de energía eólica 
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 Presupuesto  

El análisis económico del proyecto es realizado a través de la plataforma GeoLCEO, 
dado que el módulo de energía eólica contempla sistemas mayores a 10 MW, se 
usará esta potencia para el cálculo de costos unitarios, los cuales serán 
posteriormente ajustados a la capacidad definida en el apartado de 
dimensionamiento. 

 Costos de inversión 

Los costos CAPEX del proyecto involucran los siguientes componentes 

1. Obras civiles: Incluye vías de acceso, campamentos y adecuaciones del 
terreno 

2. Equipos mecánicos: Corresponde a los aerogeneradores 
3. Equipos eléctricos: Incluye la subestación, el colector y las tomas 
4. Costos indirectos: Incluye comisiones e imprevistos, ingeniería, puesta en 

marcha y el factor de escala de la gestión de la construcción. 

 Obras civiles 
A. Vías de acceso. 

Este rubro incluye una distancia de vías de acceso de 5 km. El costo por kW 
instalado es entonces de 724.7 USD/kW. 
 

B. Campamentos 
Este rubro corresponde a los costes de instalación de campamentos durante 
la construcción de la obra. Se mantienen los parámetros del modelo de 
GeoLCEO, con un área de 50 m2 y un costo de área de 400 USD/m2. De 
este modo, el costo por kW es de 2.38 USD/kW. 
 

C. Adecuación del terreno 
Este rubro corresponde a los costes por adecuación del terreno donde se 
instalará el parque eólico, se mantiene el coste del modelo de GeoLCEO de 
152.06 USD/kW. 
 

 Equipos mecánicos 
Se mantienen los precios y especificaciones del modelo de GeoLCEO para los 
aerogeneradores, con un precio nivelado de 2.757,63 USD/kW. 

 



 Contrato IPSE 057 de 2020 
Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos sostenibles para la 

ampliación de la cobertura en las localidades de las Zonas No Interconectadas 
del país- Región Caribe y Antioquia 

 

 
gerencia@consener.com 

3138546038 

(57) 8 - 6333321 
Carrera 29 # 17-59 F-30 

Yopal Casanare  

 Equipos eléctricos 
A. Subestación 

Corresponde a la subestación de la central de generación. Se mantiene el 
valor estimado en el modelo de GeoLCEO de 108.12 USD/kW. 
 

B. Colector 
Corresponde al colector eólico. Se mantienen los precios y especificaciones 
del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 40.50 USD/kW. 
 

C. Tomas 
Corresponde a las tomas eléctricas. Se mantienen los precios y 
especificaciones del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 5.09 
USD/kW. 

 

  Costos indirectos 
A. Comisiones e imprevistos. 

Se mantienen los precios y especificaciones del modelo de GeoLCEO, con 
un precio nivelado de 718.8 USD/kW y un porcentaje de 6.1% para este 
rubro. 

 

B. Ingeniería 
Corresponden a los costes de diseños y personal calificado en la obra. Se 
mantienen los precios del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 
6.57 USD/kW. 
 

C. Puesta en marcha 
Corresponden a los costes requeridos para la energización y puesta en 
marcha del parque eólico. Se mantienen los precios del modelo de 
GeoLCEO, con un precio nivelado de 117.04 USD/kW. 
 

D. Factor de escala gestión de construcción 

Se mantienen los precios y especificaciones del modelo de GeoLCEO, con 
un precio nivelado de 8.15 USD/kW. 
 

 Costos propietario 
A. Predios 

Corresponde a los costes por concepto de adquisición o arrendamiento de 
predios para el parque eólico. Se mantienen los precios del modelo de 
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GeoLCEO, con un precio nivelado de 4 USD/kW y una tasa de uso de 0.8 
ha/MW. 
 

B. Inversiones socio-económicas 
Corresponde a los costes por concepto capacitaciones, campañas 
ambientales y demás actividades de este componente. Se mantienen los 
precios del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 72.98 USD/kW. 
 

C. Interconexiones a red. 
Este rubro incluye los costos de la redes de distribución auxiliares requeridas. 
Se estima un coste de red de estructura N2L29 a 17.924,05 USD/km y se 
asume un tendido de 83.62 km (de acuerdo a los 296.52 m/usuario de red de 
baja tensión establecido en el PIEC). 
 

D. Seguros preoperativos 
Corresponde a los costes por concepto de seguros. Se mantienen los precios 
del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 147.92 USD/kW y una 
tasa del 1.5%. 
 

E. Financieros 
Corresponde a los costes financieros en la etapa de construcción. Se 
mantienen los precios del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 
634.45 USD/kW y una tasa del 6.6%. 
 

F. Ley preoperativos. 
Corresponde a la tasa impositiva sobre el proyecto. Se mantienen los precios 
del modelo de GeoLCEO, con un precio nivelado de 1.69 USD/kW y un 
porcentaje del 25% sobre el valor del predial, una tarifa del impuesto de 16, 
un periodo de construcción de 9 meses y una tasa predial de 150%. 
 

 Inversión consolidada 
La Tabla 26 presenta los costos de inversión para la alternativa, teniendo en cuenta 
una tasa representativa del mercado de 3.900 COP/USD. 
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Tabla 26. Inversión proyecto eólico 

 

El costo de inversión total del proyecto es de $ 4.719.960.782, con un costo por 
usuario de 26.507.822 COP/usuario. 

 

A continuación, se presentan los principales componentes de la inversión en la 
alternativa Eólica, de acuerdo a los parámetros de entrada de la ficha MGA WEB. 

Tabla 27. Inversión de acuerdo a la MGA. Alternativa Eólica  

INVERSIÓN TIPO DE INSUMO COSTO 

Parque eólico     

Materiales Materiales $ 4.412.802.648 

Mano de obra Mano de obra calificada $ 118.886.040 

Terreno Terreno $ 474.240 
Servicios para la comunidad, 
sociales y personales 

Servicios para la comunidad, 
sociales y personales $ 8.652.509 

Servicios financieros y conexos Servicios financieros y conexos $ 17.537.395 
Adquisición de activos 
financieros 

Adquisición de activos 
financieros $ 75.220.392 

Impuestos, pagos de derechos, 
contribuciones, multas y 
sanciones 

Impuestos, pagos de derechos, 
contribuciones, multas y 

sanciones $ 200.366 

Gastos imprevistos Gastos imprevistos $ 86.187.192 
COSTO TOTAL  $ 4.719.960.782 

 

Actividad Descripción Unidad Cantidad
Valor 

unitario
Vr. Parcial

(COP)
Número de usuarios Vivienda rural dispersa UN 178
Capacidad instalada Capacidad del parque eólico kW 30,4

Vías de acceso USD/kW 30,4 $ 724,70 $ 85.920.432
Campamentos USD/kW 30,4 $ 2,38 $ 282.173
Adecuación del terreno USD/kW 30,4 $ 152,06 $ 18.028.234

Adquisición, transporte e 
instalación de equipos mecánicos

Aerogeneradores USD/kW 30,4 $ 2.757,63 $ 326.944.613

Subestación USD/kW 30,4 $ 108,12 $ 12.818.707

Colector USD/kW 30,4 $ 40,50 $ 4.801.680
Tomas USD/kW 30,4 $ 5,09 $ 603.470
Banco de baterías USD/kWh 277328,825 $ 0,25 $ 270.395.604
Comisiones e imprevistos USD/kW 30,4 $ 718,80 $ 85.220.928
Ingeniería USD/kW 30,4 $ 6,57 $ 778.939
Puesta en marcha USD/kW 30,4 $ 117,04 $ 13.876.262
Factor de escala gestión de construcción USD/kW 30,4 $ 8,15 $ 966.264
Predios USD/kW 30,4 $ 4,00 $ 474.240
Inversiones socio-ambientales USD/kW 30,4 $ 72,98 $ 8.652.509
Interconexiones a red USD/km 52,78 $ 18.447,35 $ 3.797.238.574
Seguros preoperativos USD/kW 30,4 $ 147,92 $ 17.537.395
Financieros USD/kW 30,4 $ 634,45 $ 75.220.392
Ley preoperativos USD/kW 30,4 $ 1,69 $ 200.366

$ 4.719.960.782
$ 26.516.634

Construcción de obras civiles

Costos indirectos

Costos propietario

Valor total del proyecto
Valor del proyecto por usuario

Adquisición, transporte e 
instalación de equipos eléctricos
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Dada la distribución de costos presentada por GeoLCOE, es necesario categorizar 
cada uno de los ítems de acuerdo a las categorías admitidas por la ficha MGA WEB 
para la cadena de valor. De este modo, la Tabla 28 presenta la categorización del 
presupuesto para la alternativa eólica. 

Tabla 28. Categorías RPC. Alternativa eólica 

ítem Categoría RPC 

Vías de acceso Mano de obra calificada 
Campamentos Mano de obra calificada 

Adecuación del terreno Mano de obra calificada 

Aerogeneradores Materiales 
Subestación Materiales 

Colector Materiales 

Tomas Materiales 

Comisiones e imprevistos Gastos imprevistos 

Ingeniería Mano de obra calificada 

Puesta en marcha Mano de obra calificada 

Factor de escala gestión de construcción Gastos imprevistos 

Predios Terrenos 

Inversiones socio-ambientales 
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 

Interconexiones a red Mano de obra calificada 

Seguros preoperativos Servicios financieros y conexos 

Financieros Adquisición de activos financieros 

Ley preoperativos 
Impuestos, pagos de derechos, 
contribuciones, multas y sanciones 

 

 

. 
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 Costos de administración, operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento son tomados en base a los parámetros y 
valores establecidos en el modelo GeoLCEO. La Tabla 29 presenta los costes 
anuales de administración, operación y mantenimiento 

Tabla 29. Costos AOM alternativa eólica 

Actividad Descripción Unidad Cant Vr U 
Vr. Anual 
(COP/año) 

Costos fijos 

Operación y mantenimiento fijo principal USD/kW*año 30,4 480 $ 56.908.800 

Salarios USD/kW*año 30,4 111,8 $ 13.260.000 

Mantenimiento de líneas y 
subestaciones USD/kW*año 

30,4 49,34 $ 5.850.000 

Costos por conexión USD/kW*año 30,4 4,67 $ 553.675 

Mantenimiento de vías USD/kW*año 30,4 21,8 $ 2.584.608 

Manejo 
ambiental PMA Operativo USD/kW*año 

30,4 0,53 $ 62.837 

Seguros Seguro operativo USD/kW*año 30,4 12,1 $ 1.434.576 

Cargos de 
ley 

ICA USD/kW*año 30,4 0,11 $ 13.042 

Predial USD/kW*año 30,4 0,1 $ 11.856 

Sobretasa USD/kW*año 30,4 0,02 $ 2.371 

  Costos AOM total del proyecto $ 80.681.765 

  Costos AOM por usuario $ 453.268 

 

A continuación, se presentan los principales componentes del AOM en la alternativa 
Eólica, de acuerdo a los parámetros de entrada de la ficha MGA WEB. 

La Tabla 30 presenta los costos anuales de AOM para la alternativa. 

Tabla 30. AOM de acuerdo a MGA. Alternativa  Eólica.  

Año AOM y reposición 
1 $ 83.102.218 
2 $ 85.595.284 
3 $ 88.163.143 
4 $ 90.808.037 
5 $ 93.532.278 
6 $ 96.338.247 
7 $ 99.228.394 
8 $ 102.205.246 
9 $ 105.271.403 
10 $ 108.429.545 
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 Ingresos  

Los ingresos de la alternativa Eólica se basan en los estimativos de la regulación 
CREG 002-2014. La siguiente formula presenta el esquema de compensación para 
el componente de generación de la energía eólica. 

 

�� �
�� � ���

1 � ���

� �� � ��� 

Donde: 

Gm= Cargo máximo de generación, correspondiente al mes m de prestación del 
servicio ($/kWh), para cada mercado relevante. 

Im= Costo de inversión promedio correspondiente al mes m de prestación del 
servicio ($/kWh) 

Am = Gasto de administración promedio correspondiente al mes m de prestación del 
servicio ($/kWh) 

OMm = Gasto de operación y mantenimiento promedio correspondiente al mes m de 
prestación del servicio ($/kWh) 

TMm = Cargo de monitoreo correspondiente al mes m de prestación del servicio ($/ 
kWh) 

PGm = Consumos propios y pérdidas de transformación de la conexión del 
generador al sistemas de distribución (%) 

Todos los componentes son actualizables con el IPP, el valor de referencia esta 
dado para diciembre del año 2012. 

 

De igual forma, el costo unitario del servicio está dado por la siguiente formula 

���� �  
��

1 �  !

� ��,� � �� � ����� 

Donde, 

Cunm= Costo unitario de la prestación del servicio 

Gm= Cargo de generación en el mes de prestación del servicio 

1-pv=Fracción (o porcentaje expresado como fracción) de pérdidas técnicas y no 
técnicas reconocidas en distribución. Las pérdidas eficientes reconocidas serán del 
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10% para el sistema de distribución a menos que el prestador del servicio tenga un 
plan aprobado de pérdidas, más las pérdidas reconocidas en la línea de 
interconexión en caso que exista. 

Dmn=Cargo de distribución en el mes de prestación de servicio 

Cm=Cargo máximo de comercialización del mes m, $/kWh 

CPRPm= Cargo del plan de reducción de pérdidas no técnicas. Este cargo será cero 
a menos que sea aprobado un plan de reducción de pérdidas no técnicas de energía 
eléctrica al prestador del servicio. 

 Cargo de inversión 
Este cargo no aplica, ya que la inversión es realizada por el estado. 

 Gasto de administración 
Se considera el cargo de administración para las actividades de generación, 
distribución y comercialización en localidades menores, para un sistema de 24 horas 
y una potencia menor a 500 kW, es decir, 0 COP. 

 Gasto de operación y mantenimiento 
De acuerdo a la Tabla 3 de la resolución CREG 004 de 2014, el cargo de operación 
y mantenimiento en generación sin combustible, para un sistema menos a 500 kW 
en localidades menores es de 42.444.000 COP2012/año. Este valor es multiplicado 
entre la vida útil del proyecto y dividido entre el total de energía generada durante 
el mismo periodo, para obtener el costo unitario de este gasto. La Tabla 31 presenta 
el costo por kilovatio de operación y mantenimiento. 

Tabla 31. Gasto OM Eólica. 

Valor base 
Valor a lo largo 
de la vida útil 

Energía generada a lo 
largo de la vida útil 

Valor 
unitario 

[COP/kW] 

$ 42.444.000,00 $ 424.440.000,00 $ 1.228.656,00 $ 345,45 
 

 Costo de monitoreo 
Se considera el valor incluido entre los costes operaciones y de administración. 

 Consumos propios y perdidas 
De acuerdo a la Tabla 4 de la resolución CREG 004 de 2014, el valor por consumos 
propios para sistemas de generación hidráulicos es de 0.5%. 

 Cargo de comercialización 
De acuerdo a la Tabla 9 de la resolución CREG 004 de 2014, la remuneración por 
concepto de administración y operación en comercialización para un sistema con 
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24 horas de servicio y capacidad menor a 500 kW, para localidades menores es de 
3.395.520 COP2012/año; por lo que el costo unitario es de 111.77 COP2012/kWh. 

 Costo unitario de la prestación del servicio eléctrico 
La Tabla 32 presenta la conformación del costo unitario de prestación del servicio 
para la alternativa Eólica. 

 

Tabla 32. Costo unitario de prestación del servicio alternativa Eólica 

Componentes Diciembre - 2012 Enero - 2021 
Generación $ 345,45 $ 450,00 

Inversión $ 0,00 $ 0,00 
Administración $ 0,00 $ 0,00 
Operación y mantenimiento $ 345,45 $ 450,00 
Monitoreo $ 0,00 $ 0,00 
Consumos propios y perdidas 0,50% 0,50% 

Perdidas técnicas y no técnicas 10% 10% 
Distribución $ 380,00 $ 495,00 

Inversión $ 0,00 $ 0,00 
Administración $ 0,00 $ 0,00 
Operación y mantenimiento $ 380,00 $ 495,00 

Comercialización $ 27,64 $ 36,00 
Costo unitario de prestación del servicio $ 791,47 $ 1.032,00 

 

A continuación, se presentan los ingresos de la alternativa de Eólica. 

Tabla 33. Ingresos según MGA. Alternativa Eólica 

Año Cantidad (kWh) Valor Unitario Valor Total 

1 111.072 $ 1.068 $ 118.624.896 

2 111.072 $ 1.100 $ 122.179.200 

3 111.072 $ 1.133 $ 125.844.576 

4 111.072 $ 1.167 $ 129.621.024 

5 111.072 $ 1.202 $ 133.508.544 

6 111.072 $ 1.238 $ 137.507.136 

7 111.072 $ 1.275 $ 141.616.800 

8 111.072 $ 1.314 $ 145.948.608 

9 111.072 $ 1.353 $ 150.280.416 

10 111.072 $ 1.394 $ 154.834.368 
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 Beneficios  

 Generación de empleo  
La generación de empleo corresponde a la mano de obra empleada durante la 
implementación de la alternativa, así como la mano de obra requerida para la 
administración y el mantenimiento. 

Tabla 34. Generación de empleo. Alternativa Eólica 

Año Cantidad (Pesos) Costo unitario Total 

0 1  $ 118.886.040   $ 118.886.040  
1 1  $ 13.657.800  $ 13.657.800  
2 1  $ 14.067.534   $ 14.067.534  
3 1  $ 14.489.560   $ 14.489.560  
4 1  $ 14.924.247   $ 14.924.247  
5 1  $ 15.371.974   $ 15.371.974  
6 1  $ 15.833.133   $ 15.833.133  
7 1  $ 16.308.127   $ 16.308.127  
8 1  $ 16.797.371   $ 16.797.371  
9 1  $ 17.301.292   $ 17.301.292  

10 1  $ 17.820.331   $ 17.820.331  
 

Nótese que, dado que la mano de obra directa se corresponde a un compendio de 
diferentes profesionales, con diferentes cargos, y que en muchos casos el costo de 
mano de obra es calculado en base a precios unitarios; no es posible establecer 
una unidad homogénea de medida, más allá del hecho que este beneficio 
corresponde a la mano de obra directa. Por lo tanto, no existe una unidad de medida, 
sino que se deja esta casilla como 1, siendo el costo unitario el valor directo de gasto 
por este concepto. 

 Reducción de emisiones de CO2 
Corresponde a la reducción de emisiones totales y potenciales presentes por 
concepto de consumo energético, para este beneficio se toma como base la 
generación diésel, y partir de este punto se calcula la reducción en emisiones de 
CO2 para cada alternativa. 

A continuación, se presenta la formula bajo la cual se calcula la reducción de 
emisiones de CO2 

��� � ������	,� � ��,� 

Donde, 

Re = Reducción de emisiones 
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Ediesel= Emisiones de CO2 anuales con diésel en kilogramos equivalentes. 

Ea= Emisiones de CO2 anuales de la alternativa en kilogramos equivalentes. 

I= año i. 

 

La anterior fórmula queda de la siguiente manera. 

��� � ������	,� � 0 

��� � ������	,� 

Para calcular las emisiones anuales de diésel se usa la siguiente fórmula. 

������	,� � �� ∗ � ∗ �� 

Donde, 

Du =demanda anual por usuario dado en kWh 

U = Número de usuarios 

FC = factor de emisiones típico para generadores con motores de combustión 
interna, dado en kgCO2eq/kWe. Se utiliza un valor típico de 1.3050 kgCO2eq/kWe 
[5]. 

De este modo, la unidad de medida para este beneficio será kilogramos de CO2, 
mientras que el costo unitario será 160.000 COP/tonCO2eq, de acuerdo a las 
estimaciones de los precios de bonos de carbono del Banco Mundial, para el año 
2020 

A continuación, se presenta el flujo del beneficio. 

Tabla 35. Reducción de emisiones de CO2 Eólica  

Año Cantidad (kilogramos) Costo unitario Total 

1  144.892  $ 165 $ 23.907.180 

2  144.892  $ 170 $ 24.631.640 

3  144.892  $ 175 $ 25.356.100 

4  144.892  $ 180 $ 26.080.560 

5  144.892  $ 185 $ 26.805.020 

6  144.892  $ 191 $ 27.674.372 

7  144.892  $ 197 $ 28.543.724 

8  144.892  $ 203 $ 29.413.076 

9  144.892  $ 209 $ 30.282.428 

10  144.892  $ 215 $ 31.151.780 
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 Reducción de consumo de sustitutos  
Corresponde al ahorro por uso de sustitutos energéticos del que se verían 
beneficiados los usuarios una vez se implemente la solución energética. Este valor 
se obtiene del diagnóstico socioeconómico y es igual para todas las alternativas.  

A continuación, se presenta el ahorro mensual en sustitutos por usuario y el flujo del 
beneficio. 

 

Tabla 36. Costo ponderado mensual de sustitutos energéticos por usuario. Eólica  

ÍTEM COSTO MENSUAL 

Baterías  $ 16.730  
Alcohol  $ -  
Diésel  $ -  
Gasolina  $ 1.124  
Kerosene  $ 1.691  
Petróleo  $ 1.730  
Velas  $ 1.652  
Otro  $ 225  

 

Tabla 37. Reducción de consumo de sustitutos. Eólica  

Año Cantidad (Usuarios) Costo unitario Total 

1 178 $ 277.824 $ 49.452.672 

2 178 $ 286.159 $ 50.936.302 

3 178 $ 294.743 $ 52.464.254 

4 178 $ 303.586 $ 54.038.308 

5 178 $ 312.693 $ 55.659.354 

6 178 $ 322.074 $ 57.329.172 

7 178 $ 331.736 $ 59.049.008 

8 178 $ 341.688 $ 60.820.464 

9 178 $ 351.939 $ 62.645.142 

10 178 $ 362.497 $ 64.524.466 

 

 Incremento nutricional  
El incremento nutricional considera que dada la oferta de energía eléctrica que se 
pretende dar con las alternativas, los usuarios podrán contar con mayor calidad en 
los alimentos disponibles. Se asume que, por institución, en promedio, quince niños 
se verán beneficiados de esta mejora en los alimentos. 
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Con la finalidad de cuantificar el valor de esta mejora en la calidad de los alimentos, 
se considera que el coste diario de alimentación, por niño, es de 10.000 COP, 
correspondiente a dos jornadas de alimentación diaria durante cinco días a la 
semana. Del valor anteriormente dado, se toma un 5% como la mejora directa a la 
calidad de los alimentos y bajo este último, se cuantifica el incremento nutricional. 

 

Tabla 38. Valor del incremento nutricional. Eólica  

ÍTEM VALOR 

VALOR DIARIO POR NIÑO $ 10,000 

% DE INCREMENTO 5% 

BENEFICIO ANUAL POR NIÑO $ 121.000 
 

Tabla 39. Flujo del beneficio incremento nutricional Eólica  

Año Unidad (Número) Costo unitario BENEFICIO TOTAL 
1 2670  $ 121.000  $ 323.070.000 
2 2670  $ 124.630  $ 332.762.100 
3 2670  $ 128.369  $ 342.745.230 
4 2670  $ 132.220  $ 353.027.400 
5 2670  $ 136.187  $ 363.619.290 
6 2670  $ 140.272  $ 374.526.240 
7 2670  $ 144.480  $ 385.761.600 
8 2670  $ 148.815  $ 397.336.050 
9 2670  $ 153.279  $ 409.254.930 

10 2670  $ 157.878  $ 421.534.260 
 

 Valor salvamento  

De acuerdo al manual de la MGA, los equipos y accesorios de generación cuentan 
con una vida útil de 25 años, con lo que al año 10 el valor de salvamento es igual al 
60% del valor de los materiales. 

A continuación, se presentan los valores de salvamento para la alternativa Eólica. 

Tabla 40. Valor salvamento Eólica  

Alternativa Valor materiales % Salvamento Valor de salvamento 
Eólica $ 615.564.074 9 60% $ 369.338.444 

 

 
9 No incluye coste de interconexión a redes. 
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 Flujo de fondos  

A continuación se presenta el flujo de fondo de la alternativa eólica.  
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Tabla 41. Flujo de fondos alternativa eólica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO POR FACTURACIÓN $ 0,00 $ 93.713.667,84 $ 96.521.568,00 $ 99.417.215,04 $ 102.400.608,96 $ 105.471.749,76 $ 108.630.637,44 $ 111.877.272,00 $ 115.299.400,32 $ 118.721.528,64 $ 122.319.150,72
GENERACIÓN DE EMPLEO $ 118.886.040,00 $ 13.657.800,00 $ 14.067.534,00 $ 14.489.560,00 $ 14.924.247,00 $ 15.371.974,00 $ 15.833.133,00 $ 16.308.127,00 $ 16.797.371,00 $ 17.301.292,00 $ 17.820.331,00
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 $ 0,00 $ 19.125.744,00 $ 19.705.312,00 $ 20.284.880,00 $ 20.864.448,00 $ 21.444.016,00 $ 22.139.497,60 $ 22.834.979,20 $ 23.530.460,80 $ 24.225.942,40 $ 24.921.424,00
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE SUSTITUTOS $ 0,00 $ 39.067.610,88 $ 40.239.678,58 $ 41.446.760,66 $ 42.690.263,32 $ 43.970.889,66 $ 45.290.045,88 $ 46.648.716,32 $ 48.048.166,56 $ 49.489.662,18 $ 50.974.328,14
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD $ 0,00 $ 193.842.000,00 $ 199.657.260,00 $ 205.647.138,00 $ 211.816.440,00 $ 218.171.574,00 $ 224.715.744,00 $ 231.456.960,00 $ 238.401.630,00 $ 245.552.958,00 $ 252.920.556,00
VALOR DE SALVAMENTO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.124.387,36
TOTAL INGRESOS Y BENEFICIOS $ 118.886.040,00 $ 359.406.822,72 $ 370.191.352,58 $ 381.285.553,70 $ 392.696.007,28 $ 404.430.203,42 $ 416.609.057,92 $ 429.126.054,52 $ 442.077.028,68 $ 455.291.383,22 $ 861.080.177,22
COSTOS AOM Y REPOSICIÓN $ 0,00 $ 59.002.574,78 $ 60.772.651,64 $ 62.595.831,53 $ 64.473.706,27 $ 66.407.917,38 $ 68.400.155,37 $ 70.452.159,74 $ 72.565.724,66 $ 74.742.696,13 $ 76.984.976,95
INVERSIÓN $ 3.788.034.245,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL COSTOS $ 3.788.034.245,12 $ 59.002.574,78 $ 60.772.651,64 $ 62.595.831,53 $ 64.473.706,27 $ 66.407.917,38 $ 68.400.155,37 $ 70.452.159,74 $ 72.565.724,66 $ 74.742.696,13 $ 76.984.976,95
UTILIDAD TOTAL E IMPREVISTOS -$ 3.669.148.205,12 $ 300.404.247,94 $ 309.418.700,94 $ 318.689.722,17 $ 328.222.301,01 $ 338.022.286,04 $ 348.208.902,55 $ 358.673.894,78 $ 369.511.304,02 $ 380.548.687,09 $ 784.095.200,27

VPN (12%) -$ 1.649.446.173,44
TIR 1%

RBC 0,60

FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO CON INFLACIÓN Y RPC
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7.3 Evaluación de las alternativas  

Se realiza una evaluación de los flujos económicos teniendo en cuenta los tres 
criterios principales de la ficha MGA WEB: VPN, TIR y RBC, al VPN y el RBC se le 
asigna un peso de 35%, mientras que a la TIR se le asigna un puntaje de 30%. Los 
parámetros de evaluación se mantienen igual a los descritos en la metodología. 

A continuación, se presenta la evaluación de los flujos económicos de las tres 
alternativas. 

 

Tabla 42. Análisis ponderativo de las alternativas de acuerdo a metodología MGA  
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VPNe 35.00%  $ 544.922.310  3,0 1,05 -$ 9.650.014.677 1,0 0,35 -$ 1.649.446.173 2,7 0,93 

TIRe 30.00% 17% 3,0 0,90 -3% 1,0 0,31 1% 1,4 0,41 

RBCe 35% 1,15 3,0 1,05 0,40 1,5 0,53 0,60 1,9 0,67 

TOTAL 100% 
  

3,00 
  

1,18 
  

2,01 

 

Los resultados de la evaluación de los flujos económicos concuerdan con la 
evaluación financiera, al determinar la alternativa solar como la de mayor valor para 
el estado y las comunidades beneficiadas, con un VPN económico a una tasa de 
oportunidad de 12% de $ 551.398.482 y una relación costo beneficio de 1,15 

7.4 Descripción de la alternativa seleccionada  

El proyecto que se describe consiste en la instalación de ciento setenta y ocho (178) 
soluciones individuales solares fotovoltaicas autónomas para las Unidades 
Comunitarias de Atención en la zona rural del municipio de Maicao. Estas 
soluciones estarán conformadas por 2 módulos solares de 400 watt conectados en 
serie, con capacidad total de 800 watt pico. Los módulos fotovoltaicos estarán 
soportados en una estructura metálica, estarán elevadas 2,5 metros del suelo por 
un poste metálico de 4m x 510kgf sobre una base en concreto de 3000 p.s.i. Esta 
estructura estará a una distancia de aproximadamente 2 metros de la vivienda. El 
sistema también cuenta con un controlador MMPT de 40 amperios, haciéndolos 
trabajar siempre en el punto de máxima potencia; este se encargará de regular la 
energía que los paneles solares envían a la batería y que controla la carga y la 
descarga de forma eficiente. Se utilizará una batería de Ion-litio tipo fosfato de hierro 
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de ciclo profundo con capacidad de 120 Ah – 25,6 VDC ±mínimo 3650 ciclos al 80% 
DOD, con MBS integrado. La corriente que sale de la batería pasa por el inversor 
de 1000 watt, de onda completa sinusoidal, el cual transforma la corriente continua 
que le llega del banco de baterías a 24v en corriente alterna a 120v para poder 
alimentar los electrodomésticos y luminarias que se conecten. Puesta a Tierra: una 
varilla de cobre de mínimo 2,4 m de longitud. 

Todos los equipos electrónicos y acumuladores estarán protegidos dentro de un 
gabinete metálico diseñado para interior. La acometida interna de las Ucas consta 
de un tablero de distribución de una fase, de tres hilos de cuatro circuitos, donde se 
ubican las protecciones; la cantidad de salidas eléctricas de la vivienda serán: 3 
tomacorrientes, 4 porta bombillos con su respectivo interruptor, conectados por 
cableado de calibre AWG 12 dentro de tubería EMT. 

Talleres de sensibilización: se realizarán talleres de sensibilización en las Ucas en 
los horarios concertados, en el buen uso y cuidado de los dispositivos fotovoltaicos 
y el buen uso del recurso energético. 

Además, 

a. Relación y descripción 

b. Temporalidad de aplicación 

c. Estudio previo 

i. Sobre el servicio o bien a proveer en la intervención (unidad de medida, 

descripción base, año histórico de inicio, año histórico final, año final de proyección) 

ii. Sobre la intervención (año, oferta, demanda y déficit) 

iii. Capacidad de impacto y beneficiarios 

iv. Localización de la alternativa de intervención 

v. Condiciones del mercado y transporte requerido 
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7.5 PROGRAMACIÓN FINANCIERA  

7.5.1 Los presupuestos  

Los valores que le son referenciados aquí tienen como base proyectos ejecutados 
en el país. No son los valores reales o finales. Porque que las necesidades reales 
de cada entidad territorial difieren de acuerdo a su ubicación y zona y muchos no 
incluyan actividades aquí descritas.  

Las actividades que se utilizan para la implementación de un proyecto tipo de celdas 
solares fotovoltaicas, parte de una carga de consumo aproximado de 40kWh/mes y 
un día de autonomía con lo cual se ha desarrollado; a continuación, se relacionan 
las actividades generales:  
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Fuente Elaboración propia: Dnp ,Ipse y Min Energía  
Tabla 43 Modelo de Presupuesto 

 

Los Presupuestos se toman como referencia del estudio de precios de mercado 
para una unidad de generación fotovoltaica individual de 740 a 800 watt pico 
suministrada por Min energía y de los datos base que presenta como modelo tipo  
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Tabla 44 Modelo de Actividades 

 

Para la programación financiera se toman como referencia el estudio de precios de 
mercado para una unidad de generación fotovoltaica individual de 740 a800 watt 
pico suministrada por Min energía  

 Se desarrollan las actividades por separado de: 

Se realizaron los estudios de mercado de materiales, Mano de Obra, Materiales y 
Equipo, Transporte, factor prestacional, AIU, Interventoría y Capacitación10 

Se realizaron los Análisis y precios unitarios. 

Con estos prerrequisitos se establece el presupuesto definitivo  

 

10 Fuente: Estudio de mercado realizado por el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas 
para las Zonas no Interconectadas - IPSE. Proyectos estructuración ampliación de la cobertura 2020. Precios a 
junio de 2020. 
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7.5.2 Presupuesto definitivo del proyecto  

Tabla 45. Presupuesto definitivo del Proyecto 
Fuente elaboración propia 

 

Los valores de materiales, maquinaria y equipo, transporte y mano de obra calificada detallados en la Tabla 45, tienen incluido el valor 
del AIU (29%) 

 

Calificada No Calificada

1 Compra y fabricación en el exterior de los equipos de los sistemas solares fotovoltaicos 1,295,242,273$    1,295,242,273$     

2 Embarque y transporte marítimo de los equipos de los sistemas solares fotovoltaicos a puerto de Colombia 70,393,602$       70,393,602$           

3 Trámites de importación, legalización y nacionalización de los equipos de los sistemas solares fotovoltaicos 42,236,161$        42,236,161$           

4 Replanteo de obra -$                              301,814$           923,424$             1,586,201$                 2,811,439$             

5

Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 800Wp (2 paneles de 400 Wp 

cada uno) con las siguientes características: ƞ=18,8%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años 

del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad 

de Producto Internacional incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete

42,560,931$          2,621,641$       8,345,918$          11,896,155$               8,678,309$          74,102,954$           

6

Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste reforzado en fibra de vidrio de 

4 m x 510 Kgf., altura libre de 3 m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto con resistencia mínima 

de 21MPa

223,349,065$        17,605,725$     33,650,168$       39,487,192$               28,806,118$        342,898,268$         

7
Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 40A/12/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 

96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4
-$                              1,310,820$       834,592$             5,948,078$                 4,339,154$          12,432,644$           

8
Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 

Ah - 25,6 VDC - 3.650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado
-$                              2,621,641$       4,868,452$          11,896,155$               8,678,309$          28,064,557$           

9

Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1000 W, 24 VDC input - 

120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, 

protección contra sobrecarga

-$                              1,747,833$       1,669,184$          7,930,811$                 5,785,570$          17,133,398$           

10

Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, 

canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, 

tipo interior

359,236,725$        5,243,282$       9,736,904$          23,792,435$               17,356,709$        415,366,055$         

11 Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado 60,409,754$          1,048,656$       139,099$             4,758,462$                 3,471,324$          69,827,295$           

12
Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-

line" para medición prepago
19,773,672$          209,731$           139,099$             951,592$                     694,192$              21,768,286$           

13
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en cable de 

cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo
100,625,291$        5,754,610$       5,563,945$          11,896,155$               8,678,309$          132,518,310$         

14

Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se considera 

implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN 

No. 12 AWG

100,199,762$        5,243,282$       6,954,930$          23,792,435$               17,356,709$        153,547,118$         

15 Interventoría integral 291,932,185$      291,932,185$         

16 Gerencia de proyecto 177,757,770$      177,757,770$         

17 Fiducia 45,473,629$        45,473,629$           

18 Rubro contingente 220,038,296$      220,038,296$         

19 Capacitación y asistencia técnica 4,150,756$          4,150,756$             

20 Póliza contribuyente 31,480,323$        31,480,323$           
Total 2,201,397,473$    43,709,035$     143,219,317$     143,935,671$             103,844,703$      813,069,120$      3,449,175,319$     

Actividad Descripción TotalMateriales
Maquinaria y 

Equipo
Transporte

Mano de Obra Importación, 

Interv. y Capac.
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El valor total del proyecto es  

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L 
($3,449,175,319.00) 

Distribuido por cada una de las 178 Ucas nos da un valor por unidad fotovoltaica 
aproximado de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($19,377,389.00) 

7.5.3 Análisis socioeconómico  

 Costos  

 

 Beneficios  

Ahorro en costos ambientales por reducción de la generación de CO2 por quema 
de combustibles fósiles: la cantidad corresponde a toneladas de CO2 y el valor a la 
compensación por quema de combustible.   

Costos evitados a las familias en la compra de diésel para la generación de energía 
eléctrica: La cantidad es el número de litros; el valor es precio del litro del diésel 
para Colombia.   

Costos evitados a las familias en la compra de velas para iluminación: La cantidad 
es el número de velas; el valor corresponde al precio a pagar por vela.   

Costos evitados a las familias en la compra de pilas para la generación de energía: 
La cantidad es el número de pilas; el valor corresponde al precio a pagar por cada 
pila. 

Se tienen otros ingresos cuando las comunidades están organizadas y que se 
referencian en el análisis de sostenibilidad 

ÍTEM INVERSIÓN RPC COSTO A PRECIO DE CUENTA

Materiales 2,201,397,473$               0.79 1,739,104,004$                                           

Equipo y herramienta 43,709,035$                     0.77 33,655,957$                                                 

Transporte 143,219,317$                  0.8 114,575,454$                                              

Mano de Obra Calificada 143,935,671$                  1 143,935,671$                                              

Mano de Obra No Calificada 103,844,703$                  0.6 62,306,822$                                                 

Trámites Importación 42,236,161$                     1 42,236,161$                                                 

Interventoría 291,932,185$                  1 291,932,185$                                              

Gerencia de proyecto 177,757,770$                  1

Fiducia 45,473,629$                     0.8

Rubro contingente 220,038,296$                  1

Capacitación 4,150,756$                       0.8 3,320,605$                                                   

Póliza contribuyente 31,480,323$                     0.8 25,184,258$                                                 

3,449,175,319$               TOTAL 2,431,066,858$                                           

RPC COSTOS DE INVERSIÓN
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Con la llegada de la electricidad surgen también otras opciones en el largo plazo 
para mejorar la vida de las personas, y además crear nuevas fuentes de empleo. 

 

 

 Generación de empleo  

 

 

 Reducción de emisiones de CO2 

 

ÍTEM RPC TIPO CONCEPTO

Ventra de energía eléctrica 0.79 BIENES Energía eléctrica servicios

Préstamo 0.8 INSUMOS Otros

Ingreso subsidio último trimestre 0.79 BIENES Energía eléctrica servicios

1 INSUMOS Mano de obra calificada

1 INSUMOS Mano de obra no calificada rural

Reducción de emisiones de CO2 0.8 BIENES Otro

Reducción de consumo de sustitutos energéticos 0.79 BIENES Insumos varios

Incremento nutricional 0.8 INSUMOS Otro

Valor de salvamento 0.79 DEPRECIACIÓN

Equipo y accesorios de generación, 

transmisión, distribución, 

producción, conducción, 

tratamiento, etc.

RPC BENEFICIOS

Generación de empleo

ÍTEM BENEFICIO RPC BENEFICIO / USUARIO SIN RPC

Mano de obra calificada durante la Implementación 143,935,671$                  1 808,627$                                                       

Mano de obra no calificada rural durante la Implementación 103,844,703$                  1 583,397$                                                       

Mano de obra Administración 60,384,000$                     1 339,236$                                                       

Mano de obra Mantenimiento preventivo 6,091,069$                       1 34,219$                                                         

Mano de obra Mantenimiento correctivo 2,600,681$                       1 14,611$                                                         

TOTAL AÑO 0 CON RPC 247,780,272$                                              

TOTAL AÑO 1 CON RPC 69,075,748$                                                 

GENERACIÓN DE EMPLEO

*Este Item contempla la generación de empleo durante la ejecución de la obra, así como por la administración y mantenimiento de la misma

Consumo Usuario Año 1 Factor de conversión Emisiones Valor

[kWh/usuario*año] [Ton CO2/kWh] [Ton CO2/usuario*año] COP/usuario*año

624 0.0013 0.814 134,310$                                                       

TOTAL AÑO 1 SIN RPC 23,907,180$                                                 

TOTAL AÑO 1 CON RPC 19,125,744$                                                 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

*Este ítem contempla la reducción actual y potencial de emisiones de gases de efecto invernadero por concepto de generación eléctrica a traves de 

diésel. Se asume un valor de compensación por tonelada de CO2 de $ 160.000 COP de acuerdo a las estimaciones de los bonos de carbono para el año 

2020 del Banco Mundial
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 Reducción de consumo de sustitutos energéticos 

 

 

 Incremento nutricional  

 

 

 Valor salvamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM COSTO MENSUAL RPC COSTO ANUAL POR USUARIO SIN RPC

Baterías 16,730$                             0.79 200,760$                                                       

Alcohol -$                                        0.79 -$                                                                    

Diésel -$                                        0.79 -$                                                                    

Gasolina 1,124$                               0.79 13,488$                                                         

Kerosene 1,691$                               0.79 20,292$                                                         

Petróleo 1,730$                               0.79 20,760$                                                         

Velas 1,652$                               0.79 19,824$                                                         

Otro 225$                                   0.79 2,700$                                                           

TOTAL USUARIO SIN RPC 277,824$                                                       

TOTAL AÑO 1 CON RPC 39,067,611$                                                 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTITUTOS

Este ítem es igual al gasto promedio en diferentes susitutos energéticos para iluminación y electrodomésticos manifestado por los usuarios a través 

de la encuesta socioeconómica

ÍTEM COSTO DIARIO / NIÑO
% INCREMENTO 

NUTRICIONAL
BENEFICIO ANUAL POR NIÑO

Alimentación 10,000$                             5% 121,000$                                                       

TOTAL CON RPC / NIÑO 96,800$                                                         

TOTAL AÑO 1 CON RPC 258,456,000$                                              

INCREMENTO NUTRICIONAL

*Este beneficio considera un incremento nutricional, asumiendo un mejoramiento en la nutrición del 5% al poder refrigerar y procesar los alimentos 

en sitio. Se considera un costo diario de alimentación (desayuno y almuerzo) por niño de $ 10.000. Los días hábiles de cuidado de los niños son de 

lunes a viernes, o sea 52 semanas al año por 5 días semanales daría 260 días en el año menos 18 días festivos al año, daría un total de 242 días hábiles 

al año. Además cada UCA maneja en promedio quince (15) niños.

ÍTEM INVERSIÓN % SALVAMENTO VALOR

Materiales 2,201,397,473$               60% 1,320,838,484$                                           

TOTAL AÑO 10 SIN RPC 1,775,096,473$                                           

TOTAL AÑO 10 CON RPC 1,402,326,214$                                           

*De acuerdo al manual MGA, los equipos y accesorios de generación cuentan con una vida útil de 25 años, con lo que al año 10 el valor de salvamento 

es igual al 60% del valor de los materiales

VALOR DE SALVAMENTO
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7.5.4 Flujo económico sin RPC 

El flujo de fondos detallado en la Tabla 46 hace referencia a costos y beneficios del esquema de sostenibilidad del proyecto sin la 
aplicación de los respectivos RPC 

Tabla 46. Flujo económico sin RPC 

Beneficios RPC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Unidad (Número usuarios) 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Costo unitario total 1,196,133$           1,569,448$           1,616,532$           1,665,027$           1,714,978$           1,766,427$           1,819,420$           1,874,003$           1,930,223$           1,988,130$           

Total ingresos por facturación energía 0.79 212,911,674$      279,361,744$      287,742,696$      296,374,806$      305,266,084$      314,424,006$      323,856,760$      333,572,534$      343,579,694$      353,887,140$      

Préstamo 0.80 58,313,334$         

Ingreso subsidio último trimestre 0.79 78,368,245$         

Unidad (Número usuarios) 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Costo unitario 1,392,024$               388,066$               399,708$               411,699$               424,050$               436,772$               449,875$               463,371$               477,272$               491,590$               506,338$               

Generación de empleo 1.00 247,780,272$          69,075,748$         71,148,024$         73,282,422$         75,480,900$         77,745,416$         80,077,750$         82,480,038$         84,954,416$         87,503,020$         90,128,164$         

Consumo anual energía / usuario 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624

Unidad (Kilogramos) 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892 144,892

Costo unitario 165$                       170$                       175$                       180$                       185$                       191$                       197$                       203$                       209$                       215$                       

Reducción de emisiones de CO2 0.80 23,907,180$         24,631,640$         25,356,100$         26,080,560$         26,805,020$         27,674,372$         28,543,724$         29,413,076$         30,282,428$         31,151,780$         

Unidad (Número usuarios) 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178

Costo unitario 277,824$               286,159$               294,744$               303,586$               312,694$               322,075$               331,737$               341,689$               351,940$               362,498$               

Reducción de consumo de sustitutos energéticos 0.79 49,452,672$         50,936,302$         52,464,432$         54,038,308$         55,659,532$         57,329,350$         59,049,186$         60,820,642$         62,645,320$         64,524,644$         

Unidad (Número niños) 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670

Costo unitario 121,000$               124,630$               128,369$               132,220$               136,187$               140,273$               144,481$               148,815$               153,279$               157,877$               

Incremento nutricional 0.80 323,070,000$      332,762,100$      342,745,230$      353,027,400$      363,619,290$      374,528,910$      385,764,270$      397,336,050$      409,254,930$      421,531,590$      

Valor de salvamento 0.79 1,775,096,473$   

Total Beneficios 247,780,272$          736,730,608$      758,839,810$      781,590,880$      805,001,974$      829,095,342$      854,034,388$      879,693,978$      906,096,718$      933,265,392$      2,814,688,036$   

Costos

Inversión

  Materiales 0.79 2,201,397,473$      

  Equipo y herramienta 0.77 43,709,035$            

  Transporte 0.80 143,219,317$          

  Mano de obra calificada 1.00 143,935,671$          

  Mano de obra no calificada 0.60 103,844,703$          

  Trámitos importación 1.00 42,236,161$            

  Interventoría 1.00 291,932,185$          

  Gerencia de proyecto 1.00 177,757,770$          

  Fiducia 0.80 45,473,629$            

  Rubro contingente 1.00 220,038,296$          

  Capacitación 0.80 4,150,756$               

  Póliza contribuyente 0.80 31,480,323$            

Total Inversión 3,449,175,319$      

Administración (Mano de obra calificada) 1.00 139,260,436$      143,438,274$      147,741,424$      152,173,624$      156,738,790$      161,441,016$      166,284,218$      171,272,668$      176,410,816$      181,703,112$      

Comercialización (Servicio de venta y distribución) 0.80 46,952,662$         48,361,176$         49,812,054$         51,306,364$         52,845,530$         54,430,976$         56,063,948$         57,745,870$         59,478,166$         61,262,438$         

Mantenimiento (Maquinaria y equipo) 0.71 55,660,600$         57,330,418$         59,050,254$         60,821,710$         62,646,388$         64,525,712$         66,461,462$         68,455,240$         70,508,826$         72,624,178$         

Abono préstamo 0.80 14,578,334$         14,578,334$         14,578,334$         14,578,334$         

Intereses de financiación 0.80 10,070,713$         7,553,035$           5,035,356$           2,517,678$           

Disposición de baterías (Mano de obra calificada) 1.00 30,985,793$         

Total Costos 3,449,175,319$      266,522,745$      271,261,236$      276,217,422$      281,397,710$      272,230,708$      280,397,704$      288,809,628$      297,473,778$      306,397,808$      346,575,521$      

Utilidad 3,201,395,047-$      470,207,864$      487,578,574$      505,373,458$      523,604,264$      556,864,634$      573,636,684$      590,884,350$      608,622,940$      626,867,584$      2,468,112,515$   

FLUJO ECONÓMICO SIN RPC
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7.5.5 Flujo de fondos  

El flujo de fondos detallado en la Tabla 47 se calculó con base en el estudio del 
esquema de sostenibilidad del proyecto. 

Los indicadores que arroja el flujo de fondos del esquema de sostenibilidad para el 
proyecto en el municipio de Maicao se detallan a continuación:  

 Tasa de descuento: 12% 
 Valor Presente Neto (VPN): $ 185,931,606 
 Tasa interna de retorno (TIR): 13.4% 
 Razón Beneficio Costo (RBC): 1.04 
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Tabla 47. Flujo de fondos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Venta de energía eléctrica 168,200,222.46$       220,695,777.76$       227,316,729.84$       234,136,096.74$       241,160,206.36$       248,394,964.74$       255,846,840.40$       263,522,301.86$       271,427,958.26$       279,570,840.60$       

Préstamo 46,650,667.20$          

Ingreso subisido último trimestre 61,910,913.55$          

Generación de empleo 247,780,272.00$       69,075,748.00$          71,148,024.00$          73,282,422.00$          75,480,900.00$          77,745,416.00$          80,077,750.00$          82,480,038.00$          84,954,416.00$          87,503,020.00$          90,128,164.00$          

Reducción de emisiones de CO2 19,125,744.00$          19,705,312.00$          20,284,880.00$          20,864,448.00$          21,444,016.00$          22,139,497.60$          22,834,979.20$          23,530,460.80$          24,225,942.40$          24,921,424.00$          

Reducción de consumo de sustitutos energéticos 39,067,610.88$          40,239,678.58$          41,446,901.28$          42,690,263.32$          43,971,030.28$          45,290,186.50$          46,648,856.94$          48,048,307.18$          49,489,802.80$          50,974,468.76$          

Incremento nutricional 258,456,000.00$       266,209,680.00$       274,196,184.00$       282,421,920.00$       290,895,432.00$       299,623,128.00$       308,611,416.00$       317,868,840.00$       327,403,944.00$       337,225,272.00$       

Valor de salvamento 1,402,326,213.67$    

TOTAL BENEFICIOS 247,780,272.00$       600,575,992.54$       617,998,472.34$       636,527,117.12$       655,593,628.06$       675,216,100.64$       695,525,526.84$       716,422,130.54$       737,924,325.84$       760,050,667.46$       2,247,057,296.58$    

Inversión 2,890,426,085.42$    

Administración (Mano de obra calificada) 139,260,436.00$       143,438,274.00$       147,741,424.00$       152,173,624.00$       156,738,790.00$       161,441,016.00$       166,284,218.00$       171,272,668.00$       176,410,816.00$       181,703,112.00$       

Comercialización (Servicio de venta y distribución) 37,562,129.60$          38,688,940.80$          39,849,643.20$          41,045,091.20$          42,276,424.00$          43,544,780.80$          44,851,158.40$          46,196,696.00$          47,582,532.80$          49,009,950.40$          

Mantenimiento (Maquinaria y equipo) 39,519,026.00$          40,704,596.78$          41,925,680.34$          43,183,414.10$          44,478,935.48$          45,813,255.52$          47,187,638.02$          48,603,220.40$          50,061,266.46$          51,563,166.38$          

Abono préstamo 11,662,666.80$          11,662,666.80$          11,662,666.80$          11,662,666.80$          

Intereses de financiación 8,056,570.40$            6,042,427.67$            4,028,285.11$            2,014,142.56$            

Disposición de baterías (Mano de obra calificada) 30,985,793.00$          

Reposición

TOTAL COSTOS 2,890,426,085.42$    236,060,828.80$       240,536,906.05$       245,207,699.45$       250,078,938.66$       243,494,149.48$       250,799,052.32$       258,323,014.42$       266,072,584.40$       274,054,615.26$       313,262,021.78$       

UTILIDAD 2,642,645,813.42-$    364,515,163.74$       377,461,566.29$       391,319,417.67$       405,514,689.40$       431,721,951.16$       444,726,474.52$       458,099,116.12$       471,851,741.44$       485,996,052.20$       1,933,795,274.80$    

Tasa de Descuento 12%

Valor Presente Neto (VPN) 185,931,606$             

Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.4%

Razón Beneficio Costo (RBC) 1.04

BENEFICIOS

COSTOS

FLUJO SOCIO-ECONÓMICO CON RPC
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7.5.6 Cronograma de actividades  

Ilustración 3. Cronograma de actividades 

 

7.5.7 Flujo de fondos  

Ilustración 4. Flujo de fondos 

 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DIA 30  $                          -    $                                                           - 

DIA 30  $                          -    $                                                           - 

DIA 30  $                          -    $                                                           - 

DIA 30  $                          -    $                                                           - 

DIA 14  $                          -    $                                                           - 

JG 178  $          5,978,100.00 $ 1,064,101,800.00 $532,050,900 $ 532,050,900.00

JG 178  $             324,897.00 $ 57,831,666.00 $ 57,831,666.00

JG 178  $             194,938.00 $ 34,698,964.00 $34,698,964

UN 178  $               12,976.00 $ 2,309,728.00 $1,154,864 $ 1,154,864.00

UN 178  $             342,017.00 $ 60,879,026.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,252.00 $ 5,073,254.00

UN 178  $          1,582,623.00 $ 281,706,894.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,761.00 $ 21,669,762.00

UN 178  $               57,382.00 $ 10,213,996.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,166.00 $ 851,170.00

UN 178  $             129,530.00 $ 23,056,340.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,362.00 $ 1,921,358.00

UN 178  $               79,078.00 $ 14,075,884.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,990.00 $ 1,172,994.00

UN 178  $          1,917,093.00 $ 341,242,554.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,050.00 $ 31,022,054.00

UN 178  $             322,283.00 $ 57,366,374.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,125.00 $ 5,215,124.00

UN 178  $             100,470.00 $ 17,883,660.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,787.00 $ 1,625,790.00

UN 178  $             611,629.00 $ 108,869,962.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,269.00 $ 9,897,272.00

UN 178  $             708,686.00 $ 126,146,108.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,547.00 $ 9,703,544.00

DIA 30  $                          -    $                                                         -   

DIA 30  $                          -    $                                                         -   

DIA 30  $                          -    $                                                         -   

DIA 30  $                          -    $                                                         -   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,154,864 $ 1,154,864 $ 532,050,900 $ 532,050,900 $ 0 $ 0 $ 57,831,666 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34,698,964 $ 31,373,308 $ 40,392,078 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,309 $ 88,152,322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250,855 $ 250,855 $ 115,570,215 $ 115,570,215 $ 0 $ 0 $ 12,561,990 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7,537,186 $ 6,814,799 $ 8,773,824 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,133 $ 19,148,135 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,405,719 $ 1,405,719 $ 647,621,115 $ 647,621,115 $ 0 $ 0 $ 70,393,656 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42,236,150 $ 38,188,107 $ 49,165,902 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,442 $ 107,300,457 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,227 $ 8,109,240 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,949 $ 4,039,963 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,493 $ 874,486 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 115,486 $ 115,486 $ 53,205,090 $ 53,205,090 $ 0 $ 0 $ 5,783,167 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,469,896 $ 3,137,331 $ 4,039,208 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,231 $ 8,815,232 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,179 $ 2,179 $ 1,003,650 $ 1,003,650 $ 0 $ 0 $ 109,092 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 65,455 $ 59,182 $ 76,195 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,289 $ 166,284 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,391 $ 605,382 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,479,884 $ 1,479,884 $ 1,479,884 $ 1,479,884 $ 5,519,833 $ 5,519,833 $ 5,519,833 $ 5,519,833 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 15,152,444 $ 15,152,444 $ 715,458,915 $ 715,458,915 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 89,914,975 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 59,400,561 $ 55,013,680 $ 66,910,365 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,022 $ 129,911,033 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,060 $ 13,629,073 $ 5,519,833 $ 5,519,833 $ 5,519,833 $ 5,519,847 $ 1,479,884 $ 1,479,884 $ 1,479,884 $ 1,479,868 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,479,884 $ 2,959,768 $ 4,439,652 $ 5,919,536 $ 11,439,369 $ 16,959,202 $ 22,479,035 $ 27,998,868 $ 41,627,928 $ 55,256,988 $ 68,886,048 $ 82,515,108 $ 97,667,552 $ 112,819,996 $ 828,278,911 $ 1,543,737,826 $ 1,557,366,886 $ 1,570,995,946 $ 1,660,910,921 $ 1,674,539,981 $ 1,688,169,041 $ 1,701,798,101 $ 1,715,427,161 $ 1,729,056,221 $ 1,742,685,281 $ 1,756,314,341 $ 1,815,714,902 $ 1,870,728,582 $ 1,937,638,947 $ 2,067,549,969 $ 2,197,460,991 $ 2,327,372,013 $ 2,457,283,035 $ 2,587,194,057 $ 2,717,105,079 $ 2,847,016,101 $ 2,976,927,123 $ 3,106,838,145 $ 3,236,749,167 $ 3,366,660,200 $ 3,380,289,260 $ 3,393,918,320 $ 3,407,547,380 $ 3,421,176,453 $ 3,426,696,286 $ 3,432,216,119 $ 3,437,735,952 $ 3,443,255,799 $ 3,444,735,683 $ 3,446,215,567 $ 3,447,695,451 $ 3,449,175,319 $ 3,449,175,319 $ 3,449,175,319 $ 3,449,175,319 $ 3,449,175,319

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8% 1.2% 1.6% 2.0% 2.4% 2.8% 3.3% 24.0% 44.8% 45.2% 45.5% 48.2% 48.5% 48.9% 49.3% 49.7% 50.1% 50.5% 50.9% 52.6% 54.2% 56.2% 59.9% 63.7% 67.5% 71.2% 75.0% 78.8% 82.5% 86.3% 90.1% 93.8% 97.6% 98.0% 98.4% 98.8% 99.2% 99.3% 99.5% 99.7% 99.8% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

SSFVI para los Unidades Comunitarias de Atención en las ZNI del municipio de Maicao

ACTIVIDADES PRELIMINARES

SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN

Constitución Patrimonio Autónomo

Contratación gerencia

Trámites de importación, legalización y nacionalización de los equipos de los sistemas 

solares fotovol taicos

A

B

C

D

a

b

c

d

MES 15MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 13 MES 14MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 12MES 1
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL COSTO DIRECTO

MES 7

Contratación interventoría

Contratación ejecutor

Tramites de legalización anticipo

Compra y fabricación en el  exterior de los equipos de los sistemas solares fotovoltaicos

Embarque y transporte marítimo de los equipos de los sistemas solares fotovoltaicos a puerto 
de Colombia

Instalaciones Internas que incluyan cuatro salidas de alumbrado y tres tomacorrientes. Se 

considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de 
cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1000 W, 24 
VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo 

vol taje en la batería, protección contra sobrecarga

Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, 

cableado, canal ización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el  alojamiento de 
equipos y accesorios, tipo interior

Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado

Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación 
"on-line y off-line" para medic ión prepago

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", 
bajante en cable de cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y 

tratamiento de suelo

Replanteo de obra

Suministro e instalación de módulos solares fotovol taicos monocristalinos 800Wp (2 paneles 
de 400 Wp cada uno) con las siguientes c arac terís ticas: ƞ=18,8%; +3% condiciones STC. 

Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -

40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional incluy e 
acometida subterránea desde módulos hasta gabinete

Suministro e instalación de estructura metálica de soporte de dos (2) paneles. Incluye tubo 
metálico estructural redondo galvanizado en caliente de F 4" x  4 m largo x 3 mm espesor, 

altura libre de 3 m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto con resistencia mínima 
de 21MPa

Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 40A/12/24V MPPT Solar, 

eficiencia mínima del  96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4

Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo 
profundo de 120 Ah - 25,6 VDC - 3.650 ciclos hasta el 80% DOD, c on BMS integrado

INVERSION SEMANAL (COSTO DIRECTO)

INVERSION SEMANAL (COSTO INDIRECTO = 21.72% COSTO DIRECTO)

INVERSION SEMANAL CONSTRUCCIÓN PROYECTO (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)

INVERSIÓN SEMANAL INTERVENTORÍA  (10.9% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

Entrega de infraes tructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra

Liquidación contrato de interventoría

Cierre fiducia y gerencia

Certificado de cierre de saldos y entrega ENC

A

B

C

D

ENTREGA DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN

$ 1,066,411,528 $ 57,831,666

% INVERSION TOTAL MENSUAL ACUMULADA

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

0.0%

INVERSION MENSUAL CONSTRUCCIÓN PROYECTO (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)

INVERSIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA  (10.9% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

INVERSIÓN MENSUAL CAPACITACIÓN AL OPERADOR Y USUARIOS  (0.19% COSTO DIRECTO)

INVERSION TOTAL MENSUAL

INVERSION TOTAL MENSUAL ACUMULADA

INVERSION MENSUAL (COSTO DIRECTO)

INVERSION MENSUAL (COSTO INDIRECTO = 21.72% COSTO DIRECTO)

$ 32,436,908 $ 32,436,908

$ 27,998,868 $ 82,515,108 $ 1,543,737,826

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 231,642,140 $ 12,561,990 $ 0 $ 14,351,985 $ 66,218,223 $ 76,592,532 $ 76,592,534 $ 0 $ 0

$ 0 $ 66,072,272 $ 304,849,005 $ 352,609,236 $ 352,609,249$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1,298,053,668 $ 70,393,656 $ 0 $ 80,424,257 $ 371,067,228 $ 429,201,768 $ 429,201,783 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 32,436,921 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 2,011,658 $ 109,092 $ 0 $ 124,637 $ 575,062 $ 665,156 $ 665,151 $ 0 $ 0

$ 32,436,908 $ 32,436,908 $ 32,436,908 $ 32,436,908 $ 32,436,908$ 0 $ 0 $ 32,436,908

$ 1,674,539,981

$ 0 $ 0

$ 5,919,536 $ 22,079,332 $ 54,516,240 $ 1,461,222,718 $ 130,802,155 $ 54,516,240 $ 141,672,361 $ 456,643,431 $ 519,644,088 $ 519,644,099 $ 54,516,253 $ 22,079,346 $ 5,919,520 $ 0

$ 2,421,564

100.0% 100.0%

$ 3,421,176,453 $ 3,443,255,799 $ 3,449,175,319 $ 3,449,175,319

0.2% 0.8% 2.4% 44.8% 48.5% 50.1% 54.2% 67.5% 82.5% 97.6% 99.2% 99.8%

$ 1,729,056,221 $ 1,870,728,582 $ 2,327,372,013 $ 2,847,016,101 $ 3,366,660,200$ 5,919,536

INVERSIÓN SEMANAL CAPACITACIÓN AL OPERADOR Y USUARIOS  (0.19% COSTO DIRECTO)

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

INVERSIÓN SEMANAL GERENCIA DEL PROYECTO  (6.64% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

INVERSIÓN SEMANAL FIDUCIA  (1.7% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

INVERSIÓN SEMANAL RUBRO CONTINGENTE  (10% COSTO DIRECTO)

INVERSIÓN SEMANAL POLIZA CONTRIBUYENTE

INVERSION TOTAL SEMANAL

INVERSION TOTAL SEMANAL ACUMULADA

% INVERSION TOTAL SEMANAL ACUMULADA

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 106,641,152

$ 2,421,564

$ 0

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

$ 3,497,972

$ 5,783,167

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

$ 16,159,810

$ 3,497,972

$ 0

$ 2,421,564

INVERSIÓN SEMANAL GERENCIA DEL PROYECTO  (6.64% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

INVERSIÓN SEMANAL FIDUCIA  (1.7% COSTO DIRECTO+COSTOS INDIRECTOS)

INVERSIÓN SEMANAL RUBRO CONTINGENTE  (10% COSTO DIRECTO)

INVERSIÓN SEMANAL POLIZA CONTRIBUYENTE

$ 0

$ 3,497,965

$ 0

$ 2,421,555

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 35,260,924

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 35,260,925

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 6,607,227

$ 2,421,564

$ 16,159,796

$ 3,497,972

$ 30,484,901

$ 16,159,796
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7.5.8 Análisis de riesgos 

Tabla 48 Análisis de riesgos 
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8 BENEFICIOS DEL PROYECTO  

Aunque los beneficios de la electricidad son importantes y conocidos, al analizar la 
perspectiva de la población en cuanto a los aspectos más valorados a partir de la 
llegada de este servicio, se entiende como la visión rural le denota de un significado 
más profundo de lo que podríamos haber imaginado en un principio. Una cosa es 
sin la electricidad y otra es con ella. Lo que deja entre ver, que son más los 
beneficios de la electricidad, así observada, dado que sirve para favorecer el 
desarrollo humano, el tejido social y el progreso económico del medio rural en 
armonía con la naturaleza. (reduciendo la tala indiscriminada de bosque por el uso 
de la leña) con la valorización y aprovechamiento de los potenciales agrícolas, 
agroindustriales, artesanales, turísticos, etc., existentes en cada una de las zonas 
rurales del país, por tanto, generando alternativas de empleo y mitigando así uno 
de los principales problemas de estos municipios. Como se demuestra al atender a 
los testimonios dados por los usuarios del servicio, y sus descripciones acerca de 
la vida rural antes y después de la disponibilidad de la electricidad, para entender 
que su importancia radica en lo que las personas pueden hacer y ser a partir de su 
uso. 

8.1 Sistemas foto-voltaico 

Dentro de las fases de instalación y operación de un sistema foto-voltaico se deben 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones, las cuales son capaces de afectar 
el ambiente sino se maneja adecuadamente: Cuando se utilizan fuente de respaldo 
en estos sistemas, se debe manejar adecuadamente el lubricante y combustible, 
porque de lo contrario puede contaminar el área donde se encuentre el equipo. El 
sistema foto voltaico es absolutamente silencioso; sin embargo, cuando se utilizan 
fuentes de respaldo, la generación de ruido va a depender de las horas uso del 
equipo y por ende de la demanda energética del lugar.  

El suelo necesario para instalar un sistema foto voltaico de dimensión media, no 
representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto; sin 
embargo, se pueden integrar en los tejados de las viviendas, para aprovechar al 
máximo la radiación solar y para evitar que represente un obstáculo en el área 
donde se encuentre la vivienda. 

8.1.1 Componente máximo de generación  

La tarifa máxima a facturar mensualmente por el componente de generación para 
un SISFV de acuerdo a la normatividad transitoria  = Componente de AOM = $ 
86.525 por factura a $ de junio de 2020 y se actualiza en base al IPP (Oferta Interna). 
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Tabla 49. Componente máximo de generación 

Fuente DANE:  IPP (Oferta Interna) Junio 2020  =   122,59   

IPP (Oferta Interna) Actual 
Mes-Año* 

Valor IPP                 
(Oferta Interna) 

mar-21 131,04 
   

SISFV > 500 Wp 
Tarifa Generación / Usuario 

jun-20 mar-21 

Valor mensual a facturar / usuario 
 $                 

86.525  
 $                 

92.489  

 

8.1.2 Componente máximo de comercialización  

Para un SISFV se reconoce un valor máximo de comercialización mensual de $ 
23.181 por factura a $ de junio de 2020 y se actualiza en base al IPC. 

Tabla 50. Componente máximo de comercialización 

Fuente DANE:     

                           IPC Junio 2020  =   104,97   

IPC Actual 
Mes-Año* Valor IPC 

mar-21 107,12 
   

SISFV > 500 Wp 
Tarifa Comercialización / Usuario 

jun-20 mar-21 

Valor mensual a facturar / usuario 
 $                 

23.181  
 $                 

23.656  
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