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DEFINICIONES: 

CONTRIBUYENTE: Es el de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A E.S.P, Fideicomitente del 
contrato de Fiducia mercantil celebrado con la FIDUCIARIA POPULAR S.A, parte 
CONTRATANTE del presente contrato. Así mismo, el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A 
E.S.P es una del tres (3) partes que celebraron los Convenios de obras por impuestos  que 
anteceden y dan lugar al presente CONTRATO.  

MINISTERIO: Es el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, quien, a su vez, es la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE para celebrar los Convenios de obras por impuestos que 
anteceden y dan lugar al presente CONTRATO.  

PA AYP OXI GEB GERENCIA: Es el Patrimonio Autónomo constituido en virtud del 
contrato de fiducia celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A y GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ S.A E.S.P. En consecuencia, este Patrimonio Autónomo es administrativo por el 
CONTRATANTE del presente CONTRATO.  

INTERVENTOR: Será el contratista seleccionado por la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE para ejercer la interventoría a los proyectos de obras por impuestos.  

ORDENADOR DE PAGOS: Será el autorizado por el GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A 
E.S.P, de acuerdo con el Manual Operativo del contrato de Fiducia, para autorizar los pagos 
que se deban realizar al CONTRATISTA del presente CONTRATO. 

BENEFICIARIO: Son los municipios de RIOHACHA y MAICAO. El BENEFICIARIO de 
cada proyecto dependerá del municipio en el que se realice el proyecto.  

USUARIO: Serán las Instituciones Educativas - IE o Unidades Comunitarias de Atención - 
UCAS en las que se ejecutará el objeto del presente CONTRATO.  

GERENCIA DEL PROYECTO: Será aquella persona jurídica o natural que asumirá, de 
conformidad con lo previsto en los Convenios de obras por impuesto, la gerencia de cada 
uno de los proyectos.  

SUPERVISOR: Será la persona designada, para vigilar el cumplimiento del objeto del 
presente CONTRATO.  
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1. OBJETO 

Montaje y construcción de sistemas individuales solares fotovoltaicos para las unidades 
comunitarias de atención UCAS e Instituciones Educativas IE rurales y dispersas de las ZNI 
de los municipios de Maicao y Riohacha, departamento de La Guajira, garantizando su 
desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversión de Obras por 
Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP.   

2. LOCALIZACION 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La Guajira, en los municipios de 
Riohacha y Maicao, tal y como se indica en la en la siguiente Figura. 

Localización general del proyecto 

IEs Municipio de Riohacha: 

  

 

IEs Municipio de Maicao: 

 

UCAS Municipio de Riohacha: 

 

UCAS Municipio de Maicao: 
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Municipios de Maicao y Riohacha – La Guajira 

Las instituciones educativas y las unidades comunitarias de atención para desarrollar en 
los dos municipios se clasifican según la siguiente tabla: 

MUNICIPIO IE UCA 

Riohacha 93 184 

Maicao 36 178 

Tabla 1: Distribución de IEs y UCAs en Riohacha y Maicao 

 

3. PROYECTOS Y ALCANCE  

Suministro y construcción de sistemas individuales solares fotovoltaicas en las instituciones 
educativas y las unidades comunitarias de atención en la zona rural y dispersa de las ZNI 
de los municipios de Maicao y Riohacha, departamento de La Guajira, según la tabla 1.  

Tabla No. 1 Cantidades IE/UCAS 

Convenio 
 

Tipo Cantidad 
Potencia / 

I.E. Wp 

MAICAO CONVENIO 670 
Institución Educativa 

Unidades Comunitarias de Atención 178 800 

RIOHACHA CONVENIO 671 
Institución Educativa 

Unidades Comunitarias de Atención 184 800 

MAICADO CONVENIO 672 
Institución Educativa 

Tipo I (Hasta 35 Estudiantes) 1 800 

Tipo II (Entre 36 y 55 Estudiantes) 1 1200 

Tipo IV (Entre 76 y 100 Estudiantes) 12 2400 

Tipo V (Entre 101 y 150 Estudiantes) 9 3200 

Tipo VI (Entre 151 y 200 Estudiantes) 7 4000 

Tipo VII (Entre 201 y 300 Estudiantes) 3 6400 

Tipo VIII (Entre 301 y 450 Estudiantes) 3 8000 

Total 36   

Tipo I (Hasta 35 Estudiantes) 41 800 
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Convenio 
 

Tipo Cantidad 
Potencia / 

I.E. Wp 

RIOHACHA CONVENIO 673 
Institución Educativa 

Tipo II (Entre 36 y 55 Estudiantes) 24 1200 

Tipo III (Entre 56 y 75 Estudiantes) 15 1600 

Tipo IV (Entre 76 y 100 Estudiantes) 3 2400 

Tipo V (Entre 101 y 150 Estudiantes) 1 3200 

Tipo VI (Entre 151 y 200 Estudiantes) 3 4000 

Tipo VIII (Entre 301 y 450 Estudiantes) 2 8000 

Tipo IX (Entre 451 y 600 Estudiantes) 2 12800 

Tipo X (Entre 601 y 750 Estudiantes) 2 16800 

Total 93   

EL CONTRATISTA deberá realizar la inspección detallada de cada una de las instituciones 
educativas y unidades comunitarias de atención. EL CONTRATISTA será responsable de 
coordinar con EL CONTRATANTE la ejecución de las actividades relacionadas en el listado 
de actividades a desarrollar disponiendo de todos los procedimientos, recursos humanos, 
materiales y equipos necesarios para ejecución a satisfacción de los trabajos. 

En este sentido, para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá suministrar el 
transporte de materiales equipos, la herramienta menor y personal a los sitios de actividad, 
la mano de obra calificada y no calificada, los profesionales de campo y de dirección de los 
trabajos, las herramientas, equipos para realizar las actividades del contrato que llegase a 
suscribir, las instalaciones y bodegas necesarias para el almacenamiento de sus 
herramientas y materiales entregados por EL CONTRATANTE . 

EL CONTRATISTA deberá llevar actualizado día a día el inventario de todos los suministros 
entregados y necesarios para ejecutar el alcance del contrato. En caso de que durante la 
ejecución del contrato se llegasen a necesitar adicionales, estos deberán ser gestionados 
con el tiempo suficiente que no afecte el cronograma de entrega. 

El personal que destine EL CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos de adecuación 
debe tener la experiencia y capacitación para la labor encomendada, así como 
conocimiento de los equipos a los cuales realiza la instalación y debe estar entrenado en el 
uso de las herramientas, equipos de prueba, la correcta interpretación de los resultados y 
tener un criterio claro para la determinación de las actividades a seguir. Adicionalmente 
deben estar capacitados en seguridad y salud en el trabajo y ambiente, e instrumentos de 
manejo ambiental de los sitios asignados. 

Antes de iniciar las actividades EL CONTRATISTA debe reunir el personal para asignar las 
labores y responsables de cada actividad e informar de los riesgos de conformidad con el 
procedimiento de las labores y la matriz de riesgos de conformidad con SST, Ambiente y 
Técnico adicional de los manejos de herramientas especiales. 

EL CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE la acreditación de la experiencia 
y capacitación del personal que se incorpore a la prestación del servicio de mantenimiento 
durante la vigencia del contrato. 

En caso de ser requerido por EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá tener la 
disponibilidad y capacidad de mover y/o trasladar el personal, herramientas y equipos a 
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cualquier sitio de influencia del proyecto, sin que esto genere un nuevo costo al 
CONTRATANTE. 

 

PERSONAL TECNICO 

EL CONTRATISTA, por medio de su personal calificado, deberá realizar las actividades 
necesarias para el cumplimiento del alcance del proyecto Para lo anterior EL 
CONTRATISTA deberá garantizar un rendimiento mínimo en suministro e instalación de 13 
sistemas fotovoltaicos para UCAS en Maicao por semana, de 14 sistemas para UCAS en 
Riohacha por semana y la instalación de 10 sistemas fotovoltaicos en IEs por semana en 
Riohacha, 4 por semana en Maicao, lo cual debe estar alineado y reflejado en el 
cronograma de suministro e instalación entregado por EL CONTRATISTA y aprobado por 
EL CONTRATANTE, el cual debe quedar plasmado en los informes del contrato. En caso 
de ser requerido, tendrá la potestad de solicitar las cuadrillas necesarias para cumplir con 
dicho rendimiento sin que esto genere sobrecostos para EL CONTRATANTE.  

EL CONTRATISTA será responsable de coordinar con EL CONTRATANTE la ejecución 
de las actividades de trabajo, disponiendo de todos los procedimientos, recursos humanos, 
materiales y equipos necesarios para ejecución a satisfacción de los trabajos (descritas en 
el numeral 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA). En caso de 
presentarse bloqueos o cierre de vías en los sitios programados para los trabajos, el 
contratista deberá reprogramar sus actividades en los diferentes sitios donde tengas 
actividades por ejecutar, buscando minimizar el impacto en la duración del contrato.  

El contratista dentro de la elaboración del cronograma de ejecución de actividades debe 
contemplar los factores externos, como temporada invernal, los cuales puedan generar 
afectación en el rendimiento de las cuadrillas programadas.  

En este sentido, para la ejecución del contrato EL CONTRATISTA deberá suministrar el 
transporte de materiales, equipos, herramienta y personal a los sitios de actividad, la mano 
de obra calificada y no calificada, los profesionales de campo y de dirección de los trabajos, 
las herramientas, equipos para realizar las actividades del contrato que llegase a suscribir, 
las instalaciones necesarias para el almacenamiento de sus herramientas y materiales. 

Los equipos, herramientas, elementos de protección personal, vehículos y recurso humano 
requeridos para la correcta ejecución del contrato deberá ser provisto por EL 
CONTRATISTA. 
 

4. PLAZO DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del Contrato es de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha en 
la cual EL CONTRATANTE imparta por escrito el Acta de Inicio previa aprobación de 
pólizas, garantías, plan de calidad y el plan SST.  

 



APÉNDICE No. 1 ALCANCE TÉCNICO PARTICULAR 
 

 

 

Versión: 001 Fecha: 12/08/2020 Página 7 de 30 

PROYECTO PLAZO 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL Y 
DISPERSA DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA CÓDIGO BPIN 20220214000006 CONVENIO 672. 

7 MESES 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
PARA LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN "UCAS" RURALES Y 
DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA CÓDIGO BPIN 20220214000007 CONVENIO 673. 

8 MESES 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI 
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CÓDIGO 
BPIN 20220214000010 CONVENIO 671. 

7 MESES 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
PARA LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN UCAS RURALES Y 
DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA. CÓDIGO BPIN 20220214000009 CONVENIO 670. 

8 MESES 

La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución pactado y tres (3) meses más. 

 

PARÁGRAFO 1: Las fechas son indicativas.  

PARÁGRAFO 2: La ejecución del CONTRATO se llevará a cabo de acuerdo con el 
cronograma aprobado.  

PARÁGRAFO 3: El cronograma aprobado podrá ser modificado y/o ajustado de acuerdo 
con las instrucciones del CONTRATANTE. 

 

5. HITOS DE CONTROL 

Los hitos de control del proyecto se enlistan a continuación: 

▪ Socialización del alcance del proyecto a los usuarios, beneficiarios y demás 
interesados que tengan alto impacto en el proyecto. Esta socialización debe 
finalizarse 60 días posteriores al acta de inicio del contrato. 
 

▪ Confirmación Características Técnicas Garantizadas de los componentes de las 
soluciones en el mes 1, contado desde el acta de inicio. 

 
▪ Compra y/o fabricación en el exterior de los equipos de los sistemas solares 

fotovoltaicos. A partir el mes 2 contado desde el acta de inicio. 
 

6. FORMA DE PAGO  

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:  
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▪ Pago 1: 20% de cada proyecto, con la presentación de los siguientes productos: 
cronograma de W, presentación de equipo de trabajo, diseños básicos de ingeniería 
y entrega de muestras y prototipos indicados en el Alcance Técnico particular. 
 

▪ Pago 2: 40% de cada proyecto, con la presentación y socialización del proyecto con 
comunidad, replanteo de usuario y con un avance del 50% de ejecución del 
proyecto, aprobado mediante acta por la interventoría del contrato. 

 

▪ Pago 3: 20% de cada proyecto, con un avance del 80% de ejecución del 
proyecto, aprobado mediante acta aprobada por la interventoría del contrato. 

 

▪ Pago 4: 20% de cada proyecto, una vez se suscriba y apruebe el acta de recibo a 
satisfacción de las necesidades contratadas para cada UCAS e Institución 
Educativa y aprobación del informe final técnico y financiero de cada proyecto. 

 

Nota aclaratoria: Entiéndase como proyecto los mencionados en la cláusula segunda de 
la minuta “Alcance y Proyectos". En consecuencia, los pagos se realizan de acuerdo con 
los entregables y los avances que se presenten por cada uno de los proyectos (convenios).  

PARÁGRAFO 1 - CONDICIONES PARA EL PAGO: El CONTRATANTE solo procederá 
con el pago cuando se cumplan las siguientes condiciones:   

a) Presentación del Formato de orden de pago que contenga las instrucciones de pago 
suscrito por el ORDENADOR DE PAGOS y con Vo Bo del SUPERVISOR.  

b) Aprobación de las instrucciones de pago por parte del INTERVENTOR del Ministerio 
de Minas y Energía y el supervisor del CONTRATANTE. 

c) Presentación de soportes que den cuentan del recibo a satisfacción de los bienes o 
servicios prestados por el CONTRATISTA.  

d) Radicación de factura a nombre de FIDUCIARIA POPULAR S.A - PATRIMONIO 
AUTÓNOMO AYP OXI GEB GERENCIA con NIT 830.053.691-8. Las facturas 
deberán ser emitidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.  

e) Adjuntar la certificación de pago de aportes parafiscales y/o pago de salud y 
pensión. 

PÁRAGRAFO 2 El CONTRATANTE tendrá derecho de abstenerse de pagar cualquiera de 
las sumas pactadas cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de 
conformidad con el presente contrato. LA Fiduciaria no pagará hasta tanto tal 
incumplimiento sea corregido en la forma y dentro del término que sea señalado por LA 
Fiduciaria, con el visto bueno de la interventoría designada. 

PÁRAGRAFO 3 - PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO: Los pagos se realizarán a través 
de transferencia electrónica dentro de un período no mayor a los tres (3) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud escrita por parte del ORDENADOR DE PAGOS 
según corresponda, siempre que la misma se encuentre completa y correcta, debiendo ser 
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diligenciada la totalidad de la información, de acuerdo con el formato suministrado por el 
CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO 4: En ningún caso el CONTRATANTE realizará pagos al exterior.  

PARÁGRAFO 5: El CONTRATANTE no estará́ obligado a asumir financiación alguna 
derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del PA AYP OXI GEB 
GERENCIA.  

PARÁGRAFO 6. EL CONTRATANTE efectuará al momento del pago, los descuentos por 
concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente.  

Nota 1: Entiéndase como proyecto los mencionados en la cláusula segunda de la minuta 

“Alcance y Proyectos". En consecuencia, los pagos se realizan de acuerdo con los 

entregables y los avances que se presenten por cada uno de los proyectos (convenios). 

Nota 2: La Fiduciaria tendrá derecho de abstenerse de pagar cualquiera de las sumas 

pactadas cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad 

con el presente contrato. LA Fiduciaria no pagará hasta tanto tal incumplimiento sea 

corregido en la forma y dentro del término que sea señalado por LA Fiduciaria, con el visto 

bueno de la interventoría designada. 

Nota 3: En el desarrollo de sus obligaciones EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la 

Entidad, a los FIDEICOMITENTE y al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – MME., en 

todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

Nota 4: El CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las autoridades nacionales, departamentales o 

municipales; así como las contribuciones, garantías, derechos, tarifas y multas que surjan 

de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, 

entidades u organizaciones competentes.  

 

7. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA deberá proveer como mínimo el siguiente personal para la ejecución 
de las actividades del contrato.  Además, podrá proveer el personal adicional al mínimo 
requerido, que considere necesario sin que esto represente un mayor costo para EL 
CONTRATANTE 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

1. Ingeniero Supervisor de obra: Es la persona encargada en campo de dirigir y 
supervisar al personal de obra garantizando el cumplimiento de la correcta ejecución 
de las actividades programadas y la información contenida en los documentos de 
diseño como planos, tablas, especificaciones, etc. Así mismo, será el encargado de 
generar y entregar todo los informes y documentos del contrato. 

Cantidad:1. 

2. Profesional SST: Profesional en Ingeniería con experiencia mínima de 2 años en 
el área HS en el sector o proyectos de infraestructura e implementación de planes 
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de seguridad y salud ocupacional, con licencia en salud ocupacional vigente y 
conocimientos en la norma OSHAS 18001:2007 y la Resolución 1443 de 2014 y 
certificado para trabajo en alturas como coordinador. 

Cantidad: 1 (Disponer del personal dependiendo de los frentes de obra, sin que 
esto genere un reconocimiento adicional por el CONTRATANTE). 

3. Profesional Social: Profesional en trabajo social, sociología, economía, ingeniería 
ambiental, ciencias políticas, comunicación social y carreras afines con mínimo tres 
años de experiencia especifica en manejo de comunidades indígenas, autoridades 
municipales y departamentales, dominio de lengua Wayuu. Experiencia en gestión 
del entorno socio económico de áreas rurales. Será la persona responsable de 
realizar la gestión social con todos los actores de la región con el fin de viabilizar la 
ejecución del proyecto y disminuir las probabilidades de materialización de riesgos 
con comunidades.  

El personal mínimo deberá tener los siguientes perfiles: 

Cargo 1: Ingeniero Supervisor de obra 

Formación 
académica: 

Ingeniero Electricista o Electrónico, con experiencia de 
mínimo (3) tres años en la instalación de sistemas 
fotovoltaicos. 

Certificaciones: N/A  

Experiencia general: Experiencia general de 5 años 

Experiencia 
específica: 

Experiencia mayor a 3 años en el suministro, 
instalación y puesta en operación de sistemas 
fotovoltaicos. 

 

Cargo 2: Profesional SST 

Formación 
académica: 

Profesional en ingeniería, seguridad y salud en el 
trabajo o áreas afines con la actividad a desarrollar 

Certificaciones: 
Tarjeta profesional, licencia en salud ocupacional, 
certificado de curso de 50 horas SST, coordinador de 
trabajo en alturas. 

Experiencia general: 
3 años a partir de la expedición de la licencia en salud 
ocupacional  

Experiencia 
específica: 

N/A 

 

Cargo 3: Profesional Social 
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Formación 
académica: 

Profesional en trabajo social, sociología, economía, 
ingeniería ambiental, ciencias políticas, comunicación 
social y carreras afines  

Certificaciones: N/A 

Experiencia general: 5 años 

Experiencia 
específica: 

con mínimo tres años de experiencia especifica en 
manejo de comunidades indígenas, autoridades 
municipales y departamentales. Experiencia en gestión 
del entorno socio económico de áreas rurales. 

8. SUBCONTRATACIÓN 

No se permite subcontratar alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO: 

 

9. COMPRA DE BIENES / MATERIALES 

Aplica <SI (x ) NO ( )>  

 

10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA se obliga a:  

1. Ejecutar la gestión para la obtención y verificación de Licencias y Permisos cuando 
corresponda, las cuales serán, entre otros, consulta previa, autorizaciones 
ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones sobre no presencia 
de usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdicción de Parque Nacionales 
Naturales o zonas de reservas y similares, que sean necesarios para el desarrollo 
de las actividades de instalación y que fueron previstos en la etapa de estructuración 
del proyecto. En caso tal, que identifique necesaria la realización de alguno de estos 
trámites que no fueron previstos durante la etapa de estructuración del proyecto, las 
PARTES deberán pactar de buena fe las condiciones en que dichos trámites 
adicionales serán realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las 
PARTES frente a la realización de un trámite no previsto podrá ser causal para la 
terminación anticipada del CONTRATO, sin que ello pueda considerarse como 
incumplimiento imputable al CONTRATISTA, siempre y cuando dicha actividad sea 
ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en Cronograma aprobado, 
para lo cual se deberá demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA 
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligación.  
 
En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento 
del CONTRATO, las PARTES podrán acordar la terminación anticipada del 
CONTRATO. Para efectos de la presente estipulación, se considera, entre otras 
situaciones, como un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el 
cual se configurará ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias 
para la concesión de la servidumbre o derecho de paso requerido para la ejecución 
del proyecto.  
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2. Verificar los usuarios beneficiarios de los proyectos. El CONTRATISTA deberá 
realizar la verificación en campo de la cantidad de usuarios que serán beneficiarios 
de la infraestructura. Para ello se adelantará el siguiente procedimiento:  
 
Una vez suscrita el acta de inicio del Contrato, el CONTRATISTA, de acuerdo con 
el cronograma aprobado, adelantará las revisiones en campo que considere 
necesarias para verificar los usuarios previstos en el proyecto, y presentará para 
aprobación del INTERVENTOR y del SUPERVISOR, con los respectivos soportes 
documentales y fotográficos un oficio informando las novedades encontradas en 
campo respecto a la relación de usuarios iniciales y la relación de lo usuarios que 
finalmente se encontraron en campo y que podrán ser beneficiados de acuerdo con 
el objeto y dentro de la zona geográfica de los proyectos.  
 

i. Frente a la actividad de verificación de usuarios, se suscribirá el acta de 
verificación de usuarios el CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR.  

ii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios 
beneficiarios con los siguientes ítems:  
 
▪ Cédula catastral o ubicación georreferenciada con soporte 

fotográfico de cada usuario.  
▪ Número de identificación y nombre de todos los usuarios 

beneficiados. 
▪ Vereda, Comunidad, Consejo Comunitario, corregimiento y 

Municipio, cuando apliquen.  
iii. El INTERVENTOR tendrá quince (15) días calendario para evaluar el 

contenido de verificación de usuarios. En caso tal que lo considere 
acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que 
no lo considere acertado, enviará sus comentarios al CONTRIBUYENTE 
y al CONTRATISTA, quienes tendrá diez (10) días calendario 
adicionales para atender los mismos.  

iv. Una vez el INTERVENTOR apruebe el oficio que contenga la relación de 
la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial de usuarios 
beneficiados para el proyecto, se procederá a remitir el acta de 
verificación de usuarios al MINISTERIO para su conocimiento.  

v. En caso de presentarse el mismo número de usuarios previsto en la 
estructuración del proyecto, pero que implique sustitución de usuarios, el 
INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA deberán 
acreditar la aprobación de los usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente 
con la aprobación del IPSE se suscribirá un acta de verificación de 
usuarios.  

vi. En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de usuarios 
avalado por el INTERVENTOR, se deberá realizar un otrosí al 
CONTRATO, entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, en el cual 
se consignarán las variaciones en el número de usuarios y la reducción 
presupuestal correspondiente.  
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3. Gestión social del proyecto. El CONTRATISTA deberá garantizar las acciones de 
socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución 
de la instalación, en compañía de la comunidad, sus representantes, la Personería 
que tenga jurisdicción en la zona geográfica y la INTERVENTORÍA, las cuales 
deberán contar con las medidas de bioseguridad necesarias, así mismo, deberá 
cumplir con la reglamentación que para el efecto determine cada ente territorial del 
sitio de influencia del proyecto. En estas acciones se deberá:  
 

i. Presentar el alcance del proyecto. 
ii. Identificar los usuarios beneficiados.  
iii. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios.  
iv. Informar sobre la instalación de redes internas.  
v. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o 

permisos de paso (cuando corresponda) con cada usuario se deberá 
suscribir un Acta de aceptación de la instalación en su predio.  

vi. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales  
y/o planes de aprovechamiento forestal. 

vii. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.  
viii. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del 

proyecto, si son detectadas por el CONTRATISTA  y su incidencia en 
los usuarios.  

ix. Informar las zonas de instalación y anunciar la fecha programada 
para el inicio de la instalación de las soluciones solares fotovoltaicas 
individuales del respectivo proyecto.  

x. Indicar los contacto a los que podrá acudir la comunidad para resolver 
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de 
la instalación y del proyecto en general.  

 
4. Suscribir las actas de avance del proyecto entre el CONTRIBUYENTE, el 

CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA, donde se registre las unidad fotovoltaicas 
instaladas energizadas, puestas en funcionamiento y recibidas por la 
INTERVENTORIA y el BENEFICIARIO anexando el acta de verificación de usuarios 
y las actas de recibo individuales de cada una de las instalaciones entregadas.  
 

5. Adelantar la instalación de conformidad con lo previsto en el CONTRATO y en sus 
anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempo de ejecución, calidades y en 
general todos los aspectos técnicos, conforme lo dispuesto en el CONTRATO y en 
todos los documentos que hagan parte integral del él.  

 
6. Deberá contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad 

con las especificaciones técnicas del mismo.  
 

7. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 
cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas (si aplica). Cualquier 
contravención a dichas disposiciones será responsabilidad del CONTRATISTA. El 
INTERVENTOR o el MIISTERIO podrá ordenar la modificación de procedimiento o 
la suspensión de la instalación, por esta causa, sin que ello implique ampliación de 
los plazos contractuales a favor del CONTRATISTA.  
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8. Evitar la imposición de multas al MINISTERIO o al CONTRIBUYENTE de las 

disposiciones ambientales, urbanísticas, de gestión social y/o cualquier otra Ley 
aplicable al proyecto, y en caso de presentarse alguna sanción, multa o 
indemnización a cargo del MINISTERIO o del CONTRIBUYENTE como 
consecuencia del incumplimiento del CONTRATISTA, este deberá mantener 
indemne tanto al CONTRIBUYENTE como al MINISTERIO. 

 
9. Evitar la revocatoria, por causas imputables al CONTRATISTA, de cualquiera de los 

permisos, Licencias o aprobaciones gubernamentales requeridas para la ejecución 
del CONTRATO.  

 
10. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, la entrega de 
informes o reportes mensuales a las INTERVENTORÍA. 

 
11. Entregar a satisfacción del INTERVENTOR, del MINISTERIO y del BENEFICIARIO 

el proyecto ejecutado, dentro de los plazos previstos en el Cronograma aprobado 
por el MINITERIO y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos 
en el CONTRATO y sus anexos.  

 
12. Colocar las vallas informativas del proyecto, la ubicación y diseño gráfico será 

acordado con MINISTERIO y el INTERVENTOR.  
 

13. Instalar los Sistemas Solares Fotovoltaicos SSFV. La ejecución de la instalación es 
una obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, sus 
condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por la 
ART.  

 
14. La instalación debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para la ejecución del 

proyecto y de conformidad con lo previsto en el cronograma aprobado. Estos plazos 
solo podrán ser alterados por la ocurrencia de eventos eximentes de 
responsabilidad que deriven de en ajustes al cronograma y/o prorrogas. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas no eximirá al CONTRATISTA del 
cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en el Convenio, por lo 
tanto:  

A. El CONTRATISTA, por su propia iniciativa o por solicitud del 
INTERVENTOR, deberá, por su cuenta y riesgo, rectificar a 
satisfacción del INTERVENTOR, los errores técnicos que hubiera 
cometido dando cumplimiento de las actividades previstas para la 
ejecución del convenio de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas para el proyecto. 

B. Durante toda la vigencia del será responsabilidad del 
CONTRIBUYENTE-a su entero costo y riesgo- modificar cualquier 
procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general 
cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios 



APÉNDICE No. 1 ALCANCE TÉCNICO PARTICULAR 
 

 

 

Versión: 001 Fecha: 12/08/2020 Página 15 de 30 

previstos en el convenio, cuando sea necesario para poder ejecutar 
la actividad de instalación, previo aval de la INTERVENTORIA. 

C. Durante toda la vigencia del CONTRATO será responsabilidad del 
CONTRATISTA advertir de manera inmediata al INTERVENTOR 
cualquier tipo de error que detecte en la ejecución de la Instalación 
de las SSFVI Y consecuentemente, sin perjuicio de la aplicabilidad 
de las garantías a que haya lugar, deberá corregir, revisar y arreglar 
cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. 

D. Movilización de Equipos y Personal: El CONTRATISTA eberá tener 
a su disposición el equipo y el personal que necesite para iniciar la 
Instalación, de acuerdo con lo previsto en el cronograma aprobado. 

Los equipos, personal, materiales, y demás insumos deberán ser 
suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para 
el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el 
convenio y sus anexos y de acuerdo con los plazos previstos en el 
cronograma aprobado por el MINISTERIO. 

El CONTRATISTA será enteramente responsable si las labores 
preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de 
manera inmediata, la Instalación. 
 

15. Pruebas y Ensayos; El CONTRATISTA deberá proporcionar al INTERVENTOR 
todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las actividades 
ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de 
operaciones para efectuar las pruebas que sean requeridas. 
 

16. El personal de la INTERVENTORÍA y, de considerarlo necesario el MINISTERIO 
deberán en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes de 
materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo 
trabajos para la ejecución de la Instalación. El CONTRATISTA deberá acompañar 
al INTERVENTOR (si asi lo solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la 
ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y 
vigilancia. 

 
17. Puesta en Servicio de la Infraestructura y Acta de Recibo Individual: El 

CONTRATISTA deberá entregar la Infraestructura, usuario por usuario, en 
completas condiciones de funcionalidad operativa. el CONTRIBUYENTE y el 
CONTRATISTA¿, suscribirán un acta de recibo individual con cada uno de los 
usuarios beneficiados, que también será firmada por el INTERVENTOR, donde 
conste el inventario detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que 
se entregan los equipos al usuario, garantía de fábrica entre otros. En el Acta 
Individual se deberá dejar constancia expresa de que el usuario no puede disponer 
bajo ninguna circunstancia de los activos entregados, ni tampoco podrá darle un uso 
distinto a la prestación del servicio público de Energía. 
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Se deberá establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le está 
permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalización o 
desmantelamiento de dichas soluciones solares fotovoltaicas individuales, pues las 
mismas son propiedad del Estado y por lo tanto será responsable penal y 
fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido de las mismas. 
 

18. Realizar las capacitaciones a los Usuarios de las Soluciones Solares: se garantizará 
durante la actividad de Instalación mínimo una capacitación a los usuarios, la cual 
incluirá, pero no se limitará, a capacitar a los usuarios en la naturaleza de las 
soluciones solares que serán instaladas, en sus características, modo de uso, 
costos a asumir por el usuario en la etapa de Administración, Operación y 
Mantenimiento - AOM y cuidados y precauciones que deben tenerse para su 
mantenimiento y buen funcionamiento así como instruirlos de acuerdo con el manual 
de uso de las respectivas SSFVI, para lo cual deberá allegar al INTERVENTOR con 
copia a el MINISTERIO la respectiva evidencia que demuestre la realización de las 
capacitaciones a los usuarios beneficiados con las soluciones solares, así como el 
contenido con el que se capacitaron a los usuarios. En todo caso, las capacitaciones 
se deberán realizar de conformidad con las orientaciones establecidas en el 
presente convenio 
 

19. Recomendaciones para socialización y capacitaciones de los proyectos energéticos 
en los convenios de naturaleza SSFVI. En cualquier caso, EL CONTRATISTA 
deberá acreditar a la INTERVENTORIA mediante acta, que cada beneficiario ha 
recibido por lo menos una capacitación para el manejo, operación y mantenimiento 
de la SSFVI. 

 
20. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de las unidades: 

 
Cuando la totalidad de las soluciones solares del cronograma del proyecto hayan 
sido culminadas y puestas en servicio, se suscribirá, entre el MINISTERIO, el 
INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DERIVADO, el Acta de 
Recibo de Infraestructura de la totalidad de las unidades que debe contener como 
mínimo las actas de recibo individual de las unidades fotovoltaicas, auto 
certificaciones RETIE de las unidades, las garantías de los activos entregados 
(fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean 
aplicables) relación de los usuarios beneficiados con número de identificación y 
localización geográfica en coordenadas. 
 

21. El INTERVENTOR deberá verificar cada una de las instalaciones realizadas de 
conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría, frente a lo cual, el 
CONTRATISTA deberá acompañar y acatar las sugerencias que la misma realice.  
 

22. Una vez que el MINISTERIO emita el certificado de satisfacción del cumplimento y 
ejecución del proyecto objeto de este convenio, el MINISTERIO dispondrá la 
transferencia de dominio de la obra, por el CONTRATISTA y a favor del 
BENEFICIARIO, en el acta de recibo y entrega se dejará constancia del inventario 
detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los 
equipos al usuario, garantía de fábrica, entre otros. 
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23. Así mismo, deberá suscribirse un acta entre el CONTRATISTA y el BENEFICIARIO, 

en la que este último recibe el dominio de la Infraestructura, y en la que se indicarán 
las obligaciones del BENEFICIARIO frente a la Administración, Operación y 
Mantenimiento - AOM, conforme a lo previsto en el artículo 1.6.6.4.9 del Decreto 
1625 de 2016, este convenio y en el Manual Operativo de obras por impuestos- 
 

24. Garantías del Fabricante: Como requisito para la terminación de la actividad de 
Instalación el CONTRATISTA deberá acreditar que la infraestructura instalada 
cuenta con las garantías provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico 
aprobado por el IPSE. 

 
Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, 
fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribución o producción e 
instalación del mismo, el CONTRATISTA será en todo momento responsable ante 
el BENEFICIARIO de que la Infraestructura cuente con las garantías en las 
condiciones indicadas en el Anexo Técnico.  
 

25. El Acta de recibo y entrega deberá contener como mínimo los siguientes: 
 

a. Actas de avance de ejecución. 
b.  Actas de recibo individual y diseños definitivos. 
c.  Actas de Capacitación 
d. Garantías de los contratos de Instalación. 
e. Informe final de EL CONTRIBUYENTE. 
f. Relación de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance financiero 

de la Etapa de Instalación, indicando montos a favor o en contra de las 
Partes que se tengan como resultado de la ejecución. 

g. Listado de usuarios beneficiados. 
h.  Planos de las unidades fotovoltaicas. 
i. Garantías suscritas con su aprobación. 
j. Certificación pago parafiscales art 50 ley 789 de 2002 respecto de 

empleados directos que EL CONTRIBUYENTE haya involucrado e proyecto. 
k. Auto certificación RETIE de cada instalación. 
l. Diagrama unifilar de la instalación. 
m. El mapa de ubicación georreferenciadas de los usuarios. 
n. Catálogos y garantías de los equipos suministrados. 

 
Adicionalmente, el CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes gestiones:  
 

I. Gestiones de índole Administrativo:  
 

a. Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecución de los trabajos 
alcance de la presente oferta. 

b. Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y experimentado 
específicamente en la ejecución de los trabajos que se le encomienden.  
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c. Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus 
subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley. 

d. Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, 
señalados por la normatividad nacional.  

e. Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de la presente oferta, tanto en los 
aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma eficiente 
de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y técnicas 
empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias. 

f. Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propósitos de bodegaje, 
almacenamiento, oficinas y demás actividades necesarias para el desarrollo de la 
presente oferta. 

g. Llevar estadísticas con el avance de los trabajos durante el período de ejecución de los 
mismos. Estos cuadros de avance deben indicar la evolución semanal y mensual del 
desarrollo de las obras y se deben incluir en los informes mensuales. 

h. Suscribir las actas que surjan en el desarrollo del contrato. 
i. Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demás 

bienes de propiedad del CONTRATANTE, así como aquellos que son entregados por 
la misma y deberá mantener un inventario actualizado disponible para verificación del 
CONTRATANTE, Por lo tanto, EL CONTRATANTE no será responsable por hurtos, 
robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas.  

j. Organizar y mantener el archivo con toda la información administrativa, económica, 
legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demás generada durante la ejecución 
de los trabajos, el cual debe ser confidencial. Este archivo será conservado y 
actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregará al CONTRATANTE en forma 
completa e inalterada mensualmente y a la terminación de los trabajos, dentro del plazo 
para la entrega de la documentación, o cuando EL CONTRATANTE lo requiera. 

k. EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energía eléctrica, agua y 
demás servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos. 
 

II.  Gestiones de índole Técnico:  
 

a. Gestionar oportunamente los permisos de acceso para el ingreso de materiales y 
equipos para la ejecución de las actividades, incluyendo el pago de los perjuicios 
ocasionados en los predios a los que acceda por cuenta de la ejecución del proyecto.  

b. Gestionar y entregar los paz y salvo de las actividades realizadas.  
c. EL CONTRATISTA deberá pagar los daños en la franja de servidumbre, accesos u 

otras áreas por reprocesos, por omisión o errores en las actividades imputables a EL 
CONTRATISTA. 

d. Elaborar el cronograma detallado de actividades y someterlo a la aprobación del 
CONTRATANTE y programar las actividades con base en el cronograma aprobado. 

e. Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá presentar para aprobación del CONTRATANTE el Plan de Calidad y el Plan 
SST para el desarrollo del contrato, en el cual están contempladas todas las actividades 
fundamentales inherentes al Proyecto, de tal manera que puedan desarrollarse 
adecuadamente las etapas de construcción de obras civiles, montaje, pruebas y puesta 
en operación. 

Nota: El Plan de Calidad y el Plan de SST del Contrato serán revisados y aprobados 
por EL CONTRATANTE. Así mismo, EL CONTRATANTE verificará el cumplimiento 
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del Plan de Calidad y el Plan SST del Contrato por parte del CONTRATISTA. Esta 
verificación podrá ser efectuada de forma directa o delegada. En caso de 
encontrarse desviaciones o no conformidades, EL CONTRATENTE podrá no recibir 
o aprobar los servicios, bienes o elementos involucrados hasta tanto se efectúen las 
acciones correctivas correspondientes.  

f. Atender los requerimientos de relacionados con el desarrollo de las actividades contrato. 
EL CONTRATISTA debe tener los medios de comunicación que permitan ubicar al o 
los responsables de los servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de 
avance o trabajos de urgencia necesarios. 

g. Preparar y mantener actualizados un conjunto de planos as-built (como construido) de 
todos los trabajos, mostrando la ubicación, tamaños y detalles de las labores realizadas. 
Estos planos deben permanecer en el sitio de los trabajos. Previo a la ejecución de las 
pruebas de puesta en servicio, EL CONTRATISTA debe entregar al CONTRATANTE 
dos copias en papel y dos en medio magnético (Autocad) de todos los planos as-built 
del Proyecto. 

h. Elaborar un informe con la justificación y programa que contenga los procedimientos, 
normas y condiciones que permitan asegurar y realizar los trabajos sin riesgos para el 
personal y el sistema de transmisión y/o distribución en caso de que se requiera por 
seguridad, la desenergización de un activo que se está interviniendo. 

i. Avisar oportunamente al CONTRATANTE sobre las discrepancias, inexactitudes, 
errores, u omisiones que encuentre en los planos, instrucciones, y en las informaciones 
suministradas por EL CONTRATANTE. 

j. Garantizar la adecuación y tener en cuenta la disponibilidad de todas las rutas de 
acceso al sitio de las obras. EL CONTRATISTA deberá evitar que las carreteras y los 
puentes sean averiados por el tráfico del CONTRATISTA. En desarrollo de lo anterior:- 
EL CONTRATISTA será responsable por el mantenimiento que requiera el uso de las 
rutas de acceso;-EL CONTRATISTA colocará la señalización necesaria a lo largo de 
las rutas de acceso, y deberá obtener cualquier permiso que se requiera de las 
autoridades respectivas para el uso de las rutas e instalación de la señalización. EL 
CONTRATANTE no será responsable de los reclamos que surjan por el uso de 
cualquiera de las rutas de acceso ni garantiza la idoneidad o disponibilidad de las rutas 
de acceso. 

k. Asumir todos los costos, trámites y cargos, para circulación, uso especial y/o derechos 
de acceso temporales que requiera, incluyendo aquellos necesarios para el acceso al 
sitio de las obras. EL CONTRATISTA debe obtener, a su costo y riesgo, cualquier 
servicio o instalación adicional que pueda requerir para el desarrollo de los trabajos  

l. EL CONTRATISTA será responsable por trámites de cruces viales y redes de baja u 
media tensión y presentará a la empresa toda la documentación requerida para gestión 
de permisos ante CND o demás.  

m. Cumplir con los requerimientos establecidos en la legislación ambiental vigente, los 
requerimientos establecidos en la licencia ambiental del Proyecto y el plan de manejo 
ambiental, adoptando las medidas oportunas para su estricto cumplimiento, bien sea 
por el trabajo a desarrollar o por el entorno en que este se desarrolle. EL 
CONTRATISTA deberá proteger el medio ambiente (tanto en el sitio de las obras como 
fuera de él) y limitar el daño a las personas y a la propiedad que resulte del desarrollo 
de sus actividades. EL CONTRATISTA antes de iniciar las labores debe presentar a la 
Interventoría el Plan de Manejo Ambiental que le permita a la misma verificar el 
cumplimiento y los cuidados que en este aspecto debe tener en todas las etapas de 
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ejecución del Proyecto. La Interventoría será especialmente vigilante de los daños 
ambientales, los cuales deberán ser reparados a satisfacción de las autoridades 
ambientales y la Interventoría con cargo al CONTRATISTA. EL CONTRATISTA será 
responsable por la totalidad de los costos asociados a eventos no previstos y atribuibles 
a éste, producto de la no observancia de los lineamientos ambientales establecidos en 
la legislación ambiental, por las autoridades ambientales, la licencia ambiental y la 
interventoría.  

n. Garantizar la indemnidad y no responsabilizar al CONTRATANTE de los daños, 
perdidas y gastos (incluyendo gastos y derechos legales) resultantes del transporte de 
los suministros, equipos, y en general de los bienes asociados al desarrollo del 
Proyecto.  

o. Entregar al CONTRATANTE previo a la entrada en operación del Proyecto, la 
información necesaria para actualizar el módulo de mantenimiento y de activos fijos de 
SAP y el sistema de información geográficos (en formato “Autocad Map 3D” o 
semejantes aceptados por EL CONTRATANTE ), de acuerdo con los criterios, plantillas 
y formatos, previamente acordados como identificación, características técnicas, 
resultados de pruebas, etc.  

p. Ejecutar todas las medidas del Plan de Manejo Ambiental establecido para el proyecto 
por la ANLA u otra autoridad regional, asociadas al proceso constructivo del mismo. 
Adicionalmente y sin limitarse, deberá ejecutar lo siguiente: • El manejo de Residuos 
Sólidos y Especiales generados por la actividad durante la construcción: Transporte y 
disposición final de residuos. • Manejo de la fauna: Instalación de desviadores de vuelo.  

q. EL CONTRATISTA estará obligado a conocer y cumplir toda la legislación ambiental 
vigente, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental del proyecto y/o el plan 
de manejo ambiental, y adoptará medidas oportunas para su estricto cumplimiento. Lo 
anterior, en desarrollo de las actividades del CONTRATISTA en virtud del CONTRATO.  

 
III. Gestiones de índole Legal: 

 
a. Informar al CONTRATANTE todo cambio en la composición accionaria, situación de 

control o grupo empresarial, así como informar con suficiente antelación sobre cambios 
significativos negativos en la situación financiera de EL CONTRATISTA.  

b. Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus 
proveedores y subcontratistas.  

c. Cumplir con las especificaciones de diseño, calidad e imagen corporativa que 
establezca EL CONTRATANTE, incluso para los elementos de protección, 
señalización, carné, vehículos y uniformes que deban suministrarse a los trabajadores 
de EL CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del presente Contrato.  

d. En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento 
de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, 
subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecución o desarrollo 
de las labores contenidas en el Contrato, deberá comunicar tal situación al 
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación o 
conocimiento. En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA suministrará al 
CONTRATANTE tanto los datos generales del proceso (despacho de conocimiento, 
radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre otros), como cualquier 
información complementaria previamente requerida por EL CONTRATANTE para el 
ejercicio de sus derechos.  
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e. Tratar los detalles de la presente oferta de manera privada y confidencial. Será de 
propiedad del CONTRATANTE toda información que se generare con motivo u ocasión 
del presente Contrato, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con EL 
CONTRATANTE, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o 
guardarla, trátese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro 
ahora existente o que existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podrá publicar, 
permitir que sea publicado, o divulgar cualquier información sobre el desarrollo del 
presente proceso y temas conexos al mismo, sin la autorización previa y expresa del 
CONTRATANTE. 

f. Contar con la totalidad de los derechos de propiedad intelectual necesarios y precisos 
(derechos de autor y propiedad industrial) para la realización de la oferta del presente 
proceso. Por lo anterior, eximirá al CONTRATANTE de toda responsabilidad por las 
infracciones de la propiedad intelectual en que incurra.  
 

11. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES  

EL CONTRATISTA deberá realizar el envío de la programación semanal y avance de todas 
las actividades programadas y ejecutadas durante toda la ejecución del contrato. 
Adicionalmente deberá llevar el libro de obra, parte integral del contrato, que debe ser 
diligenciado día a día con las firmas de la Interventoría y del ingeniero residente del 
CONTRATISTA; en cual se anotará el acontecer diario y en el que se harán las 
observaciones pertinentes al desarrollo del contrato. Es fundamentalmente un vínculo 
permanente entre la Interventoría y EL CONTRATISTA, en el cual la Interventoría, como 
representante de la Empresa, consignará las llamadas de atención y demás comentarios a 
que diere lugar la labor del CONTRATISTA. Lo allí escrito tendrá carácter de validez en 
cualquier reclamación que pudiese entablar EL CONTRATISTA o en cualquier acción que 
pudiese emprender la Empresa a su favor. El libro de obra deberá entregarse juntamente 
con los demás documentos para la liquidación del contrato. La entrega a satisfacción de la 
ejecución correcta o a conformidad del contrato, se realizará por medio de los funcionarios 
que delegue EL CONTRATANTE para realizar su revisión y aprobación. 

El CONTRATISTA deberá presentar un informe final en donde se consignen los resultados 
de las actividades objeto del contrato al terminar todas las actividades del contrato 
respectivo adjuntando todos los documentos y soportes relacionados. 

Durante la ejecución del contrato y en caso de requerirse, se agregarán actividades de 
acuerdo con la necesidad del proyecto, las cuales serán aprobadas por EL 
CONTRATANTE. 

 

INFORMES:  

EL CONTRATISTA deberá realizar la entrega de los siguientes documentos, en los cuales 
se lleve el control y registro de las actividades realizadas y planeadas durante la ejecución 
del contrato: 

 

• EL CONTRATISTA deberá presentar durante la ejecución, un informe de carácter 
mensual a la GERENCIA DEL PROYECTO, al SUPERVISOR del contrato y a la 
INTERVENTORÍA. Dicho informe será de carácter mensual y se entregará dentro 
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de los diez (10) primeros días del mes siguiente, en el formato de Apoyo al 
Seguimiento y Control de los Proyectos dispuesto por EL MINISTERIO o el sistema 
dispuesto por este, el cual será entregado al CONTRATISTA dentro de los veinte 
(20) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.  
 
Los informes contendrán, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: 
 
a. Detalle de la ejecución:  

a.1) Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus 
porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas de cada 
proyecto, señalando los inconvenientes presentados, medidas correctivas 
adoptadas y los requerimientos realizados para la adecuada ejecución del 
proyecto.  
a.2) Informe de la instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales.  
a.3) Registro fotográfico de Avance de instalación del proyecto.  
 

b. De ser requerido, el CONTRATISTA deberá presentar un informe de 
seguimiento en el cual se evidencie la actualización de reporte de avance del 
proyecto en SUIFP.  
 

c. De ser requerido, el CONTRATISTA deberá llevar los registros y actualizar 
mensualmente, dentro de los primeros (3) días hábiles del mes siguiente, en el 
Sistema de Información de Seguimiento a proyecto de Inversión Pública - SPI y 
el Sistema de Información Gestión Oferta de la Agencia de Renovación del 
Territorio, la información del mes anterior con los avances físicos y financieros 
ejecutados en el proyecto.   

 

EL CONTRATANTE y/o LA INTERVENTORIA podrá solicitar al CONTRATISTA 
documentos adicionales de las actividades ejecutadas en caso de requerirse. 

 

12. CONDICIONES ESPECIFICAS 

A. COSTOS DEL CONTRATO 

Todos los costos que ocasione la ejecución del contrato serán por cuenta del 
CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA en la fijación de costos unitarios y el porcentaje de administración, 
imprevisto y utilidad (AIU) declara haber tenido en cuenta todos los requisitos del presente 
proceso, los gastos, la evaluación de los riesgos, contingencias y cualquier circunstancia 
que pueda afectar el desarrollo de los trabajos objeto del Contrato y por tanto los costos 
directos y el AIU no tendrán ningún tipo de reajuste. 

El CONTRATISTA declara que conoce los sitios de las obras y/o montajes y las condiciones 
geográficas, físicas, ambientales, sociales, de seguridad y en general cualquier condición 
que pueda afectar los costos, el desarrollo y los plazos de los trabajos. 

El CONTRATISTA será responsable de todos los gastos para el perfeccionamiento del 
contrato, pago de primas de seguros, construcción, montaje, pagos a sus proveedores, 
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conservación y reparación de las maquinarias, equipos, herramientas, piezas de repuesto 
y demás elementos que necesite para realizar los trabajos, así como la depreciación y otros 
gastos que se ocasionen. 

El CONTRATISTA será responsable de transportar y almacenar todos los materiales y 
elementos destinados a las actividades del contrato. 

En lo relacionado con el personal, el CONTRATISTA será responsable de:  

a) Pago de honorarios o salarios de sus trabajadores. 
b) Transporte 
c) Costos aduana y nacionalización de suministros. 
d) Pago de prestaciones sociales, beneficios laborales, derechos e indemnizaciones. 
e) Pago de aportes a la seguridad social integral, administradoras de riesgos 

profesionales, fondos de pensiones. 
f) Seguridad y salud ocupacional. 
g) Y las demás a que esté obligado por la ley. 

 

B. DIRECCIÓN TÉCNICA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá proveer todo el personal requerido para la ejecución de los 
trabajos, el cual deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal de profesionales, 
supervisores y mano de obra especializada y no especializada. Asimismo, tendrá que 
proveer los reemplazos correspondientes para las inasistencias y/o vacaciones. 

El CONTRATISTA deberá tener especial preocupación por la idoneidad del personal que 
asigne para la ejecución de las obras, exigiéndole el certificado de antecedentes judiciales, 
sin perjuicio de otros que el GEB estime necesario para atestiguar la condición antedicha. 

El GEB se reserva el derecho a rechazar aquel personal que, a su juicio, no fuere idóneo ni 
calificado para las labores contratadas, tanto al momento de su presentación, como con 
posterioridad a que éste haya sido aprobado. No constituirá motivo justificado de 
incumplimiento de los trabajos indicados en el contrato, el que el GEB le solicite al 
CONTRATISTA el reemplazo de cualquiera de los trabajadores que éste le proponga. 

 

C. ACTA DE AVANCE DE TRABAJOS 

El CONTRATISTA deberá entregar la infraestructura, usuario por usuario, en completas 

condiciones de funcionalidad operativa.  

En cumplimiento de lo anterior, deberá entregar las siguientes actas.  

ACTA DE RECIBO INDIVIDUAL: Realizada la entrega de la infraestructura, el 

CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR suscribirán un Acta De Recibo 

Individual con cada uno de los usuarios beneficiados. El acta de recibo individual deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 17 de la CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO del presente clausulado. 

ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA: Al culminar y poner en servicio la totalidad 
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de las soluciones solares del proyecto correspondiente, el MINISTERIO, el INTERVENTOR, 

el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA suscribirán el Acta de Recibo de Infraestructura 

en los términos pactados en en el numeral 20 de la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO del presente clausulado. 

ACTA DE RECIBO DE DOMINIO: Cuando el MINISTERIO emita certificado de satisfacción 

del cumplimiento y ejecución del proyecto correspondiente, y una vez disponga la 

transferencia de dominio de la obra, el CONTRATISTA deberá suscribir Acta de Recibo de 

dominio con el BENEFICIARIO, en observancia de lo dispuesto en el numeral 23 de la 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO del presente clausulado. 

PARÁGRAFO 1: Las condiciones de entrega previamente descritas aplican para cada uno 

de los proyectos relacionados en el numeral 2.2 “PROYECTOS” de la CLÁUSULA 

SEGUNDA - ALCANCE Y PROYECTOS de la minuta del contrato.  

D. ASPECTOS SST 

Relación del personal del proyecto en el periodo 

Para el personal que ingreso al proyecto se deben anexar los registros de:  

• Certificados de aptitud médica, inducciones, entrega de EPP, certificados de 
vacunación, afiliaciones y/o pagos al SSSI y certificados de competencia laborales 
según aplique.  

• Actividades SST Ejecutadas En El Periodo 

• Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Charlas de 5 minutos 

• Análisis de Trabajo Seguro y Permisos de Trabajo 

• Inspecciones Propias del Contratista en Aspectos SST 

• Reportes De Actos y/o Condiciones Inseguras 

• Enfermedades Comunes y Ocupacionales 

• Accidentes Laborales 
 

Reporte de vehículos usados durante el mes 

• Anexar los soportes de la documentación asociada a cada vehículo 

• Indicadores. 

• Relación de horas hombre programadas y reales, directas e indirectas por 
especialidades acumuladas y del periodo del informe. 

Informe final, el CONTRATISTA deberá presentar un informe final en donde se consignen 
los resultados de las actividades objeto del contrato al terminar todas las actividades del 
contrato respectivo con todos los documentos relacionados (diseños, especificaciones 
técnicas, planos finales, memorias de cálculo, manuales de operación y/o mantenimiento, 
etc.). El alcance final de dicho informe, contenido, organización, fechas de las revisiones 
preliminares y de la entrega definitiva, será acordado con el CONTRATANTE e 
INTERVENTOR. 
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E. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Los procedimientos, procesos, programas, protocolos de pruebas, planos, manuales y 
demás documentación técnica que se produzcan en desarrollo del contrato deberán ser 
entregados al CONTRATANTE e INTERVENTOR para efectuar su revisión. 

La aprobación de documentos por parte del CONTRATANTE e INTERVENTOR no exime 
al CONTRATISTA de su responsabilidad en el desarrollo del contrato. Los errores u 
omisiones que contengan dichos documentos que causen errores en la ejecución del 
contrato, deberán ser corregidos por el CONTRATISTA sin costo adicional. 

El CONTRATISTA debe entregar al CONTRATANTE e INTERVENTOR para revisión dos 
(2) copias impresas de la documentación. 

La documentación mínima deberá incluir, cuando sea aplicable: 

• Documentación técnica 

• Características garantizadas 

El CONTRATISTA debe entregar al CONTRATANTE e INTERVENTOR toda la 
documentación de planos, memorias en formato editable. 

F. CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES 

El CONTRATISTA deberá presentar las cantidades, especificaciones y localización de 
obras para aprobación por parte de la Interventoría en las fechas indicadas en el 
cronograma de trabajo. 

La aprobación de las cantidades, especificaciones y localización de obras por parte de la 
Interventoría no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en el desarrollo del 
contrato. Los errores u omisiones que contengan dichos documentos que causen errores 
en la ejecución del contrato, deberán ser corregidos por el CONTRATISTA sin costo 
adicional. 

Las obras deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las cantidades, especificaciones 
y localización de obras aprobados. 

G. TRANSPORTE 

El transporte hasta el sitio de la obra de todo el personal, materiales, así como los equipos 
de construcción y/o montaje, es a costa y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.  

El CONTRATISTA deberá obtener por su cuenta los permisos necesarios para los 
respectivos transportes inherentes a cada una de las actividades objeto del presente 
proceso y cumplir con el anexo HSE de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ - CONTRIBUYENTE 
y las demás disposiciones que en ese sentido disponga el CONTRATANTE  

H. INSPECCIÓN 

Los procesos de inspección y/o ensayos se harán teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos en las normas correspondientes o los acordados en la metodología entregada 
y aprobada por el CONTRATANTE e INTERVENTOR  

La Interventoría podrán efectuar la inspección de información técnica, materias primas, 
materiales terminados o en proceso, construcción, almacenamiento, montaje, pruebas, etc., 
lo cual deberá ser permitido por el CONTRATISTA, quien proveerá al  las facilidades para 
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efectuar estas actividades, incluyendo la garantía del acceso, las instalaciones, los 
permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades liberará al CONTRATISTA 
de cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades. 

El CONTRATISTA deberá notificar al CONTRATANTE e INTERVENTOR cuando un 
trabajo, que pueda ser objeto de inspección, haya terminado y antes de ser cubierto o 
puesto fuera de vista. El INTERVENTOR llevará a cabo el examen, la inspección, la 
medición o la prueba sin demora o notificará al CONTRATISTA que no desea realizarlo. 

La Interventoría podrá rechazar los trabajos previa notificación al CONTRATISTA indicando 
las razones del rechazo, si como resultado de la inspección, medida o ensayo, se encuentra 
que los diseños, o cualquier material o trabajo tiene una falla o no está de acuerdo con el 
contrato, El CONTRATISTA deberá reparar la falla y asegurar que el ítem defectuoso 
cumpla con el contrato. 

En caso de presentarse incumplimiento en alguna de las actividades según el cronograma 
de trabajo establecido, el CONTRATANTE y/o INTERVENTOR exigirá las modificaciones 
necesarias con el fin de que las actividades vuelvan a ajustarse al cronograma de trabajo. 
Todos los gastos que se ocasionen en estos eventos serán por cuenta del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debe suministrar a su cargo, muestras de los materiales y elementos 
que pretende instalar en la obra cuando la Interventoría lo solicite, para someterlas a su 
aprobación. La Interventoría puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra 
de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En ese caso el 
CONTRATISTA deberá reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo 
adicional, y dentro de los plazos fijados en el Programa de Trabajo. 

I. TERMINACIÓN DE LA OBRA 

La obra se entenderá terminada cuando, luego de que el MINISTERIO emita certificado de 
satisfacción del cumplimiento y ejecución del proyecto correspondiente, y disponga la 
transferencia de dominio de la obra, el CONTRATISTA suscriba Acta de Recibo de dominio 
con el BENEFICIARIO. 

J. CORRECCIÓN DE FALLAS 

El CONTRATISTA deberá responder, a su costa, por el reemplazo o reparación de los 
defectos o daños que aparezcan o puedan comprobarse después de la terminación de las 
obras ya sea como resultado de fallas construcción o montaje o operación de los sistemas. 
La aparición de daños o defectos será comunicada inmediatamente por escrito al 
CONTRATISTA.  

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella tendrán una vigencia, de acuerdo 
con la garantía de estabilidad de la obra. El CONTRATISTA procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que el CONTRATANTE le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 

K. OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y OTROS COMPROMISOS 
DEL CONTRATISTA 

Los compromisos aquí relacionados complementan las obligaciones y responsabilidades 
mencionadas en los restantes documentos del presente proceso. 
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El CONTRATISTA debe responder y garantizar, entre otras, por las siguientes actividades 
mínimas: 

a. Para efectos de coordinación en terreno, deberá cumplir con el personal mínimo 
requerido para asegurar la administración de personal y obras referentes al objeto del 
presente proceso, deberá disponer de transporte, fácilmente localizable en todo momento. 
Asegurar que se cuente con todos los implementos de seguridad, comunicaciones y 
herramientas necesarias para la ejecución del contrato; mantener una supervisión 
permanente en terreno y deberá, además, resolver aspectos e instrucciones que reciba de 
parte del GEB.  

b. Los métodos y procedimientos para la ejecución de las obras serán realizados en la 
forma que el CONTRATISTA considere más eficiente para cumplir con los plazos 
establecidos y serán aprobados por el CONTRATANTE y el INTERVENTOR.  El 
CONTRATISTA tendrá en cuenta las observaciones que se le formule a este respecto. La 
aprobación del método, procedimiento o sistema no releva al CONTRATISTA de su 
responsabilidad, tiempo y costos que implique la adopción de ellos. 

c. El CONTRATISTA deberá cumplir con la estructura administrativa de recursos, de 
personal y logístico que proponga, lo cual permitirá cumplir entre otras con las siguientes 
funciones: 

1. Programar las actividades del personal del Contrato, con base en cartas, planos, 
órdenes de trabajo u otros medios suministrados por el CONTRATANTE 

2. Recibir, relacionar en base de datos, visitar, dar concepto técnico, presupuestar y 
responder las solicitudes escritas hechas por el CONTRATANTE e INTERVENTOR, de 
acuerdo con los criterios y formatos establecidos. 

3. Despachar los grupos de trabajo de acuerdo con la programación efectuada. 

4. Realizar la supervisión técnica y administrativa de los trabajos encomendados. 

5. Recibir y revisar los informes diarios de trabajo. 

6. Analizar y procesar la información de los trabajos efectuados y elaborar los informes 
y estadísticas solicitados por el CONTRATANTE, INTERVENTOR y/o MINISTERIO 

7. Diligenciar el libro de obra. 

8. Diligenciar la correspondencia y efectuar el control de la misma. 

9. Ejecutar los trabajos adicionales ordenados dentro del objeto del contrato. 

10. Atender los requerimientos del Interventor relacionados con el desarrollo del 
contrato. 

11. Identificar y evaluar daños ejecutados por terceros. 

13. Mantener comunicación permanente con los funcionarios del GEB sobre el estado 
de los servicios en ejecución. 

16. El CONTRATISTA será responsable de mantener en perfecto estado de operación 
las herramientas, como así también los elementos individuales de seguridad.  

17. El CONTRATISTA debe planear y estudiar todos los suministros, para que los 
materiales se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario.  
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18. El CONTRATISTA será el único empleador de los trabajadores que emplee para la 
prestación del servicio materia del presente proceso, a menos que el CONTRATANTE 
autorice la subcontratación de una parte o la totalidad de éstos, y se obliga a cumplir 
respecto de ellos con todas las obligaciones y responsabilidades que le impone la ley. El 
CONTRATANTE no será, en consecuencia, responsable de los accidentes que puedan 
sufrir el CONTRATISTA o su personal en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos. 

19. El CONTRATISTA deberá dotar a sus trabajadores de todos los elementos de 
seguridad, protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la 
naturaleza de los trabajos propios del presente proceso. Estos elementos deberán utilizarse 
obligatoriamente al efectuar sus labores diarias. 

21. Todos los daños a terceros que se produzcan en las obras por acciones u omisiones 
del personal del CONTRATISTA o de éste serán de cargo suyo.  

23. Los vehículos que el CONTRATISTA destine para el desarrollo de las actividades 
vinculadas a la prestación de los servicios deberán mantener el seguro obligatorio al día, 
cumplir con lo estipulado en las leyes de Tránsito y cumplir con las características mínimas 
requeridas para la ejecución de las obras y exigidas en el presente documento.  

24. El CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de parte del GEB por las 
pérdidas o daños que sufra en sus vehículos, equipos, materiales, herramientas, 
instalaciones y otros, sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros o 
del propio CONTRATISTA. En el evento de producirse daños en bienes del GEB y de 
terceros por actos u omisiones del CONTRATISTA, aquélla podrá hacer efectiva la 
responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor 
de los daños ocasionados. 

L. CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

El CONTRATANTE se reserva el derecho de ordenar cambios y modificaciones en el 
alcance y plazo de los trabajos y sus especificaciones cuando sea conveniente para sus 
intereses. El CONTRATANTE ordenará al CONTRATISTA por escrito la introducción de 
cambios, dentro de los límites del Contrato, en cualquier época del desarrollo de este y en 
relación con: 

• Alcance de las obras, diseños o especificaciones. 

• Proveedores y personal a cargo del CONTRATISTA. 

• Sitios destinados al almacenamiento de materiales y equipos. 

• Cantidades de ejecución de los trabajos. 

M. RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

El CONTRATISTA debe respetar y hacer respetar de sus subordinados, los fueros 
consagrados por las leyes a la propiedad privada.  

El CONTRATISTA es el único responsable por las consecuencias que puedan derivarse 
del incumplimiento de las normas aquí especificadas y no puede reclamar compensación 
alguna en dinero, ni en ampliación del plazo contractual por las suspensiones que puedan 
sufrir los trabajos por este motivo. 
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Los daños que causen a cualquier bien público o privado, deben ser reparados a costa del 
CONTRATISTA, antes de la entrega de los trabajos. 

El CONTRATISTA es responsable ante los propietarios y/o comunidad y posteriormente 
ante el CONTRATANTE por los daños que cause a los bienes de cualquier orden en las 
zonas de trabajo y debe pagar o reparar tales daños por su cuenta y a su costa a entera 
satisfacción de quien los hubiese sufrido. En caso de rehusar este pago, lo hará el 
CONTRATANTE en la oportunidad que lo juzgue convenientemente y lo deducirá del valor 
del acta mensual de pago o de cualquier pago pendiente a que tenga lugar el 
CONTRATISTA. 

N. DIRECCIÓN TÉCNICA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá proveer todo el personal requerido para la ejecución de los 
trabajos, el cual deberá ser calificado e idóneo, incluyendo al personal de profesionales, 
supervisores y mano de obra especializada y no especializada. Asimismo, tendrá que 
proveer los reemplazos correspondientes para las inasistencias y/o vacaciones. 

El CONTRATISTA deberá tener especial preocupación por la idoneidad del personal que 
asigne para la ejecución de las obras, exigiéndole el certificado de antecedentes judiciales, 
sin perjuicio de otros que el GEB estime necesario para atestiguar la condición antedicha. 

El GEB se reserva el derecho a rechazar aquel personal que, a su juicio, no fuere idóneo 
para las labores contratadas, tanto al momento de su presentación, como con posterioridad 
a que éste haya sido aprobado por el GEB. No constituirá motivo justificado de 
incumplimiento de los trabajos indicados en el contrato, el que el GEB le solicite al 
CONTRATISTA el reemplazo de cualquiera de los trabajadores que éste le proponga. 

 

13. DOCUMENTOS TECNICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES  DEL PROCESO Y 
ANEXOS 

Hacen parte integral del objeto del contrato todos los documentos elaborados por IPSE y 
avalado por la dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía adjuntos al 
presente proceso, que contienen información de los usuarios, tramites ambientales, 
tramites sociales, estudios y diseños y planos de propuesta de solución.   

Importante se debe cumplir las características mínimas relacionadas en las 
Especificaciones Técnicas de los componentes de cada proyecto (convenio). Toda la 
información entregada debe ser estudiada y validad por el CONTRATISTA. 

 

Anexo No 1 
 

Carpeta archivos IE ZNI MAICAO - 
20220214000006 

1.1 Documentos Técnicos 

1.2 Documentos de 
Sostenibilidad 

1.3 Documentos de carácter 
social 

1.4 Documentos de carácter 
ambiental 

 
 
 

Carpeta archivos UCAS ZNI 
MAICAO - 20220214000007 

2.1 Documentos Técnicos 

2.2 Documentos de 
Sostenibilidad 
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Anexo No 2  2.3 Documentos de carácter 
social 

2.4 Documentos de carácter 
ambiental 

Anexo No 3 
 

Carpeta archivos IE ZNI 
RIOHACHA - 20220214000010 

3.1 Documentos Técnicos 

3.2 Documentos de 
Sostenibilidad 

3.3 Documentos de carácter 
social 

3.4 Documentos de carácter 
ambiental 

Anexo No 4 
 

Carpeta archivos UCAS ZNI 
RIOHACHA - 20220214000009 

4.1 Documentos Técnicos 

4.2 Documentos de 
Sostenibilidad 

4.3 Documentos de carácter 
social 

4.4 Documentos de carácter 
ambiental 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


